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Obsahem bakalářské práce je stavebně technologická etapa hrubé spodní 
stavby přístavby pavilonu F pro nemocnici v Kolíně. 
Práce se bude zabývat technologickými předpisy pro zemní práce a plošné 
základové konstrukce. Technologické předpisy jsou doplněny zařízením staveniště, 
návrhem vhodné strojní sestavy a kontrolními a zkušebními plány. Řešena je 




spodní stavba, zemní práce, základové konstrukce, betonáž, zařízení staveniště, 
rozpočet, harmonogram prací, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost 





The subject of my bachelor thesis is the construction technological phase of 
rough bottom construction of a extension of pavilion F for hospital in Kolín. 
The thesis deals with technological regulations of earthwork and foundations 
constructions. Technological regulations are supplemented by equipment of 
construction, draft of the suitable machinery and inspectional and trial plans. Also is 




bottom construction, earthworks, foundation constructions, concreting, site 
equipment, budget, work schedule, machine assemblies, inspectional and trial plans, 
health and occupational safety at a place of work. 
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Tématem mé bakalářské práce je realizace spodní stavby přístavby pavilonu 
F pro nemocnici v Kolíně. Důvod výběru tohoto tématu je podložen mým zájmem 
o provádění betonových konstrukcí, neboť jsem se s tím již setkala při své praxi, ale 
vždy se jednalo pouze o inženýrská díla. 
Prvním krokem bylo získání zajímavé projektové dokumentace, kterou jsem 
důkladně prozkoumala a předělala na vlastní zadání z hlediska způsobu založení 
objektu. Původní konstrukci bílé vany se mi, za pomoci několika změn 
v konstrukčním sytému, podařilo změnit na konstrukci železobetonových 
základových pasů, které spolehlivě přenesou zatížení vrchní stavby do únosného 
základového podloží.  
Technologicky řeším vybudování základových konstrukcí pro přístavbu. 
Realizace spodní stavby bude probíhat v hluboké pažené stavební jámě ve stísněném 
prostoru mezi dalšími pavilony nemocnice, což klade větší nároky na zařízení 
staveniště a především správný návrh strojní sestavy a její samotný postup práce. 
Výstavbu komplikuje také umístění stavebního pozemku, který se nachází 
uprostřed areálu, a tak příjezdové cesty na staveniště omezuje výška spojovacích 
koridorů mezi budovami. Větší důraz bude kladen i na hygienické požadavky, 
a to především řešení hluku a prašnosti na pracovišti. 
Cílem mé práce je naplánovat co nejefektivnější postup výstavby s ohledem na 
kvalitu provedení stavby. Výsledek podléhá řešení dílčích složek, pod kterými se 
rozumí například technologické postupy, potřebné zdroje, širší dopravní vztahy, 
omezený prostor, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, časový plán, 
finanční možnosti nebo kontrola kvality. 
Jak jsem již zmínila, ráda bych využila své dosavadní znalosti ze studia i praxe, 
ale zároveň také nabyla nové vědomosti o daných technologiích, postupech 
a zásadách při provádění. Předpokládám i rozvinutí znalostí z hlediska nových 
softwarů, které pro svou práci hodlám zúročit.  
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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby: „Objekt F – lůžková jednotka operačních oborů“, oblastní 
  nemocnice Kolín, a. s.            
b) místo stavby: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 00 Kolín III 
 (č. p., katastrální území): 2105/2 část objektu 3373, 3375, 7306 
k. ú. Kolín 
c) předmět dokumentace:  projekt pro stavební řízení 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
název: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
adresa: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 
IČO: 27256391 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
jméno:  Klára Šemberková 
adresa:  Masarykova 226, Nové Město na Moravě, 592 31 
TEL.:  +420 724 595 875 
A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Údaje o stávajících objektech a inženýrských sítí poskytnuté zadavatelem, 
projektová dokumentace HTU, výsledky inženýrsko-geologického průzkumu, snímek 
z katastrální mapy, druhy a parcelní čísla dotčených pozemků, mapové podklady, 
údaje o území aj.  
- Výkres č. 01 – Spodní stavba, M 1:100 
- Stavební normy a zákonné předpisy a vyhlášky pro návrh, posouzení 
a následnou realizaci stavby 
- Zákon č. 183/2006 Sb. 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. 
A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
Jedná se o zastavěné území v městské části Kolín 3. Pozemek je ve vlastnictví 
investora. Jedná se o parcelu č. 2105/2. Ze severní strany k němu přiléhá komunikace 
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se bude provádět napojení na stávající objekt, který ohraničuje zbývající část 
staveniště ve tvaru písmene L. 
b) údaje o dosavadním využití 
Předmětný pozemek určený pro výstavbu je součástí areálu Oblastní 
nemocnice Kolín a. s. byl částečně zastavěný. Na pozemku se nachází prodejna 
potravin, skleník, venkovní schodiště s opěrnou zdí, včetně podzemního koridoru 
za ní. Tyto objekty před započetím prací podlehnou demolici.  
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Projekt neřeší ochranu území dle jiných právních předpisů. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Terénní úpravy a stavba plánovaného objektu nemohou ovlivnit odtokové 
poměry tak, aby došlo k ohrožení stavby. Odtokové poměry nebudou nepříznivě 
ovlivněny ani po výstavbě a uvedení objektu do provozu. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování  
Navržená dokumentace je v souladu s územním plánem města Kolín. Pro tuto 
obec je zpracován i regulační plán. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Novostavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům 
na výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. 
Návrh splňuje obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou 
č. 501/2006 Sb. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání 
projektové dokumentace (dosud nejsou známy), budou zapracovány do projektové 
dokumentace dalšího stupně. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V době přípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky 
a úlevová řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
Dotčené parcely č.:  2105/2 
Sousedící parcely č.: 2101/3, 2101/6, 2105/3, 2105/4, 2105/6, 2106/2, 
2934/1, 2937/2, 2937/6, 2839, 3372, 3373, 3374, 
7162/1, 7162/2, 7188   
A.4. ÚDAJE O STAVBĚ  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o novostavbu.  
b) účel užívání stavby 
Jedná se o novostavbu lůžkového pavilonu, která vyřeší lůžkové kapacity pro 
operační obory novým moderním způsobem se standardem odpovídající době 
vzniku.  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů.  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na 
výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. Stavba 
splňuje technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o  technických 
požadavcích na stavby, a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou 
č. 501/2006 Sb.  
Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou též splněny. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání 
projektové dokumentace, budou zpracovány do projektové dokumentace dalšího 
stupně.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení  




Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   20 
 
h) navrhované kapacity stavby  
Zastavěná plocha:  854,7 m2 (SO 35) 
Zpevněné plochy - chodníky:  595 m2 
Zpevněné plochy - komunikace:  930,5 m2 
Obestavěný prostor:  23 063 m3  
Parkovací plocha:  355 m2 
Zatravněná plocha:   390 m2 
i) základní bilance stavby 
Množství splaškových vod: 25 550 m3/rok 
Roční množství dešťových vod: 545 m3/rok 
j) základní předpoklad výstavby  
Po vydání pravomocného stavebního povolení a oznámení zahájení 
stavebních prací bude započato se stavbou. Rozsah prací bude členěn na určité etapy. 
Termín zahájení stavby: 1. 3. 2016 
Termín dokončení stavby: 30. 11. 2017 
k) orientační náklady stavby  
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A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNICKÁ 
ZAŘÍZENÍ  
Stavební objekty: SO 02 Dílčí úpravy stávajícího pavilonu SO 02 
   SO 04 Dílčí úpravy stávajícího pavilonu SO 04 
   SO 30 Demolice prodejny a koridoru ve svahu 
   SO 31 Demolice skleníků 
   SO 35 Objekt F – lůžková jednotka operačních oborů 
Inženýrské objekty: IO 01 Hrubé terénní úpravy 
   IO 02 Komunikace a zpevněné plochy a chodníky 
   IO 03 Konečné terénní a sadové úpravy 
   IO 04 Přípojka vody 
   IO 05 Přípojka kanalizace 
   IO 06 Přeložka kanalizace 
   IO 07 Přípojka NN 
   IO 08 Venkovní osvětlení 
   IO 09 Přípojka teplovodu, přípojka TUV 
   IO 10 Přípojka kyslíku 
Provozní soubory: PS 01 Zdravotnická technologie 
   PS 02 Rozvody kyslíku
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
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B.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
Navržená novostavba je umístěna na pozemku č. 2105/2, která je ve 
vlastnictví investora. Přístupové komunikace jsou možné z ulice Žižkova a z ulice 
U Nemocnice, které ohraničují ze dvou stran tento pozemek a z každé strany je možný 
jeden přístup. Staveniště je mírně nerovné a svažité východo-západním směrem. 
Staveniště je umístěno uprostřed nemocničního areálu. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
V současnosti je stavební pozemek zastaven několika objekty, které jsou 
funkčními prvky nemocničního komplexu. Stavba, která je předmětem realizace, je 
první fází dostavby a rekonstrukce hlavních objektů nemocnice. Po celé délce západní 
šítové stěny bude kluzně propojena se stávajícím objektem v každém patře. Jedná se 
o jeden blok, který je z obou stan ohraničen schodišťovým prostorem s výtahovými 
šachtami. Budova má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Šesté podlaží je 
pouze na části plochy a tvoří výstup na střechu. Podélný konstrukční systém je uvnitř 
dělen příčkami na menší pokoje, které představují buď lůžkové pokoje anebo 
ordinace. Uprostřed objektu probíhá po celé délce spojovací chodba. 
Součástí projektu je i zajištění nových parkovacích míst po obou stranách 
novostavby.  
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
Zemní práce 
Bourací práce a odvoz vzniklého odpadního materiálu provede jiná firma před 
započetím prací generálního zhotovitele. Příprava území spočívá v hrubých terénních 
úpravách a to nejprve odstranění vrstvy navážky do hloubky 20 až 60 cm, která se 
nachází na většině pozemku. Před zahájením vrtných prací a výkopu stavební jámy 
musí být připravena pracovní rovina na úrovni HTÚ tj. cca 226,430 m. n. m. spolu 
s přístupovou komunikací.  To obnáší vyrovnání nepravidelného terénu vytěžením 
zemin v hloubce 0,5 až 4,7 m na celé ploše staveniště. Následný výkop stavební jámy 
bude proveden strojně se svislými stěnami. Kvůli zabránění znehodnocení základové 
spáry se posledních 100 mm výkopu provede ručním odkopem a okamžitě zakryje 
podkladním betonem. V partii podél stávajícího objektu chirurgie bude výkop až k líci 
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stávajících základových pasů, které budou podchyceny a ztuženy mikropiloty 
a záporovými stěnami se stříkaným betonem. Pro zajištění stavební jámy je navržena 
kotvená záporová stěna.  
Součástí bude i výkop pro zemnící pásek okolo objektu a drenáž z perforované 
PVC trubky ochráněné geotextílií. 
Založení objektu 
Stavba bude založena na železobetonových základových pasech, které jsou 
v místě změny úrovně základové spáry zkoseny v poměru 1:1 směrem k výtahovým 
šachtám. Základy budou armovány do bednění na podkladní beton tloušťky 100 mm. 
Monolitická železobetonová deska pak bude tvořena KARI sítí o velikosti 
ok 100 x 100 mm. 
Pod základovými pasy, základy výtahových šachet a železobetonovou deskou 
bude proveden zhutněný štěrkový násyp tloušťky 150 mm. 
Svislé konstrukce 
Suterénní monolitické obvodové stěny budou provedeny v tloušťce 300 mm 
a štítové v tloušťce 200 mm. Stěny jsou dimenzovány na zemní tlak a tlakovou vodu. 
Ve stěnách budou vloženy trubky pro elektrorozvody a strukturovanou kabeláž. 
Suterénní zdivo přichází do kontaktu se zeminou, proto bude izolováno v tloušťce 
70 mm extrudovaným polystyrenem na celou výšku suterénu do úrovně – 1 m pod 
upravený terén, od této úrovně až na celou výšku soklu bude osazen extrudovaný 
polystyrén tloušťky 130 mm. 
Podélné nosné stěny v 1NP až 5NP jsou navrženy z cihelných bloků 
Porotherm 40 Profi, P + D, vyzděné na maltu vápenocementovou MVC 2,5.  Příčné 
nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 30 Profi, P + D, vyzděné na 
maltu vápenocementovou MVC 2,5. Konstrukce je opatřena kontaktním zateplovacím 
systémem s minerální tepelnou izolací v tloušťce 80 mm. Vně objektu bude 
provedena hydroizolační přizdívka. 
Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického železobetonu. 
Do schodišťových stěn budou osazeny prvky tlumící kročejový hluk pro uložení 
schodišťových ramen. 
Příčky budou sádrokartonové, vždy dvojitě opláštěné. Navržený typ opláštění 
příček musí odpovídat požadované požární odolnosti a danému prostředí, do kterého 
jsou příčky navrženy.  
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1. PP je monolitická železobetonová deska v tloušťce 
250 mm. Nad ostatními podlažími bude keramický strop MIAKO od firmy Porotherm. 
Překlady nad otvory ve vnitřních obvodových stěnách jsou součástí stěn, 
v sádrokartonových stěnách jsou součástí dodávky sádrokartonového systému. 
Nad okny budou provedeny železobetonové překlady s vybráním pro osazení 
kastlíků venkovních žaluzií a tepelné izolace XPS tloušťky 100 mm. 
Střecha 
Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové s hydroizolací nad tepelnou 
izolací. Zastropení nástavby v 6. NP bude provedeno z ocelových válcovaných profilů 
a trapézového plechu. 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt je přístupný ze stávající komunikace, která bude také předmětem 
rekonstrukce. Vstupy do objektu budou ze dvou protějších stran a situovány blíže 
ke vstupu do nemocničního areálu z ulice Žižkova.  
Vodovod a kanalizace 
Pro zásobování pitnou a požární vodou je navržena nová přípojka HDPE100 
z vodovou vedeného pod přilehlou komunikací. 
Pro odvod dešťových a splaškových vod budou vyvedeny z objektu 
samostatné kanalizační větve – oddílně dešťové a splaškové kanalizace. Kvůli 
možnosti napojení bude nejdříve nutné udělat přeložku těchto kanalizací. Kanalizační 
potrubí od vnitřního líce až po napojení do šachty nebo stoky je provedeno z PVC trub 
KG-Systém SN 12.  
Elektroinstalace 
Napojení objektu se předpokládá z distribučního rozvodu NN – kabelu, 
vedoucího pod přilehlou komunikací z distribuční transformovny ČEZ s. r. o. v Kolíně. 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 
Parkování je řešeno pouze omezeně v podobě kolmého parkování podél obou 
stran objektu. Parkovací místa nabízejí možnosti v podobě 24 parkovacích stání a tři 
vymezená pro invalidy. 
Poddolování a sesuvy půdy – stavba se nenachází v ohroženém území.  
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, ani nepodléhá řešení ochrany 
přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Z charakteru stavby 
nevyplývá potřeba ochranných a bezpečnostních pásem. 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Schodišťová jádra jsou opatřena 
výtahem, schodišťová ramena jsou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm. 
Parkovací stání pro zdravotně postižené tvoří 12 % z celkového počtu parkovacích 
míst. Sklon plochy před vstupem je ve sklonu max. 2 % a vstup do objektu. 
Před vstupem do domu bude plocha minimálně 1,5 x 1,5 m a vstup do objektu má 
šířku minimálně 1250 mm s tím, že hlavní křídlo dvoukřídlých dveří umožňuje 
otevření nejméně 900 mm. Dveře budou opatřeny vodorovnými madly.    
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
Byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum. Protokol ke stanovení 
radonového indexu pozemku a hluková studie. Jejich výsledky byly zpracovány 
do projektové dokumentace. 
i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém BPV. 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO 02 Dílčí úpravy stávajícího pavilonu SO 02 
SO 04 Dílčí úpravy stávajícího pavilonu SO 04 
SO 30 Demolice prodejny a koridoru ve svahu 
SO 31 Demolice skleníků 
SO 35 Objekt F – lůžková jednotka operačních oborů 
IO 01 Hrubé terénní úpravy 
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy a chodníky 
IO 03 Konečné terénní a sadové úpravy 
IO 04 Přípojka vody 
IO 05 Přípojka kanalizace 
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IO 06 Přeložka kanalizace 
IO 07 Přípojka NN 
IO 08 Venkovní osvětlení 
IO 09 Přípojka teplovodu, přípojka TUV 
IO 10 Přípojka kyslíku 
PS 01 Zdravotnická technologie 
PS 02 Rozvody kyslíku 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Stavba nestíní okolní zástavbu, neohrožuje povrchové ani spodní vody, není 
zdrojem prachu, hluku, záření, vlnění, ani původcem jiných škodlivých vlivů na okolí. 
Po dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu prováděných 
prací bude okolí dočasně ovlivňováno prováděnými stavebními činnostmi, jako je 
doprava materiálu, hluk, prašnost apod. Tyto negativní vlivy lze však minimalizovat 
vhodnou organizací prací. 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Během všech prací na stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dle 
vyhlášky 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Během provádění stavebních prací je 
nutno udržovat čistotu na společných komunikacích. Veškeré konstrukce a stavební 
a montážní práce budou prováděny podle platných ČSN, právních předpisů a dále 
podle předpisů a nařízení v otázce zajištění bezpečnosti práce. 
Případné změny musí být zakresleny do výkresové dokumentace. 
Při nepředvídatelných okolnostech je třeba vyrozumět investora a projektanta. 
Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. 
B.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím 
zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN 
EN 1991 – Eurokód 1 Zatížení stavebních konstrukcí. Statickým výpočtem bylo 
prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě 
konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, 
a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky 
platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby 
nebo technická zařízení. 
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B.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo tak, aby byla zachována 
stabilita a nosnost konstrukcí po danou dobu, aby byl omezen rozvoj a šíření požáru 
a kouře ve stavebním objektu a aby se oheň nešířil na sousední objekty. Řešení 
umožňuje evakuaci osob, popř. zvířat a majetku a umožňuje bezpečný zásah jednotek 
požární ochrany.  
Při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby se vycházelo z platných 
předpisů a norem, zejména ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 
objekty.  
Podrobný návrh je řešen v samostatné části projektové dokumentace. 
B.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala 
hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku: uvolňování 
toxických plynů, přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, emise 
nebezpečného zařízení, znečištění nebo zamoření vody a půdy, nedostatečného 
zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů a výskytu 
vlhkosti v částech stavby nebo površích uvnitř stavby. 
Osvětlení a oslunění 
Všechny místnosti jsou dostatečně osvětleny a osluněny. 
Akustika a ochrana proti hluku 
Neprůzvučnost mezi vnitřním a vnějším prostředím a v rámci vnitřního 
prostředí bude zajištěna použitím příslušných materiálů, jako je zvuková izolace, 
akustické cihly, atp.  
Odpady 
Se vzniklým odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno podle zák. 125/97 
Sb. ve znění zák. 167/98, 352/99, 37/00, 132/00 a 185/01 Sb. Veškerý odpad vzniklý 
při výstavbě bude zatříděn, uložen a likvidován odpovídajícím způsobem ve smyslu 
zákona o odpadech – 125/97 Sb. ve znění zák. č. 167/98, 352/99, 37/00 a 132/00 Sb. 
Běžný komunální odpad bude shromažďován v odpadních nádobách a likvidován 
v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou shromažďovány v odpadních 
nádobách. Ty budou umístěny po dvojicích ve speciálních přístřešcích. 
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B.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím 
užívání nebo provozu nevzniklo nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, 
smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zranění 
výbuchem. 
B.6. OCHRANA PROTI HLUKU 
V důsledku zamýšlené investice nedojde k zvýšení hladiny hluku v daném 
území. Hluk vnímaný uživateli nebo osobami poblíž stavby je udržován na úrovni, 
která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých 
podmínkách. 
B.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Objekt splňuje požadavky pro měrnou potřebu energií. V samostatné části 
projektové dokumentace byl zpracován výpočet tepelných ztrát objektu, energetický 
štítek budovy a na základě toho navržen zateplovací systém. 
B.8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Navržená stavba bytového domu je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Schodišťová jádra jsou opatřena 
výtahem, schodišťová ramena jsou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm. 
Parkovací stání pro zdravotně postižené tvoří 10 % z celkového počtu parkovacích 
stání. Před vstupem do domu bude plocha min. 1500 x 1500 mm. 
Sklon plochy před vstupem bude ve sklonu max. 2 %. Vstup do objektu má 
šířku min. 1250 mm a hlavní křídlo dvoukřídlových dveří umožňuje otevření nejméně 
900 mm. Dveře budou opatřeny vodorovnými madly.  
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B.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
Radon - radonový průzkum byl prováděn, je součástí dokumentace; nízký index 
Agresivní spodní vody – nejsou 
Seismicita – stavba se nenachází v ohroženém území 
Poddolování – stavba se nenachází v ohroženém území 
Ochranná a bezpečnostní pásma – nejsou 
Hluk v chráněném venkovním prostoru – stavba se nenachází v ohroženém území 
B.10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Objekt nemá charakter staveb, které mohou být využívány pro ochranu 
občanů. Vlastní provoz nemůže způsobit závažné havárie. 
B.11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování podzemních vod 
b) zásobování vodou  
c) zásobování energiemi  
d) řešení dopravy  
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  
f) elektronické komunikace  
B.12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
V objektu se nevyskytují. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1. OBECNÉ ONFORMACE O STAVBĚ 
Druh stavby:  Novostavba 
Místo stavby:  Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 00 Kolín III 
(č. p., katastrální území): 2105/2 část objektu 3373, 3375, 
7306; katastrální území Kolín 
Stavebník (Investor): Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
  Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 
  IČO: 27256391 
Projektant: Klára Šemberková, Masarykova 226, 
 Nové Město na Moravě 592 31 
Podrobnosti: Plocha pozemku: 17 529 m2 
 Zastavěná plocha:  854,7 m2 (SO35) 
 Počet podlaží: 1PP, 5NP 
 Výškové poměry: 0,000 = 227,080 m n. m. B. p. v. = 1NP 
1.2. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
Stavební pozemek se nachází v městské části Kolín 3 na ulici Žižkova. 
Z hlediska majetkoprávních vztahů lze konstatovat, že celý areál Oblastní nemocnice 
Kolín a.s. je ve vlastnictví Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Stavba 
bude realizována na pozemku určeném ke stavbě, přičemž v její lokalitě se 
nenacházejí žádná ochranná pásma, chráněné rostliny či zvěř. Hladina podzemní vody 
se nachází v bezpečné hloubce pod úrovní základové spáry, nemusí se tedy podnikat 
žádné opatření. Hodnota radonového indexu byla vyhodnocena jako nízká, a to 
na základě měření objemové aktivity v půdním vzduchu. Stavba umístěná na tomto 
pozemku nemusí být chráněna proti pronikání radonu.  
V prostoru plánované výstavby se nacházely objekty, které byly určeny 
k demolici. Přes staveniště jsou vedeny stávající inženýrské sítě, které zásobují 
teplem a TUV pavilon chirurgie, transfuzní stanici a částečně dětský pavilon. Rovněž 
jde přes staveniště přípojka kanalizace. Jednotlivé inženýrské sítě jsou přeloženy 
a budou vybudovány nové trasy těchto sítí při zachování stávajících provozů. 
Technologický předpis je zpracován pro šestipodlažní objekt – přístavbu 
o jednom podzemním a pěti nadzemními podlaží. Objekt bude přistaven ke stávající 
budově a jednotlivá podlaží budou kluzně propojena. 
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1.2.1. Zemní práce 
Bourací práce a odvoz vzniklého odpadního materiálu provede jiná firma před 
započetím prací generálního zhotovitele. Příprava území spočívá v hrubých terénních 
úpravách a to nejprve odstranění vrstvy navážky do hloubky 20 až 60 cm, která se 
nachází na většině pozemku. Před zahájením vrtných prací a výkopu stavební jámy 
musí být připravena pracovní rovina na úrovni HTÚ tj. cca 226,430 m. n. m. spolu 
s přístupovou komunikací.  To obnáší vyrovnání nepravidelného terénu vytěžením 
zemin v hloubce 0,5 až 4,7 m na celé ploše staveniště. Následný výkop stavební jámy 
bude proveden strojně se svislými stěnami. Kvůli zabránění znehodnocení základové 
spáry se posledních 100 mm výkopu provede ručním odkopem a okamžitě zakryje 
podkladním betonem. V partii podél stávajícího objektu chirurgie bude výkop až k líci 
stávajících základových pasů, které budou podchyceny a ztuženy mikropiloty 
a záporovými stěnami se stříkaným betonem. Pro zajištění stavební jámy je navržena 
kotvená záporová stěna.  
Součástí bude i výkop pro zemnící pásek okolo objektu a drenáž z perforované 
PVC trubky ochráněné geotextílií. 
1.2.2. Založení objektu 
Stavba bude založena na železobetonových základových pasech, které jsou 
v místě změny úrovně základové spáry zkoseny v poměru 1:1 směrem k výtahovým 
šachtám. Základy budou armovány do bednění na podkladní beton tloušťky 100 mm. 
Monolitická železobetonová deska pak bude tvořena KARI sítí o velikosti 
ok 100 x 100 mm. 
Pod základovými pasy, základy výtahových šachet a železobetonovou deskou 
bude proveden zhutněný štěrkový násyp tloušťky 150 mm. 
1.2.3. Svislé konstrukce 
Suterénní monolitické obvodové stěny budou provedeny v tloušťce 300 mm 
a štítové v tloušťce 200 mm. Stěny jsou dimenzovány na zemní tlak a tlakovou vodu. 
Ve stěnách budou vloženy trubky pro elektrorozvody a strukturovanou kabeláž. 
Suterénní zdivo přichází do kontaktu se zeminou, proto bude izolováno v tloušťce 
70 mm extrudovaným polystyrenem na celou výšku suterénu do úrovně – 1 m 
pod upravený terén, od této úrovně až na celou výšku soklu bude osazen extrudovaný 
polystyrén tloušťky 130 mm. 
Podélné nosné stěny v 1NP až 5NP jsou navrženy z cihelných bloků 
Porotherm 40 Profi, P + D, vyzděné na maltu vápenocementovou MVC 2,5.  Příčné 
nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 30 Profi, P + D, vyzděné na 
maltu vápenocementovou MVC 2,5. Konstrukce je opatřena kontaktním zateplovacím 
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systémem s minerální tepelnou izolací v tloušťce 80 mm. Vně objektu bude 
provedena hydroizolační přizdívka. 
Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického železobetonu. Do 
schodišťových stěn budou osazeny prvky tlumící kročejový hluk pro uložení 
schodišťových ramen. 
Příčky budou sádrokartonové, vždy dvojitě opláštěné. Navržený typ opláštění 
příček musí odpovídat požadované požární odolnosti a danému prostředí, do kterého 
jsou příčky navrženy. 
1.2.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1. PP je monolitická železobetonová deska v tloušťce 
250 mm. Nad ostatními podlažími bude keramický strop MIAKO od firmy Porotherm. 
Překlady nad otvory ve vnitřních obvodových stěnách jsou součástí stěn, 
v sádrokartonových stěnách jsou součástí dodávky sádrokartonového systému. Nad 
okny budou provedený železobetonové překlady s vybráním pro osazení kastlíků 
venkovních žaluzií a tepelné izolace XPS tloušťky 100 mm. 
1.2.5. Střecha 
Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové s hydroizolací nad tepelnou 
izolací. Zastropení nástavby v 6. NP bude provedeno z ocelových válcovaných profilů 
a trapézového plechu. 
1.3. OBECNÉ ONFORMACE O PROCESU 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu je možné konstatovat, že 
základové poměry zájmového staveniště jsou složité podle kritérií technické normy 
ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy, neboť základová půda 
se v rozsahu mění a vrstvy mají proměnlivou mocnost. V první úrovni stavební jámy 
je zemina soudržná i nesoudržná, třídy těžitelnosti 2 až 3. Tyto vrstvy tvoří jíly tuhé 
až pevné promísené vrstvami písků s příměsí jemnozrnné zeminy. Jejich objemová 
hmotnost v rostlém stavu je 1770 - 1980 kg/m3 a přechodné nakypření činí 15 % 
až 20 %. 
V druhé úrovni stavební jámy je třeba očekávat komplikace při jejím hloubení. 
Ve spodní části výkopu bude nutné dotěžit zvětralé až navětralé pískovce v tloušťce 
nejméně 1 m. Těžitelnost pískovců odpovídá 4. až 5. třídě těžitelnosti a horniny bude 
nutné místy rozpojovat pneumatickými kladivy. Jejich objemová hmotnost v rostlém 
stavu je 2450 kg/m3 a přechodné nakypření činí 20 %. 
Před vlastním zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě 
z důvodu ochranných pásem a také všechny důležité body budoucího objektu (SO 35). 
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Pozemek je mírně svažitý se stoupáním západním směrem. Zemní práce započnou 
srovnáním pracovní roviny na úroveň HTÚ tj. cca 226,430 m n. m. a vytvoření 
přístupové komunikace pro odvoz vytěžené zeminy. Tím se tedy rozumí zejména 
odstranění vrstvy navážek a jílu rypadlem Caterpillar. Po provedení přípravných 
prací budou zhotoveny mikropiloty procházející základem stávajícího objektu 
chirurgie. Zároveň se na stejné úrovni budou provádět vrty a osazení zápor pro 
záporové stěny kolem stavební jámy.  
Stavební jáma se bude hloubit ve dvou rovinách. První rovina bude sahat 
maximálně 400 mm pod úroveň základové spáry stávajícího základu 
tj. cca 223,080 m n. m. Z této úrovně se provedou příslušné kotvy a osadí převázky. 
Výkop bude průběžně pažen dřevěnými pažinami vkládanými mezi zápory a prostor 
za pažinami bude vyplněn zhutnělou zeminou s cementovou stabilizací. 
Po předepnutí kotev na požadovanou napínací sílu je možné pokračovat 
s těžbou zeminy na další kotevní úroveň a následně na konečnou úroveň výkopu 
hloubky 5,2 až 6,2 m (viz výkres č. 01 Spodní stavba). Většina vytěžené zeminy bude 
nakládána rypadlem přímí na nákladní automobil a odvezena na skládku mimo 
staveniště. 
2. VÝPIS MATERIÁLU 
2.1. MATERIÁLY 
Podrobný výpočet množství materiálů je uveden v kapitole „Výkaz výměr“. 
2.1.1. Sejmutí ornice 
Sejmutá ornice bude uložena ve figurách maximální výšky 1,5 m na pozemku 
investora a ošetřena do doby, než bude požita na zpětné vybudování travnatých ploch 
okolo nového objektu. Pro přemístění ornice z prostoru staveniště se počítá se 
součinitelem nakypření 18 %. 
Materiál 
Množství 
v nenakypřeném stavu 
[m3] 
Množství v nakypřeném 
stavu [m3] 
Ornice – uskladněná 390 * 0,2 = 78 92,04 
Ornice – odvezená na 
skládku 
507,3 – 78 = 429,3 506,57 
Tab. č. 1: Výpis materiálu – ornice 
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2.1.2. Zřízení laviček 
Materiál Rozměry [mm] Množství [ks] 
Stavební prkna 24 x 160 x 3000 10 
Lať 50 x 80 x 4000 40 
Hřebíky 3,15 x 80 1 balení = cca 522 ks 
Tab. č. 2: Výpis materiálu - zřízení laviček 
Jako další pomocný materiál pro vytyčení budou potřeba vytyčovací kolíky. 
Na dřevěné kolíky postačí latě o profilu 50 x 80 mm a délky 500 mm. Pro vyznačení 
výkopové jámy bude použito vápno. Pro vyznačení vedení inženýrských sítí, 
důležitých bodů popř. objektů budou použity spreje. Volnou barvy spreje ovlivníme 
zatřídění do určité kategorie značení na staveništi (např. modrá – vodovod). Je to 
vhodné pro snadnější orientaci pracovníků na stavbě při vykovávání jednotlivých 
úkonů. 
2.1.3. Hloubení pracovní roviny 
V této úrovni hloubení se nacházení vrchní vrstvy navážky a spodní vrstvy 
soudržné zeminy tuhé konzistence. Navážka je složena směsí betonu, cihel a asfaltu. 
Zeminu tvoří jíly třídy F6, její objemová hmotnost v nenakypřeném stavu je 
2100 kg/m3. Přechodné nakypření se uvažuje 22 %. 
Část vytěžené drti cihel a betonu bude ponechána na zpevnění vnitro-
staveništních komunikací v průběhu realizace. 
Materiál 
Množství v nenakypřeném 
stavu [m3] 
Množství v nakypřeném 
stavu [m3] 




Tab. č. 3: Výpis materiálu - hloubení pracovní roviny 
2.1.4. Hloubení zapažené stavební jámy 
Zemina je ve stavební jámě uložena v několika vrstvách. Střídají se zde vrstvy 
ulehlých písků a tuhých jílů o objemové hmotnosti 2000 – 2100 kg/m2. Na částech 
plochy výkopu se nacházejí vrstvy mírně zvětralých až navětralých pískovců třídy 
R4 a R5 o objemové hmotnosti 2600 kg/m2. Přechodné nakypření se uvažuje 22 %. 
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Materiál 
Množství v nenakypřeném 
stavu [m3] 
Množství v nakypřeném 
stavu [m3] 
Zemina tř. těž. III 2996,62 3655,88 
Zemina tř. těž. IV 243,14 + 2839,04 = 3082,18 296,63 + 3463,63 = 3760,26 
Tab. č. 4: Výpis materiálu - hloubení stavební jámy 
2.2. DOPRAVA 
2.2.1. Primární doprava – mimostaveništní 
Veškerá vytěžená zemina bude odvážena na skládku stavebního odpadu firmy 
Šumbor v 13 km vzdálené obci Sány. Pro zaručení plynulé těžby zeminy bude 
nasazeno 9 nákladních automobilů značky TATRA  T815-8P6R33.341N se sklápěcí 
korbou o objemu 12 m3. Nákladní automobily jsou vhodné i z hlediska dopravy 
ve městě a nosnosti vozidla vzhledem k objemové hmotnosti těžené zeminy. Těžké 
stroje budou na stavbu dopraveny pomocí Tahače Volvo FH 16 s podvalníkem 
GOLDHOFER. 
Volba dopravního prostředku pro dovoz materiálu na stavbu bude podřízena 
parametry daného materiálu. Pomocný materiál menších rozměru bude přepraven 
v dodávce typu Ford Transit. Štěrk a písek bude dovážen nákladním automobilem 
TATRA T815-8P6R33.341 z 16 km vzdáleného kamenolomu EUROVIA, který se 
nachází u obce Plaňany. 
Přesné adresy a trasy na skládku a do kamenolomu jsou uvedeny v kapitole 
„Návrh strojní sestavy – dopravní trasy“. 
2.2.2. Sekundární doprava – vnitro-staveništní 
Navážku a vytěženou zeminu bude nakládat rypadlo Caterpillar 324E  LN 
přímo na nákladní automobil. Pojezdy strojních sestav v jednotlivých etapách jsou 
znázorněny ve výkresové dokumentaci (výkres č. 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10). 
Po staveništi a ve stavební jámě se budou automobily pohybovat plynule s největší 
rychlostí 10 km/h a z důvodu bezpečnosti bude platit i pro pohyb automobilů uvnitř 
nemocničního areálu omezení 20 km/h. Ze strojní sestavy lze pro přemístění výkopků 
a těžkých prvků využít i rypadlo-nakladač Caterpillar 434F. 
V průběhu zemních prací bude zřízen věžový jeřáb a po jeho sestavení bude 
využit pro vertikální i horizontální přepravu materiálu po staveništi. V této 
technologické etapě bude zejména nasazen pro přepravu štěrku v bádiích do stavební 
jámy při provádění zásypů mezi pasy. 
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Drobný materiál bude přemístěn ručně nošením. Na přemístění drobných 
výkopků na krátkou vzdálenost a přepravu těžšího materiálu ze skladu budou použita 
stavební kolečka. 
2.3. SKLADOVÁNÍ 
Předmětem skladování bude pouze ornice určená pro zpětné využití při 
tvorbě zelených ploch. Ornice bude skladována na pozemku investora v areálu 
nemocnice mimo prostor staveniště. Ornice bude uložena na geotextílii v deponii 
maximální výšky 1,5 m. Přesné rozměry a umístění figury je znázorněno ve 
výkrese č. 02 Zařízení staveniště. 
3. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
3.1. PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště předá investor, nebo jím pověřený zástupce, hlavnímu 
stavbyvedoucímu dodavatelské firmy. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti 
objednatele, projektanta a stavebního dozoru. Bude předána parcela č. 2105/2 
a veškerá schválená projektová dokumentace, vyznačení hranice staveniště a také 
zakreslení skladové plochy. Dále bude předáno platné stavební povolení, 
dokumentace o vedení stávajících inženýrských sítí. Hlavní výškové a polohové body 
pro vytyčení stavby musí být provedené oprávněnou osobou - geodetem. K převzetí 
staveniště dojde ve smluveném termínu po dokončení předcházejících prací. 
O předání staveniště bude sepsán řádný protokol a bude o něm proveden zápis 
do stavebního deníku. Ode dne předání stavby začne běžet lhůta trvání stavby 
a dodavatel tím přejímá zodpovědnost za vše, co se na staveništi stane. 
3.2. PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
Jelikož práce spojené se zajištěním základů stávajícího objektu (mikropiloty, 
kotvy) a se zajištěním stavební jámy, kde se jedná o záporové i mikrozáporové pažení 
a osazení kotev a jejich předepnutí, bude provádět firma GEOBET DS s. r. o., Praha 5, 
bude muset hlavní zhotovitel předat pracoviště pověřené firmě GEOBET DS s. r. o. 
Součástí předání pracoviště je prohlídka staveniště. Dále stavbyvedoucí sdělí své 
požadavky a podmínky na průběh prací. O této skutečnosti bude zhotoven protokol 
a proveden zápis do stavebního deníku. Po vyhotovení smluvených prací předá 
pověřená osoba firmy GEOBET DS s. r. o. pracoviště zpět zhotoviteli a vyhotoví o tom 
protokol a zápis do stavebního deníku.  
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3.3. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Příjezdová a přístupová cesta na staveniště je umožněna jak z ulice 
U Nemocnice tak z ulice Žižkova průjezdem přes nemocniční areál. U výjezdu 
ze staveniště bude vodovodní přípojka pro zajištění čištění automobilů, 
aby nedocházelo ke znečištění okolních komunikací. 
 Staveniště bude zřízeno dle výkresu č. 02 Zařízení staveniště. Rozvod 
elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220 a 380 V, která bude 
napojena na stávající elektrické vedení. K hygienickému zázemí bude zavedena 
přípojka vody a splaškové kanalizace. Přípojka vody bude napojena na vodoměrné 
šachtě. Základní hygienické podmínky budou zajištěny kontejnery se sprchami, WC 
a šatnami pro zaměstnance. Součástí zařízení staveniště je i kancelář stavbyvedoucích 
a zasedací místnost pro konání kontrolních dnů stavby a prostor pro ukládání 
vybraných vzorků materiálů a výrobků pro použití na stavbě. Pracovní doba je 
stanovena na denní hodiny, ale v případě potřeby je staveniště zajištěno osvětlením. 
Budou zpevněny plochy určené pro skládky, místo pro statické umístění 
jeřábu a komunikace určené k pojezdu stavebních strojů. Komunikace na staveništi 
budou zpevněny recyklovanými cihlami nebo štěrkem i z důvodu zmírnění prašnosti 
z pojezdu strojů. Uložení materiálu bude tak, aby nedošlo k jeho poškození a ohrožení 
životního prostředí na skládkách nebo v uzamykatelných skladech. Stavební věžový 
jeřáb MB 1043 bude osazen a bezpečně zapatkován na požadované pozici dle 
výkresu č. 03 Zařízení staveniště. 
Bezprostředně vedle vstupu na staveniště bude umístěna buňka BOZP 
s vrátnicí. Celé staveniště bude oploceno systémovými dílci do výšky 1,8 m, aby bylo 
zamezeno přístupu nepovolaným osobám. Likvidace odpadu zajistí zhotovitel stavby, 
na drobný odpad budou zařízeny odpadní kontejnery, zbylý odpad bude odvezen na 
skládky popřípadě zlikvidován přímo na pracovišti. 
3.4. POŽADAVKY NA SOUBĚŽNÉ PROCESY 
Zajištění stavební jámy a stávajícího objektu bude zřizovat subdodávka, a to 
firma GEOBET DS s. r. o., Praha 5. Před zahájením prací subdodavatele je nutné mít 
připravenou zpevněnou pracovní rovinu pro pojezd vrtných souprav. Z důvodu 
vysoké hladiny hluku vzniklé při práci vrtné soupravy a krátké vzdálenosti mezi 
staveništěm a stávajícími objekty, bude speciálně upravena pracovní doba určená pro 
samotnou práci vrtné soupravy.  
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Standardní pracovní doba je stanovena od 6:00 do 18:00. Z důvodu hluku na 
pracovišti je pracovní doba vrtných souprav s ohledem na sousedící objekty upravena 
od 8:00 do 17:00 s hodinovou polední pauzou. Zemní práce je vhodné provádět za 
příznivých klimatických podmínek, kdy okolí teplota neklesne pod 5 °C. V opačném 
případě je nutné zejména chránit základovou spáru před rozbřednutím nebo 
promrzáním. Při větším množství srážek je nutné základovou spáru chránit např. 
geotextílií a zajistit řádné odvodnění. V případě již vzniklého promočení spáry, 
je třeba zeminu odstranit a nahradit novou.  
Stavbyvedoucí má v případě nepříznivých podmínek, kdy není možné 
zvoleným mechanizmem zeminu rozpojovat, pravomoc pozastavit výkopové práce 
nebo upravit technologický postup. Práce nemohou být prováděny za snížené 
viditelnosti, jakmile klesne pod 20 metrů. Stejně tak v případě větrů o rychlosti vyšší 
než 10 m/s nebo dlouhodobých dešťů. 
4.2. INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Před započetím prací provede dodavatel řádnou instruktáž pracovníku, 
pod kterou se rozumí seznámení s projektovou dokumentací, provozními 
podmínkami staveniště, s vedením inženýrských sítí a jiných překážek. Nedílnou 
součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče 
o ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců. Všichni pracovníci tedy musí být 
proškoleni v oblasti BOZP a používání OOPP (zaměstnavatelem). Stavbyvedoucí jasně 
stanoví sankce při porušení sjednaných pravidel. Skutečnost provedení školení 
jednotlivých pracovníků se uvede ve stavebním deníku a stvrdí podpisem.   
Veškeré práce musí být provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví, 
což obnáší kontrolu profesních i strojních průkazů. Veškeré práce budou provedeny 
v souladu s platnými normami, vyhláškami, předpisy a požadavky investora.  
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem a předpisy pro zemní práce. Na provádění zemních prací 
bude dohlížet stavbyvedoucí popř. mistr. Ten bude kontrolovat dané technologické 
postupy, množství spotřeby a kvalitu materiálu a bezpečnost na pracovišti. Pracovní 
stroje, které se budou pro dané práce používat, smí obsluhovat pouze pracovníci 
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s daným řidičským oprávněním nebo strojním průkazem. Dále bude pravidelně 
dohlížet na čistotu komunikací a zapisovat čištění do stavebního deníku. 
5.1. SEJMUTÍ ORNICE 




Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Těžba ornice a 






Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 






Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Nakládání a přemístění 
ornice na staveništní 
skládku 
1 x Pomocný dělník Zaškolen a poučen 
Kontrola polohy a výšky, 
navigace stroj, ruční 
dokopávky 
Tab. č. 5: Personální obsazení - sejmutí ornice 
5.2. VYTYČOVACÍ PRÁCE 













Proškolen a poučen 
Manipulace s nivelační 
latí, vyznačení bodů 
Tab. č. 6: Personální obsazení - vytyčovací práce 
5.3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Počet Funkce Kvalifikace Úkol 
2 x Obsluha tahače 
Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 
Dovoz stavebních strojů, 
věžového jeřábu 
1 x  
Vedoucí 
pracovní čety 
S nejvyšším vzděláním, 
oprávněn, proškolen a 
poučen 
Kontrola polohy a výšky 
výkopu, navigace 
obsluhy strojů 
2 x Pomocný dělník Proškolen a poučen 
Oplocení staveniště, 
ohraničení výkopů 
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Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 





Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Výkop základu pro 
stavební jeřáb 
1 x Pomocný dělník Proškolen a poučen 
Navigace obsluhy stroje, 
ruční dokopávky  
4 x  Železář Vyučen, s praxí, poučen 
Armování pro jeřábovou 











Proškolen a poučen 
Pomoc při stavbě 
věžového jeřábu 
4 x Tesař Vyučen v oboru, proškolen 
Zřízení vstupů do 
stavební jámy (dřevěné 
schodiště), bednění 
2 x  
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 
Dovoz čerstvého betonu 
1 x Geotechnik 
Autorizovaná osoba, 







Čištění strojů při 
výjezdu ze staveniště, 
obsluha na vrátnici 
Tab. č. 7: Personální obsazení - zařízení staveniště 
5.4. PŘÍPRAVNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE 




Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Těžba navážky a 





Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 






Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Nakládání a přemístění 
zeminy, výkopy rýh 
3 x Pomocný dělník Zaškolen a poučen 
Kontrola polohy a výšky, 
navigace stroj, ruční 
dokopávky, zajištění 
výkopů 
Tab. č. 8: Personální obsazení - přípravné výkopové práce  
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5.5. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ A MIKROPILOTY 
Počet Funkce Kvalifikace Úkol 
2 x  
Obsluha vrtné 
soupravy 
Strojnický průkaz pro práci 






Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Nakládání zeminy na 






Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 







Strojnický průkaz na jeřáb, 
proškolen 
Osazení zápor a 
ocelových trub do vrtů 
2 x  
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 
Dovoz čerstvého betonu 
2 x Vazač 
Vazačský průkaz, proškolen 
a poučen 
Vázání břemen 
2 x Pomocný dělník Proškolen a poučen 
Navigace strojů, osazení 
zápor, hutnění betonu 
Tab. č. 9: Personální obsazení - záporové pažení 
5.6. VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY 




Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Těžba zeminy třídy 





Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 
Odvoz zeminy na 
skládku 
2 x Pomocný dělník Zaškolen a poučen 
Kontrola polohy a výšky, 
navigace stroj, ruční 
dokopávky 
2 x Tesař Vyučen v oboru, proškolen 
Tvorba záporového 
pažení – doplnění 
dřevěných pažin mezi 
zápory 
Tab. č. 10: Personální obsazení - výkop stavební jámy  
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5.7. ZÁSYPY A ŠTĚRKOVÉ POLŠTÁŘE 




Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Těžba navážky a 





Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 






Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Nakládání a přemístění 





Strojnický průkaz na jeřáb, 
proškolen 
Ukládání štěrku pomocí 
bádie 
3 x Pomocný dělník Zaškolen a poučen 
Rozhrnutí a hutnění 
materiálu 
Tab. č. 11: Personální obsazení - zásypy a štěrkové polštáře 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Detailní informace ke strojům a pomůckám, jejich technické parametry 
a výpočet jsou zpracovány v kapitole „Návrh strojní sestavy“. 
6.1. VYTYČENÍ A PŘÍPRAVNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE 
6.1.1. Strojní sestava 
1x Hydraulické rypadlo Caterpillar 324E LN 
1x Tahač Volvo FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER STZ-L4-45/80 A F2 
12x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P6R33.341 
1x Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 
6.1.2. Nástroje a nářadí 
1x Totální stanice SOUTH NT365R, stativ, výtyčka s hranolem 
1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
3x Benzinová pila TIHL MS 311 
1x Kotoučová pila Makita 5604 R 
Olovnice, lopata, krumpáč, hrábě, kladivo, vytyčovací hřeby, měřící pásmo, 
svinovací metr, libela  
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6.1.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, sluchátka a ochranné brýle 
6.2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.2.1. Strojní sestava 
1x Tahač Volvo FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER STZ-L4-45/80 A F2 
12x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P6R33.341 
1x Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 
6.2.1. Nástroje a nářadí 
1x Totální stanice SOUTH NT365R, stativ, výtyčka s hranolem 
1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
3x Benzinová pila TIHL MS 311 
1x Kotoučová pila Makita 5604 R 
2x Aku vrtačka s příklepem MakitaDHP343SHE  
+ 2x baterka, 1x nabíječka 
2x Velká úhlová bruska Makita GA6021 
1x  Malá úhlová bruska Makita GA5030 
2x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T 
Olovnice, lopata, krumpáč, hrábě, kladivo, armovací kleště, vytyčovací hřeby, 
měřící pásmo, svinovací metr, libela 
6.2.2. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, sluchátka a ochranné brýle 
6.3. ZÁPOROVÉ A MIKORZÁPOROVÉ PAŽENÍ, ZEMNÍ KOTVY 
6.3.1. Strojní sestava 
1x Tahač Volvo FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER STZ-L4-45/80 A F2 
1x Vrtná souprava Soilmec SR-20 
1x  Vrtná souprava Soilmec SM-21 
1x  Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
1x Stavební věžový jeřáb MB 1043 
1x Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 
1x Torkretovací stroj na stříkání betonu – řada SSB 02  
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6.3.2. Nástroje a nářadí 
1x Totální stanice SOUTH NT365R, stativ, výtyčka s hranolem 
1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
3x Benzinová pila TIHL MS 311 
1x  Svářečka Telwin Telmig 250/2 
Olovnice, lopata, krumpáč, hrábě, kladivo, vytyčovací hřeby, měřící pásmo, 
svinovací metr, libela, ochranné brýle při řezání úhlovou bruskou, ochranná kukla při 
sváření 
6.3.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, sluchátka a ochranné brýle 
6.4. VYTYČENÍ A VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY 
6.4.1. Strojní sestava 
1x Hydraulické rypadlo Caterpillar 324E LN 
8x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P6R33.341 
6.4.2. Nástroje a nářadí 
1x Totální stanice SOUTH NT365R, stativ, výtyčka s hranolem 
1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
3x Benzinová pila TIHL MS 311 
1x Kotoučová pila Makita 5604 R 
Olovnice, lopata, krumpáč, hrábě, kladivo, vytyčovací hřeby, měřící pásmo, 
svinovací metr, libela 
6.4.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, sluchátka a ochranné brýle 
6.5. ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ 
6.5.1. Strojní sestava 
4x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P6R33.341 
1x Hydraulické rypadlo Caterpillar 324E LN 
1x Hydraulické mini-rypadlo 300.9D 
2x Vibrační pěch Masalta MR75R – Subaru 
1x Vibrační deska Masalta MS 160-1 
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6.5.2. Nástroje a nářadí 
Lopata, hrábě, libela 
6.5.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, sluchátka a ochranné brýle 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1. SEJMUTÍ ORNICE 
Nejprve bude strojně sejmuta ornice v tloušťce 200 mm rypadlem 
Caterpillar 324E LN a současně nakládána na nákladní automobil Tatra T158. 
Na skládku se bude odvážena většina zeminy, pouze 78 m3 ornice bude uskladněno 
přímo na pozemku investora v areálu nemocnice a závěrem použita pro opětovné 
zhotovení zelených ploch (viz výkres č. 02 Zařízení staveniště; odst. 2.3 Skladování). 
7.2. VYTYČENÍ STAVENIŠTĚ 
Geodet barevnými reflexními spreji a dřevěnými kolíky zřetelně vyznačí 
veškeré inženýrské sítě procházející přes staveniště. Současně vyznačí polohové 
a výškové body pro výkop pracovní roviny tedy plochy staveniště. Tyto body budou 
vyznačený zatlučenými dřevěnými kolíky, v horní části označenými sprejem. 
7.3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE – ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Bude zhotoveno zařízení staveniště dle výkresu č. 02 Zařízení staveniště, 
tj. buňky kanceláří, šaten pracovníků a sociálního zařízení s WC, sklady a skládky. 
V další řadě budou vyhotoveny přípojky vody, kanalizace a elektrické energie. Další 
podrobný popis je uveden v kapitolách „Technická zpráva zařízení staveniště“ 
a „Zásady organizace výstavby“. 
7.3.1. Výkop pro základ jeřábu 
V průběhu zemních prací bude na úrovni pracovní roviny zhotoven výkop 
pro základ stavebního jeřábu na pojízdné jeřábové dráze o rozměrech 6 x 56,5 m.  
7.3.2. Zpevnění přístupových cest 
Uschovaná navážka z výkopů bude zpětně použita v jedné vrstvě pro zpevnění 
cest na staveništi, zejména v oblasti pojezdu horní hrany stavební jámy, rampy 
do stavební jámy a vjezdy na staveniště (viz výkres č. 02 Zařízení staveniště). Zabrání 
se tak zabahnění staveniště a zároveň znečištění silnic při výjezdu ze staveniště.  
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7.3.3. Zajištění výkopů 
V průběhu výstavby bude nutné zřetelně vyznačit výkopy dle příslušných 
předpisů minimálně 1,5 m od výkopu. Jednotyčové zábradlí bude zhotoveno 
z dřevěných latí délky minimálně 1,5 m se seříznutou špičkou, zaražených do země 
taky, aby výška zábradlí byla minimálně 1,1 m. Pro dobrou viditelnost budou sloupky 
převázány červeno-bílou výstražnou páskou ve dvou řadách. Toto platí jako pro 
výkop stavební jámy, tak pro ostatní výkopy a rýhy na staveništi. 
7.3.4. Vstupy do stavební jámy 
Kvůli převýšení 4,5 m mezi stavební jámou a pracovní rovinou bude 
nejbezpečnější zhotovit schodiště do stavební jámy (viz výkres č. 20 Dřevěné 
schodiště). Podrobný výpočet a návrh schodiště je uveden v kapitole „Technická 
zpráva zařízení staveniště“ a „Výkaz výměr“. Schodiště bude přistaveno podélně 
k hraně stavební jámy a posouváno dle průběhu prací v případě potřeby věžovým 
stavebním jeřábem. Ve fázi snížení úrovně dna výkopu na -3,45 m vlivem zásypů po 
dokončení části spodní stavby bude schodiště seříznuto o 1 m a předěláno vzhledem 
k potřebné výšce. V tomto rozsahu stavební jámy bude nutno zhotovit alespoň pět 
schodišť.  
7.4. PŘÍPRAVNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE 
Tyto práce spočívají ve výkopu jámy na úroveň pracovní roviny, která 
znázorňuje plochu staveniště. Výkopy bude provádět stojní sestava ve složení: 
rypadlo Caterpillar 324E LN o objemu lopaty 1,88 m3 a sklápěč Tatra T158-
8P6R33.341 o objemu korby 12 m3. Pohyb po staveništi je umožněn tak, aby se 
sklápěč dostal do oblasti pracovního dosahu rypadla. Svahování výkopu bude 
prováděno ve sklonu 1:1,2. Pojezd strojů je vyznačen ve výkresové dokumentaci 
(výkres č. 04).  
7.5. VYTYČENÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Geodet nejprve musí ověřit, popřípadě znovu vytyčit, polohu všech 
inženýrských sítí z důvodu ochranných pásem a bezpečnosti práce. Důležité je 
zejména vytyčení a označení trasy provedené přeložky kanalizace. Dále dle 
projektové dokumentace vyznačí všechny osy vrtů pro záporové a mikrozáporové 
pažení. Ty budou nadále označovat i hrany výkopu stavební jámy. Body objektu je 
nutné vyznačit na lavičky, které jsou vhodně rozmístěné okolo stavební jámy, zejména 
pro značení rohů a lomů objektu (výkres č. 02 Zařízení staveniště).  
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7.6. ZÁPOROVÉ A MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ 
Tyto práce zajistí jako subdodávku firma GEOBET DS s. r. o., Praha 5. 
7.6.1. Berlínské záporové pažení stavební jámy 
Pro zajištění výkopu stavební jámy bude využito tzv. berlínského záporového 
pažení. Vrty pro zápory budou prováděny vrtnou soupravou Soilmec SR-20 
o průměru 620 mm a hloubce 7,2 a 8,2 m. Potřebná doba na zhotovení jednoho vrtu 
je odhadována na 1,5 hodiny. Kotevní délka zápor tedy bude 2 m pod úrovní 
základové spáry do únosného podloží tvořeného převážně pískovci třídy R4 a R5. 
Zemina z vývrtků bude rypadlo-nakladačem přemístěná do kupek poblíž jednotlivých 
vrtů. Pojezd strojní sestavy dle výkresové dokumentace (viz výkres č. 05).  
Ihned po vyvrtání budou osazeny příslušné ocelové zápory IPE 300 a 
2 x U200. Každý den po ukončení práce vrtné soupravy proběhne betonáž paty vrtu 
s osazenými ocelovými profily. Hloubka vybetonované části vrtu jsou 2 m, tedy 
minimálně na úroveň budoucího výkopu. Zbytek vrtu bude zpětně dosypán vyvrtanou 
zeminou uloženou v kupkách vedle vrtu pomocí rypadlo-nakladače. Zbytek zeminy 
bude na závěr naložena na nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341 a odvezen na 
skládku. 
Bližší informace jsou uvedeny v kapitolách „Návrh stojní sestavy“ a „Výkaz 
výměr“. 
7.6.2. Mikropiloty podél stávajícího objektu 
Zároveň se bude provádět mikropilotáž k podchycení základu stávajícího 
objektu z úrovně pracovní roviny vrtnou soupravou Soilmec SM-21 dle výkresové 
dokumentace (viz výkres č. 05). Vrty budou o průměru 132 mm, v počtu 31 ks a délce 
cca 8,5 m. Potřebná doba na zhotovení jednoho vrtu je odhadována na 1,5 hodiny. 
Z důvodu procházení vrtu stávajícím základem je nutné provádět vrtání 
pod ochranou výpažnice. 
Hned po ukončení vrtání je nutno vložit silnostěnnou výztužnou trubku 
108/12 mm, délky 8,5 m. Po osazení výztuže se vyplní prostor mezi stěnou vrtu 
a výztužnou trubkou cementovou suspenzí SPC 325R. Po 12-ti hodinách 
po vytvrdnutí zálivky se provede tlaková injektáž kořenové části po etážích 
(tj. 500 mm) cementovou zálivkou SIKAGrout 314. Délka kořenové části je 5,5 m a 
spotřeba injektážní směsi je stanovena na 25 litrů/etáž. Maximální rychlost injektáže 
5 l/min. Po skončení injektáže se doplní vnitřek trubky aktivovanou cementovou kaší. 
Bližší informace jsou uvedeny v kapitolách „Návrh stojní sestavy“ a „Výkaz 
výměr“. 
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7.7. VÝKOP 1. ÚROVNĚ STAVEBNÍ JÁMY 
Výkop první úrovně stavební jámy bude proveden dle výkresu č. 06. Bude 
provádět strojně rypadlem Caterpillar 324E LN s lopatou o objemu 1,33 m3. 
Přístupové cesty jsou zhotoveny tak, aby mohl sklápěč vždy stát v prostoru dosahu 
rypadla, proto bude zemina rovnou nakládána na Tatru T158-8P6R33.341 
a odvážena na skládku. Výkop bude proveden na úroveň 223,080 m n. m., tedy 
v hloubce 2,4 m. Závěrem bude postupně při hloubení zhotovena rampa (nájezd) 
do stavební jámy ve sklonu maximálně 10°. Při tomto sklonu je délka nájezdu cca 19 
m a vzhledem k šířce jámy min. 19 m není třeba hodnotit poloměr otáčení 
pro nákladní automobily. 
V průběhu hloubení bude prováděno osazení pažnice za příruby zápor. 
Pažnice bude z dřevěných smrkových hranolů 120 x 160 mm a budou řádně 
zaklínkovány, minimálně 2 klínky na pažnici. 
7.8. ZEMNÍ KOTVY 1. ÚROVEŇ 
Tyto práce zajistí jako subdodávku firma GEOBET DS s. r. o., Praha 5 dle 
výkresové dokumentace (viz výkres č. 07). 
Výkop první úrovně slouží jako pracovní rovina pro pojezd strojní sestavy 
na zhotovení zemních kotev. Odvrtají se vrty pro kotvy ve sklonu 30°od vodorovné 
roviny profilu 132 mm, příslušné délky. S ohledem na geologický profil lze očekávat 
provádění bez ochrany výpažnice, ale pod objektem chirurgie je nutné pažení.  
Pro kotvy budou použity lanové kotvy 3 pramencové, které budou osazeny 
v nekořenové části v izolační trubce, která umožnuje pružný posuv. Kořenová část 
u kotev je navržena na 4,0 m. Podél stávajícího objektu budou použity tyčové kotvy 
typu DYWIDAG o průměru 32 mm. Hned po ukončení vrtání je nutno kotvu uložit do 
vrtu  a vyplnit ho cementovou suspenzí – cement SPC. Po 12-ti hodinách zatvrdnutí 
zálivky se provede tlaková injektáž kořenové části po etážích a probíhá stejně jako 
v případě mikropilot injektážní směsí v poměru cement/vody 2:2,1. Příprava 
injektážní směsi se provede v rozpalovači, kde musí být po čas injektáže míchána, aby 
nedošlo k sedimentaci. Na kotvy budou osazeny převázky (profil 2 x U260) a 
pod hlavy kotev se osadí ocelové roznášecí desky rozměru 250 x 250 x25 mm se 
středovým otvorem pro kotvu. Všechny kotvy budou po 14 dnech od skončení 
injektáže předepnuty požadovanou silou. 
Bližší informace jsou uvedeny v kapitolách „Návrh stojní sestavy“ a „Výkaz 
výměr“.  
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7.9. VÝKOP 2. ÚROVNĚ STAVEBNÍ JÁMY 
Po předepnutí kotev na požadovanou napínací sílu je možné pokračovat 
s těžbou zeminy dle výkresu č. 08. Podél stávajícího objektu se strojně provede výkop 
pracovní roviny pro provedení druhé kotevní úrovně v hloubce jednoho metru. 
V této partii bude provedena tzv. Janovská stěna ze stříkaného betonu 
vyztužená 2 x KARI sítí 150 x 150 x 6 mm tloušťky 175 mm. Betonová směs se bude 
stříkat mokrou cestou. Maximální mocnost odtěžené zeminy pod úrovní základu bez 
provedení stříkaného betonu je 1,0 m. 
7.10. ZEMNÍ KOTVY 2. ÚROVEŇ 
Kotvy budou provedeny stejným způsobem, viz odst. 7.8. Zemní kotvy 
1. úroveň, dle výkresové dokumentace (viz výkres č. 09).    
7.11. VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY NA ÚROVEŇ HTÚ 
Předepnutí kotev již proběhlo, je tedy možné pokračovat s těžbou zeminy 
na konečnou úroveň výkopu 221,88 – 220,88 m n. m. (tj. hloubení 2,13 – 3,13 m) 
dle výkresu č. 10. Výkop stavební jámy bude probíhat stejným způsobem jako 
v odst. 7.7. Výkop 1. úrovně stavební jámy. V závěru bude vyhlouben i nájezd 
do stavební jámy, dodělá se poslední zápora a zpětným zhutněným zásypem rampy 
se uzavře vnější obvod stavební jámy. 
V průběhu hloubení bude opět prováděno osazení pažnice za příruby zápor. 
Vzniklý prostor za pažinami bude vyplněn zhutnělou zeminou s cementovou 
stabilizací. 
7.12. ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ  
Dno stavební jámy bude zhutněno válcem Caterpillar CP44 anebo vibrační 
deskou Masalta MS 160-1. Po celé ploše bude položena netkaná geotextílie FILTEX 
šíře 2 m. Následně bude vytvořen štěrkový zásyp frakce 16/32 mm po celé ploše dna 
stavební jámy v tloušťce 150 mm, zejména kvůli zabránění znehodnocení základové 
spáry. Neboť do stavební jámy není umožněný přístup, štěrk bude do stavební jámy 
dopravován při okrajích rypadlem Caterpillar 324E LN o objemu lopaty 1,88 m3 a 
do středu stavební jámy věžovým jeřábem pomocí koše na beton. Bádie bude plněna 
rypadlo-nakladačem CAT a zavěšením na věžovém jeřábu přemístí štěrk na místo 
určení. Pro usnadnění práce s rozhrnutím zeminy a štěrku do vrstev, bude do stavební 
jámy pomocí jeřábu přemístěn mini-bagr typu Bobcat. Štěrková vrstva bude zhutněna 
na 45 MPa. 
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8. KONTROLA A JAKOST PROVEDENÝCH PRACÍ 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol, včetně měřících 
parametrů je popsán v kapitole „Kontrolní a zkušební plán – 1. Zemní práce a 
2. Pažení“. 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
U vstupní kontroly se bude kontrolovat správnost a kompletnost projektové 
dokumentace a jiných dokumentů, kontrola přístupových cest, jejich označení 
a osvětlení a zajištění staveniště. Dále se kontroluje vytyčení všech objektů 
a stávajících inženýrských sítí a přípojek a provádí se převzetí geodetických bodů. 
Důležitá je i kontrola ochrany zeleně v blízkosti staveniště. Před zahájením prací 
proběhne kontrola všech pracovníků, jejich kvalifikace a proškolení zejména 
z hlediska BOZP. 
Pouze jedenkrát před začátkem všech prací se provede kontrolní měření 
radonového rizika pomocí půdního vzduchu a porovná se s výsledky předešlých 
radonových zkoušek.  
8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Do mezioperační kontroly spadá kontrola strojů a zařízení, zabezpečení 
a zařízení staveniště a klimatických podmínek. Dále se kontroluje vytyčení a přejímka 
materiálu dováženého na stavbu. 
U zemních prací se průběžně kontroluje průběh výkopu a provádí se zkušební 
inženýrsko-geologický průzkum pro každou etapu. Dále se kontroluje svahování, 
rovinnost a výšky výkopu i násypů; hutnění zeminy a odvodnění stavební jámy. 
Z hlediska bezpečnosti je nutné kontrolovat zabezpečení výkopů i rýh na celé ploše 
staveniště. 
U pažících konstrukcí se bude kontrolovat průběh vrtání, osazení 
a zabetonování zápor, osazení pažin a provádění kotev. 
8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Ve výstupní kontrole se kontrolují zejména geometrické přesnosti, tj. kontrola 
rozměrů, výšek a rovinností stavební jámy a záporového pažení. U pažící konstrukce 
se dále kontroluje stabilita zápor a kompletnost dle projektové dokumentace.  
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, tj: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
(změna 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci budou vždy dle vykonávané práce seznámeni s možnými riziky na 
staveništi. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před jejich první pracovní směnou. Pracovníci posléze podpisem 
do protokolu potvrdí, že jsou řádně proškoleni, poučeni a seznámeni se sankcemi 
při porušení podmínek. Všechny protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeni s riziky 
na pracovišti a vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně 
popsány v kapitole samostatné „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
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10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Budou dodrženy obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezujících devastaci půdy 
v okolí staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich 
splavování. 
V areálu Oblastní nemocnice se nachází stromy, které ale nebudou dotčeny 
stavbou. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební 
materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební techniky 
a manipulací s ní. 
ODPADY Z VÝSTAVBY 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona 
o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi 
se nepředpokládá.   
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Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 








17 01 01 O Beton 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel  4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
13 02 06 N 
Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje 
2 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úprav v zařízení i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložená na skládku S-OO 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v oddíle „Napojení 
staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“. 
Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání 
se zeminou“. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1. OBECNÉ ONFORMACE O STAVBĚ 
Druh stavby:  Novostavba 
Místo stavby:  Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 00 Kolín III 
(č. p., katastrální území): 2105/2 část objektu 3373, 3375, 
7306 k. ú. Kolín 
Stavebník (Investor): Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
  Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 
  IČO: 27256391 
Projektant: Klára Šemberková, Masarykova 226, 
 Nové Město na Moravě 592 31 
Podrobnosti: Plocha pozemku: 17 529 m2 
 Zastavěná plocha:  854,7 m2 (SO35) 
 Počet podlaží: 1PP, 5NP 
 Výškové poměry: 0,000 = 227,080 m n. m. B.p.v. = 1NP 
1.2. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
Stavební pozemek se nachází v městské části Kolín 3 na ulici Žižkova. 
Z hlediska majetkoprávních vztahů lze konstatovat, že celý areál Oblastní nemocnice 
Kolín a.s. je ve vlastnictví Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Stavba 
bude realizována na pozemku určeném ke stavbě, přičemž v její lokalitě se 
nenacházejí žádná ochranná pásma, chráněné rostliny či zvěř. Hladina podzemní vody 
se nachází v bezpečné hloubce pod úrovní základové spáry, nemusí se tedy podnikat 
žádné opatření. Hodnota radonového indexu byla vyhodnocena jako nízká, a to 
na základě měření objemové aktivity v půdním vzduchu. Stavba umístěná na tomto 
pozemku nemusí být chráněna proti pronikání radonu.  
V prostoru plánované výstavby se nacházely objekty, které byly určeny 
k demolici. Přes staveniště jsou vedeny stávající inženýrské sítě, které zásobují 
teplem a TUV pavilon chirurgie, transfuzní stanici a částečně dětský pavilon. Rovněž 
jde přes staveniště přípojka kanalizace. Jednotlivé inženýrské sítě jsou přeloženy 
a budou vybudovány nové trasy těchto sítí při zachování stávajících provozů. 
Technologický předpis je zpracován pro šestipodlažní objekt – přístavbu 
o jednom podzemním a pěti nadzemními podlaží. Objekt bude přistaven ke stávající 
budově a jednotlivá podlaží budou kluzně propojena. 
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1.2.1. Zemní práce 
Bude připravena strojně zřízená stavební jáma hloubky 5,2 až 6,2 m. Kvůli 
zabránění znehodnocení základové spáry bude dno stavební jámy zhutněno 
a zasypáno štěrkem v jedné vrstvě tloušťky 150 mm. V partii podél stávajícího 
objektu chirurgie bude výkop až k líci stávajících základových pasů, které budou 
podchyceny a ztuženy mikropiloty a záporovými stěnami se stříkaným betonem. 
Stavební jáma je zajištěna tzv. berlínským záporovým pažením, což je dostačující pro 
jámu nad hladinou podzemní vody.   
Součástí bude připravený výkop pro zemnící pásek okolo objektu a drenáž 
z perforované PVC trubky ochráněné geotextílií. 
1.2.2. Založení objektu 
Pro konstrukce základů bylo využito alternativního řešení v podobě 
železobetonových základových pasů. Podrobný statický výpočet, návrh rozměrů, 
dimenzování výztuže a posouzení základové konstrukce je popsáno v kapitole 
„Alternativní řešení konstrukce základů“. Základy budou armovány do bednění 
na podkladní beton tloušťky 100 mm. V místě změny úrovně základové spáry je 
základový pas odstupňovaný v jedné nebo ve dvou úrovních a navazuje 
na základovou desku výtahových šachet.  Monolitická železobetonová deska pak bude 
ztužena KARI sítí o velikosti ok 100 x 100 mm. 
Pod základovými pasy, základy výtahových šachet a železobetonovou deskou 
bude proveden zhutněný štěrkový násyp tloušťky 150 mm. 
1.2.3. Svislé konstrukce 
Suterénní monolitické obvodové stěny budou provedeny v tloušťce 300 mm 
a štítové v tloušťce 200 mm. Suterénní zdivo přichází do kontaktu se zeminou, proto 
bude izolováno v tloušťce 70 mm extrudovaným polystyrenem. 
Podélné nosné stěny v 1NP až 5NP jsou navrženy z cihelných bloků 
Porotherm 40 Profi, P + D, vyzděné na maltu vápenocementovou MVC 2,5.  Příčné 
nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 30 Profi, P + D, vyzděné 
na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Konstrukce je opatřena kontaktním 
zateplovacím systémem s minerální tepelnou izolací v tloušťce 80 mm.  
Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického železobetonu.  
Příčky budou sádrokartonové, vždy dvojitě opláštěné. Navržený typ opláštění 
příček musí odpovídat požadované požární odolnosti a danému prostředí, do kterého 
jsou příčky navrženy. 
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1.2.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1. PP je monolitická železobetonová deska 
tloušťky 250 mm. Nad ostatními podlažími bude keramický strop MIAKO od firmy 
Porotherm. 
Překlady nad otvory ve vnitřních obvodových stěnách jsou součástí stěn, 
v sádrokartonových stěnách jsou součástí dodávky sádrokartonového systému. Nad 
okny budou provedený železobetonové překlady s vybráním pro osazení kastlíků 
venkovních žaluzií a tepelné izolace XPS tloušťky 100 mm. 
1.2.5. Střecha 
Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové s hydroizolací nad tepelnou 
izolací. Zastropení nástavby v 6. NP bude provedeno z ocelových válcovaných profilů 
a trapézového plechu. 
1.3. OBECNÉ ONFORMACE O PROCESU 
Po zhotovení štěrkového zásypu na dně stavební jámy budou zhotoveny 
podkladní betony tloušťky 100 mm, pro ochranu výztuže, která bude vázána přímo 
na stavbě. Základy tvoří sekce železobetonových základových pasů a 
železobetonových základových desek pro výtahové šachty. Kvůli změně úrovně 
základové spáry budou základové pásy odstupňovány dvěma nebo jedním schodem. 
Přímo na tuto situaci a etapy betonáží je navrženo systémové bednění Doka Frami 
Xlife (viz výkres č. 16, 17, 18).   
Po odbednění základových pasů budou provedeny hydroizolační nátěry 
pomocí krystalizační nátěrové hmoty LADAX MONO na betonové konstrukce. 
Následně budou zhotoveny základové desky vyztužené KARI sítí 150 x 150 x 8 mm, 
jejichž rozměry vymezuje prostor mezi základovými pasy. 
Betonáže podkladních betonů budou provedeny z bádie na beton zavěšené 
na věžovém stavebním jeřábu. Veškeré další betonáže již zajistí autočerpadlo. Schéma 
postupu prací při jednotlivých betonážích je znázorněno ve výkresové dokumentaci 
(viz výkres č. 11, 12, 13, 14, 15). 
Vstup do stavební jámy je možný pouze pomocí dřevěných schodišť, které 
jsou vhodně rozmístěné kolmo k hraně výkopu v šířce 1,2 m (viz výkres č. 20 Dřevěné 
schodiště).  Konstrukce základů je uvedena ve výkresové dokumentaci (viz výkres 
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2. MATERIÁLY 
2.1.  VÝPIS MATERIÁLU 
Podrobný výpočet množství materiálů dle technologických etap je uveden 















1. ET (1,578*2,1*47)/1000 0,1558 
285 2. ET (1,578*2,1*285)/1000 0,9444 
383 3. ET (1,578*2,1*383)/1000 1,2692 
1b 64 1,94 1. ET (1,578*1,94*64)/1000 0,1959 




1. ET (1,578*12*19)/1000 0,3598 
46 2. ET (1,578*12*46)/1000 0,8711 




1. ET (1,578*12*9)/1000 0,1704 




1. ET (1,578*6,3*17)/1000 0,1690 
18 2. ET (1,578*6,3*18)/1000 0,1790 




1. ET (2,466*2,3*375)/1000 2,1270 
537 2. ET (2,466*2,3*537)/1000 3,0458 




1. ET (2,466*2,8*18)/1000 0,1243 




1. ET (2,466*3,3*64)/1000 0,5208 
65 2. ET (2,466*3,3*65)/1000 0,5290 




1. ET (1,578*12*33)/1000 0,6249 
34 2. ET (1,578*12*34)/1000 0,6438 




2. ET (1,578*4,2*56)/1000 0,3712 
30 3. ET (1,578*4,2*30)/1000 0,1988 
6 36 6,1 2. ET (1,578*6,1*36)/1000 0,3465 
7 32 3,8 2. ET (1,578*3,8*32)/1000 0,1919 
8 26 3,2 2. ET (1,578*3,2*26)/1000 0,1313 
9 36 3,5 3. ET (1,578*3,5*36)/1000 0,1988 
KARI 
SÍŤ 
109 3 x 2 4. ET (5,4*6*109)/1000 3,53 
CELKOVÁ HMOTNOST: 28,57 tun 
Tab. č. 13: Výpis materiálu - výztuž 
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2.1.2. Bednění – celková dodávka 
Dodávka je optimalizována dle tabulky potřeby v kapitole „Výkaz výměr“ 
vzhledem k postupu a časové návaznosti jednotlivých etap. 
OZNAČENÍ POPIS POČET [ks] 
581827000 Kotevní tyč 15 mm/1,5 m, pozinkovaná 12 
581823000 Kotevní tyč 15 mm/1,0 m, pozinkovaná 17 
581826000 Kotevní tyč 15 mm/1,25 m, pozink. 16 
581852000 Kotevní tyč 15 mm/2,5 m, pozinkovaná 280 
581879000 Kotevní tyč 15 mm/4 m, bez povrchových úprav 10 
176034000 Vyrovnávací hranol Frami, 5 x 9 cm/1,5 m 3 
176035000 Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm/1,5 m 49 
588436000 Upínač pro vyrovnání Frami, délky 40 cm 150 
588441000 Svorka Frami, délky 16 cm, pozinkovaná 2 
588433000 Rychloupínač Frami, délka 11 cm 700 
588406500 Rámový prvek Frami Xlife 0,9 x 1,5 m 20 
588440000 Upínací kolejnice Frami 1,25 m 6 
588471000 Vnitřní roh Frami 1,2 m x 20 cm 25 
588401500 Rámový prvek Frami Xlife 0,9 x 1,2 m 215 
588410500 Rámový prvek Frami Xlife 0,3 x 1,5 m 3 
588405500 Rámový prvek Frami Xlife 0,3 x 1,2 m 30 
588434000 Svorník Frami, š. 3 cm, v. 12 cm 24 
588404500 Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 1,2 m 25 
588464500 Rámový prvek Frami Xlife 0,6 x 1,5 m 6 
580365000 Opěra bednění 340 IB (vyrov. + směr.) 2 
588448500 Rámový prvek Frami Xlife 0,75 x 1,5  m 10 
588437500 Vyrovnávací opěra 260 IB 100 
588447500 Rámový prvek Frami Xlife 0,75 x 1,2 m 30 
588945000 Hlava vzpěry EB, š. 9 cm, v. 14 cm 120 
588473000 Úhelník pro bednící desku Frami 27mm 4 
588463500 Rámový prvek Frami Xlife 0,6 x 1,2 m 12 
581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 500 
588479000 Univerzální svorka Frami 5 - 12 cm 6 
588439000 Upínací kolejnice Frami 0,7 m 55 
588459000 Vnější roh Frami 1,2 m/20 cm 20 
588409500 Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 1,5 m 8 
588472000 Vnitřní roh Frami 1,5 m x 20 cm 5 
588460000 Vnější roh Frami 1,5 m 1 
588408000 Kotevní prvek Frami 0,6 x 1,5 m 6 
996000001 Filler by site 38 
588403000 Kotevní prvek Frami 0,6 x 1,2 m 6 
588423500 Univerzální prvek Frami Xlife 0,9 x 1,5 m 1 
588453000 Držák kotevní tyče Frami 2 
588452000 Základový upínač Frami, výšky 9 cm 25 
Tab. č. 14: Výpis materiálu - prvky bednění  
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2.1.3. Doplňkové prvky bednění  
OBRÁZEK POPIS POČET [ks] 
 
Trubka z umělé hmoty 22 mm, délky 2,5 m 
- ochrana kotevních tyčí 
490 
 
Univerzální konus 22 mm 
+ přirážka cca 5 % 
1000 
 TFD 50 – distanční podložka z litého 
betonu s drátem 
- balení 100 ks/paleta 3500 ks 
900 ks 
9 bal. 
 DP – motýlek 35/40/50 s drátem 
- balení 250 ks/paleta 10 000 ks 
1000 ks 
Tab. č. 15: Výpis matriálu - doplňkové prvky bednění 
2.1.4. Betonová směs 
Požadovaná receptura betonu: 
Na staveništi není nijak agresivní prostředí s nepříznivými účinky na budoucí 
stavební konstrukce. Podzemní voda se nachází bezpečně pod úrovní základové 
spáry, uvažuje se pouze vliv tlakové vody. Trhliny jsou povoleny max. do 0,5 mm.   
Podkladní beton: C 8/10, konzistence S4, Dmax 
Základové pasy: C 30/37, konzistence S4 (popř. S3) – čerpatelný; 
Dmax 22 (omezeno průměrem čerpací hadice) 
Cl 0,2, prostředí třídy XC1 
Základové desky: C 20/25, konzistence S4 (popř. S3) – čerpatelný; 
Dmax 18, Cl 0,2, prostředí třídy XC1 
ETAPA POPIS OZNAČENÍ MNOŽSTVÍ [m3] 
1. Podkladní beton, C 8/10 PB1 – PB9 30,1 
2. Podkladní beton, C 8/10 PB10 – PB14 36,0 
3. Základové pasy, C 30/37 1 – 9 117,768 
4. Základové pasy, C 30/37 10 – 16 110,310 
5. Základové pasy, C 30/37 17 – 20 114,558 
6. Základové desky, C 20/25 D1 – D11 116,4 
CELKOVÝ OBJEM: 525,04 m3 
Tab. č. 16: Výpis materiálu - betonová směs 
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2.1.5. Vázací drát 
Délka drátu v návinu:  50 m 
Popis:    pozinkovaný 
Celkový počet balení: 
2.1.6. Dreikant 
Trojúhelníková lišta 25/25/35 mm, zkosené hrany o 45° 
Délka:  2,5 m = 1 ks 
Balení:  po 50 m → 20 kusů 
Délka:  45*6+5,85*2+5,65*2+10,5*2+10,4*2+3,7+5,64+3+3,7 = 351 m 
Celkový počet balení: 
 351 m/50 m → 7 balení * 20 ks/balení = 140 kusů 
2.1.7. Krystalická hydroizolace LADAX MONO 
Spotřeba:  0,8 – 1 kg/m2 
Záměsová voda: 0,4 l/kg 
Balení:   20 kg 
Výpočet ošetřované plochy: 
        (45*6+5,85*2+5,65*2+10,5*2+10,4*2+3,7+5,64+3+3,7)*0,3 = 105,3 m2  
         16,9*56,3 = 951,5 m2 
Celková ošetřovaná plocha: 
         svisle + vodorovně = 105,3 + 951,5 = 1057 m2 
Celkový počet balení: 
 Výpočet potřebného množství: 1057 m2 * 1 kg/m2 = 1057 kg 
 Celkové množství s reservou 5%: 1057 + 53 = 1110 kg 
 Celkový počet balení:   1110 kg/20 kg → 56 balení  
2.1.8. Systém na kropení betonu 
4x Perforovaná zahradní hadice délky 15 m 
Rozdělovací a připojovací armatury – dle potřeby 
2.2. DOPRAVA 
2.2.1. Primární doprava – mimostaveništní 
Dopravu bednění zajistí společnost Doka vlastní transportní divizí 
na podvalníku. Výztuž a stavební řezivo bude dovozeno na zakrytém přívěsu pomocí 
tahače Volvo FH 16. Betonová směs bude na stavbu dovážena v autodomíchavači 
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SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C o objemu bubnu 10 m3. Pomocný materiál 
menších rozměrů bude přepraven v dodávce typu Ford Transit. 
Přesné adresy a trasy jsou uvedeny v kapitole „Návrh strojní sestavy – 
dopravní trasy“. 
Určení počtu autodomíchávačů 1. etapa: podkladní beton C 8/10, ozn. PB1 – PB9 






 = 3 jízdy  
Určení počtu autodomíchávačů 2. etapa: podkladní beton C 8/10, ozn. PB10 – PB14 






 = 4 jízdy  
Určení počtu autodomíchávačů 3. etapa: základové pasy C 30/37, ozn. 1 -9  






 = 12 jízd  
Určení počtu autodomíchávačů 4. etapa: základové pasy C 30/37, ozn. 10 -16 






 = 11 jízd  
Určení počtu autodomíchávačů 5. etapa: základové pasy C 30/37, ozn. 17 -20 






 = 12 jízd  
Určení počtu autodomíchávačů potřebných pro plynulý provoz 
Čas plnění autodomíchávače v betonárce je 5 min. Doba jízdy z betonárky 
na staveniště je za běžného provozu 7 minut, po staveništi 1 minutu. Výkon čerpadla 
je uvažován 60 m3/h, čemuž odpovídá rychlost 1 m3/min. Celková rychlost betonáže 
je stanovena na 0,4 m3/min. Objem bubnu 10 m3. 
Cyklus = ∑ časů = 1 + 7 + 5 + 7 + 1  = 21 min 






 = 0,84 = 2 autodomíchávače 
2.2.2. Sekundární doprava – vnitrostaveništní 
Manipulaci se svazky výztuží, paletami, koši, bedněním a dalšími těžšími 
prvky zajistí stavební jeřáb MB 1043 na pojízdné jeřábové dráze, což umožní 
dostupnost po celé ploše staveniště (skladovací plochy → stavení jáma). Prvky budou 
zavěšeny na hák jeřábu přes čtyřpramenný jeřábový řetěz délky 3,2 m s maximální 
nosností 3,6 tun.  Dále bude provádět betonáže podkladních betonů z důvodu finanční 
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úspory vyjádřené v kapitole „Návrh strojní sestavy – 6. Porovnání variant betonáže“, 
spojené především s úsporou za přistavení autočerpadla.  
Bádie na beton: hmotnost 575 kg, nosnost 4800 kg, objem 2 m3 
Maximální naplnění: 4800 kg/2100 kg/m3 = 2,3 m3 > 2 m3 → nosnost vyhovuje 
Maximální zatížení při plném naplnění:    575 kg+ 2 m3 * 2100 kg/m3 = 4775 kg 
Maximální nosnost jeřábu: při maximálním vyložení 38 m = max. 4 t 
 → (4000 – 575) kg/2100 kg/m3 = 1,63 m3 → omezení plnění na 1,5 m3 
Celkový objem betonu:  1. etapa = 30,1 m3, 2. etapa = 36,0 m3 
Počet naplnění: 1. etapa: n1 = 30,1 m3/ 
(2+1,5)
2
 m3= 17,2 plnění 
   2. etapa: n2 = 36,0 m3/ 1,75 m3= 20,6 plnění 
Transport betonu do bednění zajistí autočerpadlo SCHWING S 36 X 
s výložníkem o dosahu 38 m. Pozice stání autočerpadla a plnění betonem 
z autodomíchávače je znázorněno ve výkresové dokumentaci (výkres č. 11, 12, 13, 14). 
Drobný materiál si mohou pracovníci přemístit ručně, vstupy do stavení jámy 
tvoří pět dřevěných schodišť umístěných podél celé stavební jámy. Po staveništi pak 
stavebním kolečkem.  
2.3. SKLADOVÁNÍ 
Výztuž bude uskladněna na odvodněné a zpevněné ploše na dřevěných 
podkladcích, ve svazcích a podvázány lany pro zpětné vytažení ze skládky. Veškerá 
výztuž bude viditelně označena štítkem a dodávka musí s těmito štítky souhlasit. 
Bednící desky kladené na sebe musí být vždy v kontaktu se zemí uloženy 
na podkladcích pro možné podvléknutí při potřebě manipulace. Při manipulaci budou 
svázány min. dvěma stahovacími pásky. Uloženy budou do maximální výšky 
1,5 metru. 
Palety lze dodatečně přitížit váhou až 3150 kg, víceúčelové kontejnery váhou 
7900 kg. Pro úsporu místa na staveništi lze klást boxy nad sebe, avšak maximálně 
v počtu dva, kvůli bezpečnosti z důvodu zřícení. Budou vždy umístěny na zpevněném 
podkladu.  
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 Palety Frami 1,2 m 
- skladování systémových prvků na 
stavbě (sklon podlahy 3%) 
- max. nosnost: 800 kg 
30 
Palety Frami 1,5 m 5 
 
Víceúčelový kontejner Doka 1,2 x 0,8 m 
- max. nosnost: 1500 kg 
6 
Tab. č. 17: Výpis materiálu - skladovací prvky 
Ostatní drobný stavební materiál jako hřebíky, vruty, pytle s cementem, 
pracovní nářadí a elektrické a motorové nástroje budou umístěny v suchém skladu. 
Chemické kotvy, krystalická hydroizolace a jiné chemické látky budou umístěny 
ve skladu s nebezpečnými materiály. 
Geotextílie bude uskladněna v suchém prostoru bez výrazných teplotních 
výkyvů, tj. ve skladu materiálu. Je možné jej stohovat naležato v maximálně pěti 
vrstvách na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 
Štěrk nebude speciálně uskladněn, bude vždy vysypán v blízkosti zásypů 
v horní úrovni stavební jámy nebo v blízkosti jeřábu, kde bude pomocí smykového 
nakladače plněn do bádií a přepravován na místo určení. 
Všechno potrubí včetně příslušenství bude uskladněno na zpevněné ploše 
skládky. 
3. PŘEDÁNÍ  PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
3.1. PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety základových prací. 
Předmětem předání bude projektová dokumentace základových konstrukcí a sdělení 
požadavků na průběh prací. Součástí předání bude prohlídka staveniště, na které se 
ujistí, že jsou předchozí práce dokončené a v požadované kvalitě. Mezi dokončené 
práce patří připravená pracovní rovina se zpevněnými komunikacemi, řádně 
zapažená stavební jáma posouzená statikem, veškeré výkopové práce ve stavební 
jámě, připravená základová spára a drenáž uvnitř stavební jámy. Dále musí být 
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zřízeno zařízení staveniště, konkrétně zpevněné plochy pro uskladnění systémového 
bednění Doka, jeho doplňků a výztuže. 
Proběhne vstupní kontrola dle kapitoly „Kontrolní a zkušební plán – zemní 
práce“. O všem výše zmíněném se provede zápis do stavebního deníku.  
3.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Budou již hotové příjezdové a přístupové komunikace na staveništi, které 
budou zpevněny recyklovanými cihlami nebo štěrkem i z důvodu zmírnění prašnosti 
z pojezdu strojů. U výjezdu ze staveniště bude umístěna vodovodní přípojka (myčka) 
pro očištění automobilů, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. 
Staveniště bude zřízeno dle výkresu č. 02 Zařízení staveniště. Rozvod elektrické 
energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220 a 380 V, která bude napojena 
na stávající elektrické vedení. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno 
prostřednictvím kontejnerů se sprchami a WC. Pro vedoucí personál bude k dispozici 
dvě kanceláře a zasedací místnost pro konání kontrolních dní. Pracovníci budou mít 
vlastní šatny s kuchyňkou. Bezpečností osvětlení staveniště bude umístěno 
na stožárech a bude opatřeno časovým spínačem. Staveniště bude celou dobu 
opatřeno plotem výšky 1,8 m, tak aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení, strojů 
a osob.  
Budou zpevněny plochy určené pro skládky. Uložení materiálu bude tak, 
aby nedošlo k jeho poškození a ohrožení životního prostředí na skládkách nebo 
v uzamykatelných skladech. Stavební věžový jeřáb MB 1043 bude osazen a bezpečně 
zapatkován na požadované pozici dle výkresu č. 02 Zařízení staveniště. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Standardní pracovní doba je stanovena od 6:00 do 18:00. Teplota během 
betonáže nesmí u portlandských cementů klesnout pod + 5 °C. Každý den se 
zaznamenává teplota 3x denně, tj. v 6:00, 12:00 a 18:00, ze které se stanoví průměrná 
teplota (večerní hodnota se bere 2x). Nejnižší teplota nesmí klesnut pod 0 °C 
a zároveň být vyšší než 30 °C. To platí i po dobu tvrdnutí betonu, minimálně 5 dní. 
Pokud teplota klesne pod 5 °C, musí být beton ochráněn proti promrznutí 
např. zakrytím folií nebo geotextílií. V případě betonáže pod 5 °C bude použita 
záměsová voda, ohřáté kamenivo nebo přísady. V případě vysokých teplot bude beton 
zakryt geotextílií nebo fólií a dostatečně kropen vodou v průběhu celého dne. Musí 
být zabráněno vymýváním cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství 
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srážek. Krystalická hydroizolace LADAX MONO se smí nanášet při teplotách vyšších 
než + 5 °C. 
Stavbyvedoucí má v případě nepříznivých podmínek, kdy není možné 
pokračovat v práci, zastavit činnost. Práce s jeřábem nemohou být prováděny 
za snížené viditelnosti, jakmile klesne pod 20 metrů, kvůli špatné komunikaci mezi 
pracovníky. Stejně tak v případě větrů o rychlosti vyšší než 10 m/s nebo 
dlouhodobých dešťů. Veškeré práce budou ukončeny pouze v případě hustých dešťů 
nebo bouře.  
4.2. INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Před započetím prací provede dodavatel řádnou instruktáž pracovníku, 
pod kterou se rozumí seznámení s projektovou dokumentací, provozními 
podmínkami staveniště (připojení na elektrickou síť, čerpání vody, hygienické 
zázemí, nádoby na tříděný odpad), s vedením inženýrských sítí a jiných překážek. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 
maximální péče o ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců. Všichni pracovníci 
tedy musí být proškoleni v oblasti BOZP a používání OOPP (zaměstnavatelem). 
Stavbyvedoucí jasně stanoví sankce při porušení sjednaných pravidel. Skutečnost 
provedení školení jednotlivých pracovníků se uvede ve stavebním deníku a stvrdí 
podpisem.   
Veškeré práce musí být provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví, 
což obnáší kontrolu profesních i strojních průkazů. Veškeré práce budou provedeny 
v souladu s platnými normami, vyhláškami, předpisy a požadavky investora.  
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem a předpisy pro základové konstrukce. Všechny osoby 
nově vstupující na staveniště budou poučeni v oblasti BOZP. 
Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí popř. mistr. Ten bude 
kontrolovat dané technologické postupy, množství spotřeby, parametry a kvalitu 
materiálu a bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje, které se budou pro dané práce 
používat, smí obsluhovat pouze pracovníci s daným řidičským oprávněním nebo 
strojním průkazem. Dále bude pravidelně dohlížet na čistotu komunikací a zapisovat 
čištění do stavebního deníku.  
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5.1. PRACOVNÍ ČETA - PODKLADNÍ BETONY 
Počet Funkce Kvalifikace Úkol 




Obvykle s nejvyšším 
vzděláním, oprávněn, 




4 x  Tesař 




4 x Betonář 
Vyučen, proškolen a 
poučen 
Zpracování a úpravy 
čerstvého betonu 
2 x  
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 






proškolen a poučen 
Betonáž z bádie 
zavěšené na jeřábu 
Tab. č. 18: Personální obsazení - podkladní betony 
5.2. PRACOVNÍ ČETA - ZÁKLADOVÉ PASY – 3 ETAPY 
Počet Funkce Kvalifikace Úkol 




Obvykle s nejvyšším 
vzděláním, oprávněn, 




2 x Obsluha tahače 
Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 
Dovoz bednění a 
výztuže 
4 x  Tesař - Montér 
Vyučen, proškolen a 
poučen 
Stavby systémového 
bednění a odbedňování, 
prostupy 
1 x Vazač 
Vazačský průkaz, proškolen 
a poučen 
Upínání břemen na 
jeřáb 
4 x  Železář Vyučen, s praxí, poučen 
Armování základů; 
ukládání, vibrování a 
zpracování  čerstvého 
betonu  
3 x  
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 




Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 
Manipulace s čerpadlem 
na beton 
Tab. č. 19: Personální obsazení - základové konstrukce 
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5.3. PRACOVNÍ ČETA – ZÁKLADOVÉ DESKY 
Počet Funkce Kvalifikace Úkol 




Obvykle s nejvyšším 
vzděláním, oprávněn, 




4 x  Tesař - Montér 




1 x Vazač 
Vazačský průkaz, proškolen 
a poučen 
Upínání břemen na 
jeřáb 
4 x  Železář Vyučen, s praxí, poučen Armování – KARI sítě  
3 x  
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 




Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 
Manipulace s čerpadlem 
na beton 
Tab. č. 20: Personální obszení - základové desky 
5.4. PRACOVNÍ ČETA - ZÁSYPY 




Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 
Těžba navážky a 





Řidičský průkaz skupiny 
C+E, Profesní průkaz, 
proškolen 






Strojnický průkaz a T nebo 
profesní průkaz C, 
proškolen 






Strojnický průkaz na jeřáb, 
proškolen 
Ukládání štěrku pomocí 
bádie 
3 x Pomocný dělník Zaškolen a poučen 
Rozhrnutí a hutnění 
materiálu 
Tab. č. 21: Personální obsazení – zásypy 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Detailní informace ke strojům a pomůckám, jejich technické parametry 
a výpočty jsou zpracovány v kapitole „Návrh strojí sestavy“. Ve stejné kapitole jsou 
řešeny varianty volených sestav pro jednotlivé konstrukce dle finančních nákladů 
a objemových kapacit pro možné zpracování betonové směsi. 
6.1. PODKLADNÍ BETONY 
6.1.1. Strojní sestava 
1x Stavební věžový jeřáb MB 1043 
3x Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
6.1.2. Nástroje a nářadí 
1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
2x Motorová pila STIHL MS 311 
1x  Kotoučová pila Makita 5604R 
2x  Aku kombinované kladivo (vrtání, sekání) Makita DHR202RFJ 18V LI 
1x Bádie na beton typ 1034C.16 
2x Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 
Lopata, ruční pila, hrábě, kladiva, kleště, stahovací latě, vytyčovací kolíky, 
měřící pásmo, svinovací metr, libela dlouhá a krátká, 2x nerezový vrták ∅18 mm 
a délky 0,8 m 
6.1.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice 
6.2. ZÁKLADOVÉ PASY 
6.2.1. Strojní sestava 
1x Stavební věžový jeřáb MB 1043 
1x Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
3x Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
6.2.2. Nástroje a nářadí 
1x Totální stanice SOUTH NT365R, stativ, výtyčka s hranolem 
1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
2x Motorová pila STIHL MS 311 
1x  Kotoučová pila Makita 5604R 
2x Velká úhlová bruska Makita GA6021 
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1x  Malá úhlová bruska Makita GA5030 
1x Svářečka Telwin Telmig 250/2 
2x Aku vrtačka s příklepem MakitaDHP343SHE  
+ 2x baterka, 1x nabíječka 
2x  Aku kombinované kladivo (vrtání, sekání) Makita DHR202RFJ 18V LI 
2x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T 
2x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T 
2x Univerzální nástroj pro povolování (prvek Doka) 
Lopata, ruční pila, hrábě, kladiva, palice, železářské kleště, stahovací latě, 
vytyčovací kolíky, měřící pásmo, svinovací metr, libela dlouhá a krátká, 2x nerezový 
vrták ∅18 mm a délky 0,8 m 
6.2.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, ochranné brýle při řezání úhlovou bruskou, ochranná kukla 
při sváření 
6.3. ZÁKLADOVÉ DESKY 
6.3.1. Strojní sestava 
1x Stavební věžový jeřáb MB 1043 
1x Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
3x Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
6.3.2. Nástroje a nářadí 
1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
2x Motorová pila STIHL MS 311 
1x  Kotoučová pila Makita 5604R 
2x Velká úhlová bruska Makita GA6021 
1x  Malá úhlová bruska Makita GA5030 
2x Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 
Lopata, ruční pila, hrábě, kladiva, železářské kleště, stahovací latě, vytyčovací 
kolíky, měřící pásmo, svinovací metr, libela dlouhá a krátká 
6.3.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, ochranné brýle při řezání úhlovou bruskou  
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6.4. ZÁSYPY 
6.4.1. Strojní sestava 
1x Stavební věžový jeřáb MB 1043 
4x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P6R33.341 
1x  Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 
1x Hydraulické rypadlo Caterpillar 324E LN 
1x Bobcat 853 H 
6.4.2. Nástroje a nářadí 
1x Bádie na beton – možné využití i pro drcené kamenivo 
2x Vibrační pěch Masalta MR75R - Subaru 
1x  Vibrační deska Masalta MS 160-1 
Lopata, hrábě, libela dlouhá 
6.4.3. Ochranné pomůcky 
Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, 
pracovní rukavice, ochranné brýle při řezání úhlovou bruskou 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
Při betonáži a zpracování, zhutňování a ošetřování je nutno dodržovat 
technickou normu ČSN EN 13670. 
7.1. PODKLADNÍ BETONY 
Není třeba věnovat pozornost začištění dna, neboť v konečné etapě zemních 
prací byl zhotoven zhutněný štěrkový polštář, mimo jiné i z drenážních důvodů 
a uzavření pažení kolem celého obvodu stavební jámy, po celé ploše dna stavební 
jámy. Zabrání se tak rozbřednutí, ale pro podkladní betony bude nutné zřídit 
jednoduché klasické bednění.  
Betonáž podkladních betonů proběhne ve dvou etapách. Betonáž bude 
probíhat pomocí věžového jeřábu. Autodomíchávač dopraví betonovou směs 
na staveniště a postupně bude plnit bádii po 2 m3, což odpovídá pěti naplněním. 
Věžový jeřáb dopraví směs na místo určení, kde pracovníci obsluhou bádie dopraví 
beton do bednění dle předepsaných předpisů. Postup betonáže je podrobně 
znázorněn ve výkrese č. 11. 
Podkladní betony budou pouze hlazeny vibrační lištou do požadované 
výšky 100 cm. Nechají se vytvrdnout minimálně 24 hodin, než budou pokračovat další 
práce.  
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7.2. ZÁKLADOVÉ PASY 
Stavba je založena na základových pasech výšky 800 – 1800 mm. Z důvodu 
času potřebného na zpracování betonu, dodržení maximálního průměru 
prasklin vlivem smrštění 5 mm, zmenšení dodávky bednění a víceúrovňového řešení 
(výtahové šachty) budou celé základové pasy realizovány ve třech etapách. Postup 
výstavby a betonáže základů je znázorněn ve výkresech č. 12, 13 a 14. 
7.2.1. Výztuž základových pasů 
Výztuž do základových pasů bude uložena na skládce, dle potřeby budou 
jednotlivé svazky přemístěny věžovým jeřábem MB 1043 do blízkosti pracoviště 
ve stavební jámě. Nejprve budou zhotoveny zadní strany bednění v blízkosti hrany 
výkopu. Od vytyčovacích hřebů se stanoví vzdálenost výztuže vzhledem k jejímu krytí 
a barvícím provázkem se vyznačí pomocné čáry. Výztuž bude kladena na distanční  
betonové podložky. Výztuž bude spojována provazováním pomocí vázacího drátu 
o průměru 1,4 mm a armovacích kleští. Součástí výztuže základu je i výztuž vedoucí 
do stěn pro efektivní kotvení. Návrh výztuže je podrobně uveden v kapitole 
„Alternativní řešení základových konstrukcí“. Mezi stěnou bednění a výztuží budou 
pravidelně umístěny distanční prvky typu motýlek, pro zajištění krytí výztuže 50 mm. 
Takto připravenou konstrukci je možno zaklápět bedněním. 
7.2.2. Bednění základových pasů 
Na jednotlivé etapy je navrženo systémové bednění Doka Frami Xlife. Názorné 
sestavení bednících dílců, jejich vzájemné spínání, zapření a rozepření je uvedeno 
ve  výkresech č. 16, 17 a 18.  
Bednění je lehké a jednotlivé kusy lze přemístit ručně. Jednotlivé desky budou 
vzájemně spínány rychloupínači Frami a upínači pro vyrovnání Frami. Preferovány 
rozměr je 900 x 1500 mm, kladený naležato a zapřený vyrovnávací opěrou 260 IB. 
Nejvyšší stěny budou bedněny dvěma deskami 900 x 1200 mm, které budou kladeny 
nastojato nad sebou a zapřeny opěrou 340 IB, popř. i zároveň směrovou vzpěrou 
120 IB. Vyrovnávací opěry budou ve spodní části kotveny espreskotvou Doka a pera 
Doka do betonových bloků, které tvoří buď silniční betonové panely anebo panely 
vyrobené na staveništi z přebytečného betonu a v horní části přes hlavu vzpěry EB.  
 Jednostranné bednění je u dolní hrany zajištěno vyrovnávací kolejnicí 
Monotec Framax a u horní hrana zapřená vzpěrou 260 IB. Se sousedící stěnou bude 
rozepřená stropními podpěrami Doka Eurex 20 Top, které se budou přidávat 
až s postupující betonáží. Rozepření je navrženo vzhledem k tlaku betonu, který 
vznikne při betonáži. Všechny vzpěry a opěry budou řádně dotažené a statické. Detail 
řešení jednostranného bednění ve výkrese č. 19. 
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V zásadě platí, že v každém kotevním pouzdru, nezakrytém kotevní matkou 
s podložkou, je třeba osadit jednu kotvu. Bednění bude staženo kotevními tyčemi 
o průměru 15 mm, které budou umístěny v ochranné plastové vodotěsné trubce 
o průměru 22 mm. Požadovaná šířka rozepření bude regulována kotevními matkami 
s podložkou. V případě oslabených míst, kde je nutné vkládat doplňkové vyrovnávací 
hranoly nebo dřevěné profily, bude bednění v podélném směru ztuženo rovnátky – 
upínací kolejnicí dle výkresové dokumentace. 
K vytváření pravoúhlých rohů budou použity vnitřní, popř. vnější, rohy Frami 
Xlife. Tyto prvky budou k bednění sepnuty rychloupínači Frami a z vnější strany 
v daných případech univerzální svorkou Frami.     
Zajištění paty bednění proti usmýknutí bude zajištěno nerezovými tyčemi. 
Z vnější strany bednění budou vyvrtány otvory do podkladního betonu v těsné 
blízkosti hrany rámu, které se z poloviny vyplní dvousložkovou chemickou maltou, 
která tvrdne cca 10 min, a osadí se do nich nerezová tyč délky min. 200 mm. 
Pro dokonalé zpevnění se vzniklý prostor mezi bedněním a tyčí vyplní klínky.  
Změny výškových úrovní jsou navrženy i s ohledem na možné zabednění 
systémovým bedněním, není tedy nutné v tomto případě doplňovat bednění klasické. 
V případech kdy ale není možné vhodně řešit detail systémovým bedněním, jako 
různé prostupy a trubní vedení, bude nahrazeno výdřevou nebo klasickým bedněním.   
Před uložením výztuže musí být desky ošetřeny odbedňovacím olejem 
(popř. odbedňovacím nástřikem). Případné nerovnosti bednění se vyrovnají 
dřevěnými klínky a volný prostor ve styku s podkladním betonem se v konečné fázi 
vyplní PU pěnou.  Pro vyznačení horní hrany základů se na bednění přitlučou 
trojúhelníkové lišty – dreikanty. 
7.2.3. Betonáž, ošetřování betonu, technologická pauza 
Betonáž bude rozdělena do etap podle výkresové dokumentace č. 12, 13 a 14. 
Před samotnou betonáží musí být bednění a výztuž převzata stavbyvedoucím. 
Ke kontrole výztuže je vhodné přizvat statika pro zhodnocení totožnosti realizace dle 
projektové dokumentace. Bednění musí být čisté, nejlépe vyčištěné kompresorem. 
Bednění musí být nastříkáno odbedňovacím přípravkem a dřevěné prvky je vhodné 
kropit již 12 hod před betonáží. Kvůli špatné dostupnosti k budovaným konstrukcím 
bude betonáž prováděna autočerpadlem, které bude plynule doplňováno 
autodomíchávači. Po příjezdu každého autodomíchávače bude pověřený pracovní 
nejdříve kontrolovat dodací list z hlediska požadované receptury a především času 
výroby betonové směsi. Mezi dobou výroby a uložením čerstvého betonu nesmí 
uběhnout více, jak 45 min. Po skončení betonáže odebere od betonáře dodací list, 
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kde bude navíc doplněno vyčerpané množství betonové směsi a případně dodatečně 
použité přísady.  
Betonová směs musí být ukládána do bednění z maximální výšky 1,5 m, aby 
nedošlo k separaci kameniva od cementové směsi. Betonáž započne v nejnižších 
místech, kde bude beton vytvářet největší tlak na stěny bednění. V těchto místech je 
nutné dodržet technologické pauzy cca 30 min mezi vrstvami max. 0,6 m. Nejedná se 
o pohledový beton, takže nežádoucí vizuální vady vzniklé dlouhou prodlevou 
při betonáži ve vrstvách jsou přípustné. Betonová směs bude ukládána ve vrstvách 
stejné tloušťky cca 300 mm. Každá vrstva bude provibrován pomocí ponorného 
vibrátoru, kdy se v případě vibrování druhé vrstvy částečně ponoří i do předchozí 
vrstvy. Hlavice vibrátoru by se neměla dotýkat bednění. Vibrování bude probíhat vždy 
svislým pohybem dolů a pomalým pohybem nahoru tak, aby nedošlo k extrémům, 
tj. nezůstalo v betonu mnoho vzduchových pórů a zároveň nevzniklo tzv. cementové 
mléko. Je zakázáno vibrátorem rozhánět beton do plochy. 
Během ošetřování je nejdůležitější zajistit, aby byl beton stále navlhčený 
a nevznikly tak nežádoucí praskliny vlivem smršťování. Doba polévání je závislá 
na okolní teplotě. Beton je vhodné zakrýt fólií, při vyšších teplotách geotextílii. 
Nejkratší doba, po kterou je třeba beton polévat vodou jsou 3 dny. Teplota musí být 
max. o 10 °C nižší než teplota povrchu betonu. 
7.2.4. Odbednění 
Odbedňovat je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí 
na teplotě okolního prostředí.  
Teplota okolního 
prostředí 
Doba nutná pro dosažení 
potřebné pevnosti 
5 – 10 °C 3,5 dne 
10 15 °C 2,5 dne 
15 – 25 °C 1,5 dne 
Tab. č. 22: Doba nutná pro dosažení 50% pevnosti 
Před začátkem povolení musí být uvolňovaná plenta upnuta přes jeřábový 
řetěz na háku stavebního jeřábu. Při odbedňovaní se rozebírá bednění vždy při jedné 
stěně po jednotlivých plentách. Nejprve se uvolní všechny dotažené prvky, a to 
kotevní matice, vzpěry a rozpěry, upínače a rychloupínače. U spodní hrany se vyrazí 
dřevěné klínky a povolí upínací kolejnice. Následně se, s důrazem na zabránění 
mechanického porušení betonu, uvolní páčidly rámové desky od stěn zhotovených 
základů. Po vytažení kotevních tyčí se otvory na koncích vyplní univerzálními 
plastovými konusy, pro zajištění vodotěsnosti.  
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Desky se přepraví na volný pracovní prostor, kde budou očištěny 
a připravovány pro další etapy. Pro úsporu místa budou zpětně skládány 
do náležitých palet a přemístěny na další pracoviště. 
7.3. HYDROIZOLACE PRACOVNÍCH SPAR 
V této fázi je nutné opatřit hydroizolací pracovní spáry ve styku mezi 
základovými pasy a základovými deskami, popř. základy výtahových šachet.  
Pro vhodnou ochranu betonu proti tlakové vodě je navržena krystalická 
nátěrová hydroizolace na betonové konstrukce LADAX MONO, která trvale zamezí 
prostupu vody a výrazně snižuje prostupnost jiných kapalin. Nátěrová hmota 
utěsňuje trhliny do 0,4 m, je prodyšná, nehořlavá, netoxická a trvale funkční. 
Podklad musí být pevný, dostatečně zvlhčený, zbavený volných částic, 
cementových šlemů a jiných povrchových nedokonalostí. Povrch může být i zdrsněn. 
Průměrná spotřeba se pohybuje okolo 0,8 – 1 kg/m2. Nátěrová hmota se míchá 
s vodou v poměru: 20 kg LADAX MONO + 8 l vody. Vzniklá pasta musí být dobře 
roztíratelná a nanáší se na povrch zednickým štětcem, hladítkem, koštětem apod. 
Zpracovatelnost čerstvé hmoty je cca 30 minut. 
Krystalický nátěr začne tuhou po 70 
minutách. Konec tuhnutí a začátek tvrdnutí 
nastává cca po 120 minutách. Nátěr je dostatečně 
ztvrdlý do 3 dní. Při zakrytí zeminou jej není třeba 
chránit další ochrannou vrstvou (ekologické). 
 
Obr. č. 1: Hydroizolace spodní stavby LADAX MONO 
7.4. ZÁSYPY POD DESKU 
Tyto práce budou probíhat s návazností na postup jednotlivých etap. První 
dvě vrstvy celkové tloušťky 600 mm bude z ekonomických důvodů tvořit vhodná 
uskladněná zemina z předcházejících výkopů. Sklápěče Tatra dovezou a vyklopí štěrk, 
popř. zeminu, na staveništi buď na místě plnění bádié. Bádie bude plněna rypadlo-
nakladačem CAT a zavěšením na věžovém jeřábu přemístí zeminu a štěrk na místo 
určení. Pro usnadnění práce s rozhrnutím zeminy a štěrku do vrstev, bude do stavební 
jámy pomocí jeřábu přemístěn mini-bagr typu Bobcat. Vzhledem k rozměrům je 
možná manipulace uvnitř základových pasů bez jejich mechanického porušení. 
Jednotlivé vrstvy o mocnosti max. 300 mm budou hutněny vibrační deskou, 
v hůře dostupných místech vibračním pěchem. Zemina bude zhutněna na 45 MPa. 
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Součásti bude i napojení a uložení ležaté kanalizace. Potrubí bude uloženo 
do hutněného štěrkového lože a obsyp bude proveden pískem zrnitosti 8/16. Štěrk 
a písek se od okolní zeminy oddělí geotextílií. 
7.5. ZÁKLADOVÉ DESKY 
Jedná se o základové desky tloušťky 150 mm, která tvoří zpevněnou plchu pro 
budoucí nátěrovou vrstvu hydroizolace. 
7.5.1. Výztuž základových desek 
Výztuž bude přemístěna do stavební jámy na zhutněnou plochu, tak aby bylo 
snadné ji odebírat ručně. Armování základových desek tvoří KARI sítě ∅8 mm 
s velikostí ok 150 x 150 mm. Sítě budou kladeny s přesahem minimálně přes jedno 
oko, tj. 150 mm. Kvůli dosažení krytí výztuže budou kladeny na distanční betonové 
podložky. 
7.5.2. Bednění 
Jelikož se beton bude vylévat mezi pasy, ty samy o sobě tvoří bednění 
pro základové desky. Je pouze nutné zhotovit výdřevu pro prostupy a umístit veškeré 
trubkové prostupy základovou deskou.  
7.5.3. Betonáž, ošetřování betonu, technologická pauza 
Řídí se stejnými pravidly jako při betonáži základových pasů. Beton se 
na místo vibrování ponorným vibrátorem bude upravovat vibrační lištou. 
7.6. HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
Řídí se stejnými pravidly jako při nátěru pracovních spár. V této fázi bude 
zhotoven souvislý hydroizolační nátěr po celé vodorovné ploše základů.  
7.7. ZÁSYPY 
Tyto práce proběhnout vždy po dokončení a vytvrzení hydroizolace a uložení 
dešťové a splaškové kanalizace na dané etapě. Se zásypy se nebude čekat na celé 
dokončení stavby, neboť je nutné vytvořit nové únosné podloží pro umístění 
schodišťových vstupů do stavební jámy.  
Sklápěče Tatra dovezou a vyklopí štěrk v blízkosti stavební jámy, avšak 
v natolik bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k nežádoucímu přitížení hrany výkopu. 
Jelikož se jedná pouze o zásypy po obvodu stavební jámy, bude možné tyto práce 
provádět rypadlem Caterpillar, které dopraví materiál na místo určení. Protože 
strojník bude muset manipulovat s lopatou pod hranou výkopu, mimo jeho zorné 
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pole, je nutná komunikace mezi strojníkem s pomocným pracovníkem, který bude 
koordinovat činnost pomocí vysílačky. 
Jednotlivé vrstvy o mocnosti max. 300 mm budou hutněny vibrační deskou, 
v hůře dostupných místech vibračním pěchem. Zemina bude zhutněna na 45 MPa. 
Součásti bude i napojení a uložení ležaté kanalizace. Potrubí bude uloženo 
do hutněného štěrkového lože a obsyp bude proveden pískem zrnitosti 8/16. Štěrk 
a písek se od okolní zeminy oddělí geotextílií. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis kontrol, včetně měřících 
parametrů je popsán v kapitole „Kontrolní a zkušební plán – 3. Základové konstrukce“. 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
U vstupní kontroly se bude kontrolovat správnost projektové dokumentace 
a jiných dokumentů, kontrola přístupových cest, jejich označení a osvětlení, zajištění 
staveniště, odvodnění pracoviště a překontroluje měřením radonové riziko. Zejména 
se kontroluje dokončenost a správnost provedení zemních prací, pažení a zajištění 
stávajících konstrukcí. 
U každé etapy se kontroluje vytyčení polohových a výškových bodů. Před 
zahájením další etapy se kontroluje rovinnost a rozměry předcházejících konstrukcí, 
popř. zhutnění a výška podsypů. V případě přitížení mladých betonů jinou konstrukcí 
se kontroluje pevnost betonu Schmidtovým kladívkem. Kontroluje se dodávka 
a skladování materiálu dle předepsaných zásad. Před zahájením prací proběhne 
kontrola všech pracovníků, jejich kvalifikace a proškolení zejména z hlediska BOZP. 
8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Do mezioperační kontroly spadá kontrola strojů a zařízení, zabezpečení 
a zařízení staveniště a klimatických podmínek. 
Při zřizování základových konstrukcí se dbá především na pravidelnou 
kontrolu správnosti a kompletnosti výztuže a bednění dle projektové dokumentace, 
správné umístění a osazení prostupů a zřízení zemnících pásků. Před betonáží se 
kontroluje čistota, ošetření a těsnost bednění, při betonáži pak správný postup 
ukládání a zpracování betonové směsi a dodržení technologických pauz v průběhu 
betonáže. Po betonáži se kontroluje správné ošetření betonu a odbednění. 
U loženého potrubí pod základovou deskou se kontroluje spád (směr a sklon) 
a uložení. U potrubí se provede zkouška vodotěsnosti. Při hutnění se kontroluje počet 
pojezdů vibrační deskou, tedy dostatečné zhutnění.  
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8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Ve výstupních kontrolách se kontroluje zejména přesnost provedení 
základových konstrukcí včetně prostupů. Dále se kontroluje správné vyvedení 
zemnícího pásku a vytrnování výztuže do suterénních stěn. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, tj: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
(změna 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci budou vždy dle vykonávané práce seznámeni s možnými riziky na 
staveništi. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před jejich první pracovní směnou. Posléze podpisem do protokolu 
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potvrdí, že jsou řádně proškoleni, poučeni a seznámeni se sankcemi při porušení 
podmínek. Všechny protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeni s riziky na 
pracovišti a vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně 
popsány v kapitole samostatné „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Budou dodrženy obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezujících devastaci půdy 
v okolí staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich 
splavování. 
V areálu Oblastní nemocnice se nachází stromy, které ale nebudou dotčeny 
stavbou. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební 
materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební techniky 
a manipulací s ní. 
ODPADY Z VÝSTAVBY 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona 
o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá.   
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Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 








17 01 01 O Beton 4 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel  4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
5 
13 02 06 N 
Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje 
2 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úprav v zařízení i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložená na skládku S-OO 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v oddíle „Napojení 
staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“. 
Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání 
se zeminou“.
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Druh stavby:  Novostavba 
Místo stavby:  Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 00 Kolín III 
(č. p., katastrální území): 2105/2 část objektu 3373, 3375, 
7306; katastrální území Kolín 
Stavebník (Investor): Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
  Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 
  IČO: 27256391 
Projektant: Klára Šemberková 
Podrobnosti: Plocha pozemku: 17 529 m2 
 Zastavěná plocha:  854,7 m2 (SO35) 
 Počet podlaží: 1PP, 5NP 
 Výškové poměry: 0,000 = 227,080 m n. m. B. p. v. = 1NP 
Cena objektu: 80 mil. Kč bez DPH 
1.2. POPIS STAVENIŠTĚ 
1.2.1. Údaje o umístění stavby 
Stavební pozemek se nachází v městské části Kolín 3 na ulici Žižkova. 
Z hlediska majetkoprávních vztahů lze konstatovat, že celý areál Oblastní nemocnice 
Kolín a.s. je ve vlastnictví Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. 
Stavba bude realizována na pozemku určeném ke stavbě, přičemž v její 
lokalitě se nenacházejí žádná ochranná pásma, chráněné rostliny či zvěř. Hladina 
podzemní vody se nachází v bezpečné hloubce pod úrovní základové spáry, nemusí 
se tedy podnikat žádné opatření. Stavba umístěná na tomto pozemku nemusí být 
chráněna proti pronikání radonu.  
1.2.2. Popis stavby 
V prostoru plánované výstavby se nacházely objekty, které byly určeny 
k demolici. Přes staveniště jsou vedeny stávající inženýrské sítě, které zásobují 
teplem a TV pavilon chirurgie, transfuzní stanici a částečně dětský pavilon. Rovněž 
jde přes staveniště přípojka kanalizace. Jednotlivé inženýrské sítě jsou přeloženy 
a budou vybudovány nové trasy těchto sítí při zachování stávajících provozů. 
Jedná se o stavbu šestipodlažního objektu – přístavbu o jednom podzemním 
a pěti nadzemními podlaží. Objekt je půdorysných rozměrů 15,3 x 56 m. Objekt bude 
přistaven ke stávající budově a jednotlivá podlaží budou kluzně propojena. Pozemek 
tvoří celý areál, je částečně zastavěn objekty nemocnice, jinak je porostlý zelení.   
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Hlavní vjezdy na staveniště jsou umístěny v severním rohu staveniště a 
zajišťují přístup z obou dostupných vjezdů do areálu. Hlavní výjezd z nemocničního 
areálu 
 
Obr. č. 2: Umístění staveniště. Obrázek slouží pouze pro orientaci. 
1.2.3. Stavební objekty 
Stavební objekty: SO 02 Dílčí úpravy stávajícího pavilonu SO 02 
   SO 04 Dílčí úpravy stávajícího pavilonu SO 04 
   SO 30 Demolice prodejny a koridoru ve svahu 
Stavební objekty: SO 31 Demolice skleníků 
   SO 35 Objekt F – lůžková jednotka operačních oborů 
Inženýrské objekty: IO 01 Hrubé terénní úpravy 
   IO 02 Komunikace a zpevněné plochy a chodníky 
   IO 03 Konečné terénní a sadové úpravy 
   IO 04 Přípojka vody 
   IO 05 Přípojka kanalizace 
   IO 06 Přeložka kanalizace 
   IO 07 Přípojka NN 
   IO 08 Venkovní osvětlení 
   IO 09 Přípojka teplovodu, přípojka TUV 
   IO 10 Přípojka kyslíku 
Provozní soubory: PS 01 Zdravotnická technologie 
   PS 02 Rozvody kyslíku  
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1.2.4. Kapacitní údaje 
Plocha pozemku: 
Plocha areálu:  
Zastavěná plocha:  854,7 m2 (SO 35) 
Zpevněné plochy - chodníky:  595 m2 
Zpevněné plochy - komunikace:  930,5 m2 
Obestavěný prostor:  23 063 m3  
Parkovací plocha:  355 m2 
Zatravněná plocha:   390 m2 
1.3. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Objekty a skládky na staveništi se budou měnit v průběhu postupu prací 
na hrubé spodní stavbě. 
1.3.1. Předchozí etapa 
Před předáním staveniště byly provedeny demoliční práce a vykáceny stromy 
a křoviny v oblasti staveniště i budoucích ploch, mimo staveniště, pro využití  zařízeni 
staveniště. 
1.3.2. Přípravné práce 
Po skrývce ornice se zřídí oplocení staveniště výšky 1,8 m po otevřených 
stranách staveniště, které neohraničují stávající objekty. Část ornice bude uložena 
v deponii na určeném místě pro zpětné využití. Součástí oplocení jsou tři brány šířky 
7,0 m, které budou opatřeny zámkem. Bude nutné zřídit přípojku vody v severním 
rohu staveniště. Přípojka elektrické energie bude zřízena na hranici staveniště. Dále 
budou umístěny a napojeny na sítě kontejnery se šatnami, kancelářemi, vrátnicí a 
sociálním zařízením. Po dobu využití stavební naftových strojů bude na staveniště 
umístěna nádrž na naftu s tankovací pistolí. 
1.3.3. Pracovní rovina 
Po vytěžení a vytvoření pracovní roviny budou z důvodu snížení prašnosti a 
zvýšení únosnosti zeminy zřízeny vnitro-staveništní komunikace. Na tyto 
komunikace budou využita vytěžená navážka z cihelné a betonové drti. Zpevněny 
budou i skladovací plochy a speciální pracoviště. Pro zajištění čistoty na příjezdových 
komunikacích je výjezd ze staveniště vybaven mycí linkou. Pro parkování osobních 
automobilů vyhradí nemocnice místa na parkovacích plochách v areálu nemocnice.  
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1.3.4. Výkop stavební jámy 
Nejprve bude nutné zhotovit bezpečné vstupy do prostoru stavební jámy. Je 
naraženo pět dřevěných schodišť šířky 1200 mm. Díky zřízení štěrkového polštáře 
na dvě stavební jámy zároveň vznikly vhodné skladovací plochy. Na staveništi budou 
umístěny kontejnery pro skladování nářadí a menších strojů, sklad materiálu a sklad 
s nebezpečnými odpady. Tyto objekty zařízení staveniště budou sloužit po celou dobu 
výstavby objektu SO 35.   
2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro vedoucí pracovníky, technickou přípravu stavby, administrativní práce a 
kontrolní činnost se vybudují dočasné objekty (z typizovaných prostorových buněk), 
které budou sestávat z kanceláří, šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance. 
Objekty budou uzpůsobeny k celoročnímu provozu (klimatizace, topení). Buňky se 
budou usazovat na zpevněné podloží ze štěrkopísku. 
Pro účely zařízení staveniště bude využit prostor i mimo vymezenou oblast 
staveniště. Jelikož se staveniště nachází v rozsáhlém areálu, které je ve vlastnictví 
investora, záleží pouze na vzájemné dohodě ohledně umístění objektů a skládek. 
2.1. KANCELÁŘE, ŠATNY A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro účely zařízení staveniště budou pronajaty kontejnery od firmy Pegas 
Conteiner s. r. o., sídlícím na adrese Kutnohorská 200/10, 109 00 Praha 10 – Dolní 
Měcholupy. Kontejnery budou v rozích uloženy na dřevěných trámech tak, aby jejich 
podlah byla vodorovná. 
2.1.1. Kancelář stavbyvedoucích  
Okna v kanceláři budou zabezpečena okenní mříží. 
Obr. č. 3: Kancelář typ PC-10  
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2.1.2. Zasedací místnost 
Obr. č. 4: Zasedací místnost typ PC-12 
2.1.3. Vrátnice 
Obr. č. 5: Vrátnice typ 5/0 
2.1.4. WC a umývárna 
Děleno příčkou na pánské a dámské. 
Obr. č. 6: WC a umývárna - půdorys  
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2.1.5. Šatny pro zaměstnance 
Obr. č. 7: Šatny typ 4/0 - půdorys  
2.2. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.2.1. Sklady 
Pro uskladnění veškeré drobné mechanizace (vrtačky, brusky, řetězová pily, 
hutnící pěchy, kombi kladiva, svářečka apod.), ručního nářadí (kladiva, lopaty, 
krumpáče apod.) a spotřební materiál vyžadující uskladnění (hřebíky, vruty, řetězy, 
krystalická izolace, oleje aj.) budou využity tři skladovací kontejnery, které budou 
umístěny v severozápadním rohu oploceného staveniště. 
Obr. č. 8: Sklad typ 1/P – půdorys 
2.2.2. Skládky 
Ornice, pro zpětné využití, bude uskladněna mimo oblast staveniště avšak 
v areálu nemocnice na místě sjednané s investorem. Veškeré skladovací plochy, jejich 
polohy a rozměry jsou  podrobně graficky znázorněny ve „výkrese č. 02 – Zařízení 
staveniště“. 
Skládky a sklady budou po celou dobu etapy spodní stavby umístěny 
v severozápadním rohu staveniště. Celková plocha skládky tvoří a prvky na sebe 
budou kladeny maximálně do výšky 1,5 m. Víceúčelové kontejnery a palety na prvky 
bednění lze dále přitěžovat, viz kapitola „Technologický předpis provádění 
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základových konstrukcí – 2.3. Skladování“, ale z důvodu bezpečnosti budou kladeny 
maximálně dva kusy na sebe. 
Povrch pro skládky bude vyrovnán, zpevněn zhutněnou štěrkovou vrstvou a 
odvodněny pomocí betonových odvodňovacích žlabů o rozměrech (D x Š x V) 
350 x 250 x 80 mm. 
2.2.3. Oplocení 
Kolem hranice staveniště, která není vyhrazená obvodem stávajících objektů, 
bude zřízeno mobilní oplocení Algeco Full. Bude použita varianta plné výplně 
v tloušťce 3,5 mm, kterou tvoří úhlové tyče a trubky a trapézový plech. Rozměr 
jednoho pole je 3430 x 1800 mm a vzájemně budou propojeny pomocí upevňovacích 
systémů a patek. Brány budou tvořit dvě pole o pletivové výplni, na kterých budou 
osazena pojezdová kolečka. Brány se budou vždy po skončení práce uzamykat pomocí 
řetězu a bytelných zámků. 
Na vstupních branách budou 
vyvěšeny potřebné kontakty na investora 
a zhotovitele a kopie o rozhodnutí o 
povolení stavby. Dále zde budou všechny 





          Obr. č. 9: Značky umístěné na bráně (oplocení) 
2.2.4. Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace bude zřízena pouze v horní úrovni výkopu, 
tj. pracovní rovina. Komunikace bude tvořena z vytěžené navážky, kterou tvoří 
stavební drť z cihel a betonu. Minimální tloušťka vrstvy navážky je 150 mm a bude 
řádně zhutněna na odpovídající zátěž při pojezdu. U výjezdu ze staveniště bude 
umístěna myčka, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací.  
2.2.5. Parkoviště 
Parkovací plochy nebudou předmětem řešení zařízení staveniště. Nemocniční 
areál poskytne dostatečné množství parkovacích ploch v blízkosti staveniště. 
K zajištění alespoň 10-ti parkovacích míst postačí dohoda s investorem. Parkoviště 
budou složit pro vedoucí pracovníky, dělníky i návštěvníky.  
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2.3. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 
2.3.1. Elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL 
Elektrický rozvaděč bude sloužit pro rozvod elektrické energie na staveništi. 
Připojovací kabel s elektrickou energií, který vede k rozvaděči, je nutné chránit před 
pojezdem strojů. 
Připojení: Přívod 5/32 A 
Zásuvky: 4 x 230 V/16 A 
Průmyslové zásuvky: 2 x 400 V/16 A 
   2 x 400 V/32 A 
Rozměry: 640 x 1060 mm 
Měření: do 63 A 
Obr. č. 10: Staveništní rozvaděč 
2.3.2. Stavební vysavač KÄRCHER MV5 Premium 
Spotřeba energie: 1100 W 
Objem nádrže: 25 l 
Hmotnost: 8,72 kg 
Rozměry: 418 x 382 x 652 mm 
Sací hadice: 2,2 m; ∅ 35 mm 
Připojovací kabel: 5,0 m 
               Obr. č. 11: Vysavač Kärcher MV5 Premium 
2.3.3. Vysokotlaký čistič KÄRCHER K 3 
Bude sloužit na mytí znečištěných automobilů při 
výjezdu ze staveniště. 
Tlak (bar/Mpa): 20-Max. 120/2 Max. 12 
Průtok:  max. 380 l/h 
Příkon:  1,6 kW 
Frekvence:  50 – 60 Hz 
Hmotnost:  8,53 kg 
Obr. č. 12: Vysokotlaký čistič 
2.3.4. Popelnice 
Na staveništi budou k dispozici tři popelnice pro tříděný odpad pro plast, 
papír a sklo.  
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   99 
 
2.3.5. Kontejnery 
Odvoz velkoobjemového stavebního odpadu zajistí firma Ave Kolín s. r. o., 
která na staveniště poskytne tři stavební kontejnery. Kontejnery budou vyhrazeny 
zvlášť pro materiály na bázi dřeva, železa a speciální odpad pro chemickou recyklaci 
(např. PUR pěna). S firmou se sjedná datum přistavení a druhotný termín odvozu. 
3. NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ 
Strojní sestava je podrobně zpracována v textové části „Návrh strojní sestavy“. 
Zde je uveden pouze přehled nasazených strojů s časovým využitím: 
Název stavebního stroje Zahájení Dokončení Doba trvání 
Rypadlo Caterpillar 324E LN 1. 3. 2016 10. 6. 2016 101 dní 
Sklápěč Tatra T158-8P6R33.341 1. 3. 2016 28. 7. 2016 149 dní 
Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 1. 3. 2016 30. 3. 2016 30 dní 
Tahačový válec Caterpillar CP44 14. 3. 2016 23. 3. 2016 9 dní 
Mini-rypadlo Caterpillar 300.9D 9. 6. 2016 22. 6. 2016 13 dní 
Vrtná souprava Soilmec SR-20 15. 3. 2016 30. 3. 2016 15 dní 
Vrtná souprava Soilmec SM-21 15. 3. 2016 17. 4. 2016 33 dní 
Autodomíchávač SCHWING AM 10 C 23. 3. 2016 1. 8. 2016 131 dní 
Autočerpadlo SCHWING S 36 X 30. 6. 2016 1. 8. 2016 32 dní 
Torkretovací stroj řada SSB 02 14. 4. 2016 18. 5. 2016 34 dní 
Kompresor Atlas Copco XRHS 39 Md 8. 4. 2016 18. 4. 2016 10 dní 
Věžový jeřáb MB 1043 30. 3. 2016 15. 8. 2016 138 dní 
Svářečka Telwin Telmig 250/2 19. 4. 2016 26. 4. 2016 7 dní 
Vibrační pěch Masalta MR75R 9. 6. 2016 28. 7. 2016 49 dní 
Vibrační deska Masalta MS 160-1 9. 6. 2016 28. 7. 2016 49 dní 
Ponorný vibrátor Perles AV 30. 6. 2016 18. 7. 2016 18 dní 
Vibrační lišta Hervisa Perles 23. 6. 2016 1. 8. 2016 39 dní 
Kompresor Elektra Beckum Mega 450 29. 6. 2016 29. 7. 2016 30 dní 
Ford Transit 1. 3. 2016 15. 8. 2016 167 dní 
Tab. č. 24: Nasazení strojů  
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4. ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A ENERGIE 
Při hranicích staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizaci 
i zdroj elektrické energie pro potřebu stavby. Nápojná a odběrová místa jsou 
zakreslena ve výkrese č. 02 Zařízení staveniště“. 
4.1. ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 
Elektrická energie se bude čerpat z nově budované přípojky na severní hranici 
staveniště. Na přípojku se osadí provizorní elektroměrná a rozvodná skříň. Do doby 
jejího zprovoznění se bude elektrická energie odebírat podle dohody se správcem sítě 
pomocí staveništního připojení na jeho stávající rozvody NN v okolí stavby. Kabely 
budou vedeny v plastových chráničkách. V místech, kde je nutný pohyb strojů, budou 
vedeny v ocelových chráničkách nebo opatřeny ocelovými přejezdy. 
P1 – PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 







Ponorný vibrátor AV 655T 0,9 2 1,8 
Ponorný vibrátor AV 385T 0,465 2 0,912 
Svářečka Telwin Telmig 250/2 5,2 1 5,2 
Jeřáb MB 1043 50 1 50 
Úhlová bruska Makita GA6021 1,05 2 2,1 
Kotoučová pila Makita 5604 R 0,95 1 0,95 
Aku kombinované kladivo Makita 
DHR202RFJ 18V LI 
1,75 2 3,5 
P1 – Instalovaný příkon spotřebičů   64,462 








Kancelářské prostory 0,0120 29,63 0,356 
Zasedací místnost 0,0060 29,63 0,178 
Vrátnice 0,0120 7,32 0,088 
Sklady 0,0049 44,36 0,217 
Hygienické buňky 0,0049 14,79 0,073 
Šatny + kuchyňka  0,0064 29,63 0,190 
P2 – Osvětlení   1,102 
Tab. č. 25: Příkon spotřebičů 
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4.1.1. Nutný příkon elektrické energie 
S = K / cosμ * (β1 * ∑ P1 + β2 * ∑ P2 + β3 *∑ P3); kde: 
     S – maximální současný zdánlivý příkon v kW 
 K – koeficient ztráty napětí v síti = 1,1 
 β1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů = 0,7 
 β2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení = 1,0 
 β3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení = 0,8 
 cosμ – průměrný účinek spotřebičů 
P1 – součet štítkových elektromotorů 
 S = 1,1/0,7*(0,7*64,462+1,0*1,102) = 72,64 kW 
4.2. POTŘEBA VODY PRO STAVENIŠTĚ 
Voda pro zařízení stavby bude odebírána z vodovodního řádu připojením na 
novou vodovodní přípojku HDPE 100. Přípojka se provede v předstihu na začátku 
stavby. Vodočet bude umístěn u napojení. 













Ošetřování betonu m3 575,15 20 11 503 
Mytí nákladních 
automobilů 
vozidlo 1 1 000 1 000 
Mezisoučet A    12 503 
Tab. č. 26: Voda pro provozní účely 













Hygienické účely 1 osoba 17 40 680 
Pitná voda 1 osoba 17 5 85 
Mezisoučet B    765 
Tab. č. 27: Voda pro hygienické a sociální účely  
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   102 
 














strojů a pomůcek 
1 stroj 2 200 400 
Mezisoučet C    400 
Tab. č. 28: Voda pro údržbu 
4.2.1. Výpočet potřeby vody, návrh staveništní přípojky 
Qn = (Pn * kn)/(t * 3600); kde: Qn – spotřeba vody v l/s 
    Pn – spotřeba vody v l/den 
    kn – koeficient nerovnoměrnosti 







 = 0,93 l/s 
Q = Qn + 0,2 * Qn = 0,93 + 0,2*0,93 = 1,12 l/s → DN 30, v = 2 m/s 
Při návrhu potřeby vody se vycházelo z prací, které jsou nejvíce 
náročné na spotřebu a plynulé zásobování vody. Touto prací je zřizování 
základových konstrukcí, zejména ošetření betonu po předepsanou dobu. 
Celková potřeba vody činí 12 668 l. 
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5. DOPRAVNÍ TRASY 
Při navržení tras byly mimo jiné zohledněny průjezdy městy, tak aby se 
vyhnuli okolí centra, popř. jiných kolizních situací (kruhové objezdy, hmotnostní 
omezení).  
5.1. DOPRAVA MATERIÁLU 
5.1.1. Skládka stavebního odpadu 
Vytěžená zemina a navážka bude odvážena na skládku v nedaleké obci Sány. 
Trasa se vyhýbá průjezdu městem, po ulici Žižkova (silnice 125) se najede na silnici 
I. třídy, která se napojuje na dálnici D1, ze které se na sjezdu 50 a končí v cílové 
destinaci. Na trase nejsou žádná dopravní omezení. 
 
Obr. č. 13: Trasa na skládku stavebního odpadu 
Délka trasy: 13,1 km 
Doba jízdy: 19 min 
Adresa skládky: Šumbor, spol s. r. o. 
     Sány 88, Nymburk 289 06  
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5.1.2. Dovoz štěrku a písku 
Štěrk pro drenážní obsyp a pro hutněný násyp pod základové pasy a 
železobetonovou desku bude dovezen z kamenolomu EUROVIA, konkrétně 
z provozovny Plaňany. Na trase nejsou žádná dopravní omezení. 
 
Obr. č. 14: Trasa z kamenolomu 
Délka trasy: 16 km 
Doba jízdy: 14 min 
Adresa: EUROVIA kamenolomy, a. s. provozovna Plaňany 
  281 04 Plaňany, okres Kolín 
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5.1.3. Stavební řezivo 
Pažiny pro záporové pažení z hraněného řeziva 100 x 120 mm, dřevěné prvky 
pro vytyčovací lavičky a doplňkové bednící řezivo (hranoly a prkna) budou dovezeny 
z dřevoskladu Hubert Žďárský v obci Choťánky.  
 
Obr. č. 15: Trasa z dřevoskladu 
Délka trasy: 23,2 km 
Doba jízdy: 23 min 
Adresa: Hubert Žďárský  
 Choťánky 141, okres Nymburk  
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5.1.4. Betonářská výztuž a ocelové profily 
Válcované profily IPE 300 a 2 x U 200 pro záporové pažení a betonářská 
výztuž do základů budou dováženy z výrobního závodu H.A.N.S. stavby a.s.  
 
Obr. č. 16: Trasa z armorny 
Délka trasy: 61 km 
Doba jízdy: 45 min 
Adresa: H.A.N.S. stavby, a. s. 
 Průmyslový areál Malá Čeperka 335 
Staré Ždánice 533 44, okres Pardubice 
5.1.5. Systémové bednění Doka Xlife 
 
Obr. č. 17: Trasa z půjovny bednění 
Délka trasy: 67,7 km, po D11 
Doba jízdy: 48 min 
Adresa: Česká Doka bednící technika spol. s. r. o. 
 Za Avií 868/1 
196 00, Praha 
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5.1.6. Beton a čerpání 
Beton pro zajištění zápor, injektážní směs na zemní kotvy, stříkaný beton 
pro mikrozáporové pažení a beton na základové pasy a desku bude dovážen 
z betonárky Skanska v Kolíně. 
 
Obr. č. 18: Trasa z betonárky 
Délka trasy: 4 km 
Doba jízdy: 7 min 
Adresa: Skanska Transbeton, s. r. o.  
  Ovčárenská 314 
  Kolín 280 02  
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5.1.7. Cesta do stavebnin 
Pro nákup stavebního materiálu, drobného materiálu, ochranných pomůcek, 
nářadí apod. se bude dojíždět do stavebnin PRO-DOMA. S firmou budou sjednány 
výhodnější obchodní podmínky, kvůli předpokládané dlouhodobé spolupráci. 
Pro transport bude nejčastěji využito vozidlo Ford Transit. 
 
Obr. č. 19: Trasa do stavebnin 
Délka trasy: 4,8 km 
Doba jízdy: 5 min 
Adresa: Stavebniny PRO-DOMA 
  Havlíčkova 290, Kolín IV 
  Kolín 280 02 
Překážky na trase: kruhový objezd 
   cesta po silnicích II. a III. třídy 
  
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   109 
 
5.2. DOPRAVA STROJŮ 
Přeprava velkých strojů (nadměrný náklad) proběhne v nočních hodinách 
z důvodu zabránění omezení dopravy. Souprava bude řádně označena obrysovými a 
výstražnými světly a bude mít vlastní doprovodná vozidla se zapnutými výstražnými 
světly. 
5.2.1. Přeprava rypadla, rypadlo-nakladače, mini-bagru a válce 
 
Obr. č. 20: Trasa z půjčovny stavebních strojů 
Délka trasy: 53,5 km 
Doba jízdy: 48 min 
Adresa: Půjčovna strojů Zeppelin CZ 
  Zbědradská 57 
  Jažlovice 251 01 Říčany  
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5.2.2. Dovoz vrtných souprav 
 
Obr. č. 21: Trasa z firmy GEOBET DS 
Délka trasy: 80,6 km 
Doba jízdy: 57 min 
Adresa: GEOBET DS s. r. o. 
   Pod Špitálem 1452 
   Praha 5, 156 00, Zbraslav 
5.2.3. Přeprava věžového jeřábu MB 1043 
Přepravu jeřábu zajistí firma Cranesevice vlastní transportní divizí (tahač 
s podvalníkem). Firma dále obstará montáž věžového jeřábu pomocí autojeřábu. 
 
Obr. č. 22: Trasa z firmy Craneservice 
Délka trasy: 161 km 
Doba jízdy: 1 hod 46 min 
Adresa: Půjčovna strojů Zeppelin CZ 
  Havránková 30/11 
  Dolní Heršpice, Brno 619 00 
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6. USPOŘÁDÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Prováděním prací na stavbě nebude ohrožena bezpečnost provozu přilehlých 
komunikací, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců, kteří se pohybují 
v areálu nemocnice v blízkosti staveniště. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám, viz 
odst. 2.3. Zařízení staveniště – Oplocení a dle „výkresu č. 02 Zařízení staveniště“. 
Obchozí cesty a objízdné trasy budou vyznačeny i po dobu snížené viditelnosti. 
Zemina z výkopů nesmí zasahovat do průjezdného pruhu komunikace. Okolí stavby 
nesmí být vyrušováno v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00 hod. 
Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona, a to čištěním 
automobilů při výjezdu ze stavby. Průběžně bude prováděno čištění chodníků a silnic, 
které budou stavbou znečištěny. Komunikace uvnitř areálu budou upraveny a 
omezeny dopravním značením v místě zásahu prostoru staveniště do komunikace a 
místech vjezdů a výjezdů ze staveniště (dle „výkresu č. 03 – Situace s dopravním 
značením“). Značení bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem. 
Obr. č. 23: Použité značky přechodného dopravního značení  
7. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Po skončení stavby objektu SO 35 budou zrušeny skládky a sklady, aby bylo 
uvolněno místo pro další výstavbu objektu SO 36 – Pavilon D. Věžový jeřáb bude 
ponechán pro další dostavbu, až potě bude odvezen zpět do servisu. Zázemí 
pro dělníky a vedení stavby bude ponecháno ve stejném stavu až do doby ukončení 
terénních úprav a kolaudaci stavby, tzn. po dokončení objektu SO 36 – Pavilon D. 
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
8.1. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ BOZP 
Osoby pohybující se na staveništi budou dodržovat bezpečností pokyny, které 
jim byly před prvním vstupem sděleny. Pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP 
a možnými riziky, které mohou během práce nastat. Proškolení se stvrdí podpisem 
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do protokolu o školení BOZP a bude založen. Každá osoba, která se na staveništi 
pohybuje, musí mít vybavena ochrannými pomůckami, tj. přilba, reflexní vesta. 
BOZP je podrobněji zpracováno, s úvahou na danou etapu, v samostatné 
kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
8.1.1. Hlavní legislativa 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, tj: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu. 
U všech vstupů na staveniště budou na viditelném místě osazeny svislé 
zákazové značky proti vstupu nepovolaných osob dle nařízení vlády č. 11/2202 Sb. 
8.2. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ NA STAVBĚ 
Mezi základní povinnosti pracovníků patří: 
 řídit se bezpečnostním označením, výstražnými signály a upozorněními, 
 všichni pracovníci musejí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon 
jednotlivých prací, 
 dodržovat pokyny pověřených osob pro řízení a kontrolu nad 
prováděnými pracemi, 
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 provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka (výjimkou je naléhavý důvod), 
většinou vedoucí pracovní čety; 
 dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny, 
 je zakázáno během prací požívat alkohol, drogy či jiné omamné a 
návykové látky 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 
životy osob nebo způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, je 
povinen přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. V jiném 
případě upozornit všechny ohrožené osoby. 
8.3. DÚLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA 
Rychlá záchranná služba: 155 
Hasiči:    150 
Policie:    158 
Městská policie:  156 
Tísňové volání:  112 
9. EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Budou dodrženy obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezujících devastaci půdy 
v okolí staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich 
splavování. 
V areálu Oblastní nemocnice se nachází stromy, které ale nebudou dotčeny 
stavbou. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební 
materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební techniky 
a manipulací s ní. 
9.1. OCHRANA PŮDY 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Pouze budou dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující 
devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby 
nedocházelo k jejich splavování. Ochrana stromů se nepředpokládá. 
9.2. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní budovy ovlivňovány nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez (zejména v případě vrtání mikropilot 
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do stávajícího základu). Ta je stanovena zejména vyhláškou č. 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 272/2011.  
Z důvodu co nejnižšího negativního vliv stavby na okolí budou stavební 
činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny od 7:00 do 17:00 hod. 
Mezi základní opatření proti hluku budou zvukově-izolační kryty 
na příslušných strojích, montované oplocení plné doplněné o protihlukové stěny 
v kritických místech. 
9.3. OCHRANA OVZDUŠÍ PŘED PRAŠNOSTÍ 
Pro efektivní snížení prašnosti v prostoru a okolí staveniště bude především 
montované plné oplocení a dále pravidelným kropením prostoru staveniště a 
stavebních komunikací při zvýšené prašnosti. Při teplém a větrném počasí se bude 
také častěji odstraňovat metením případné znečištění od stavby a stavební dopravy. 
9.4. OCHRANA PROTI OSLŇOVÁNÍ ZPŮSOBOVANÝCH STAVBOU 
Osvětlení zařízení staveniště a stavebních ploch bude směřováno směrem 
od oken nemocničních objektů a zároveň tak, aby neoslňovalo řidiče na sousedních 
komunikacích v areálu. 
9.5. ODPADY Z VÝSTAVBY 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona 
o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá.   
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Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 








17 01 01 O Beton 4 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel  4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
5 
13 02 06 N 
Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje 
2 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úprav v zařízení i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložená na skládku S-OO 
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1. IINFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, 
PŘEDPOKLÁDÁNÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, 
TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY PŘÍSTUPY 
NA STAVENIŠTĚ 
Navržená novostavba je umístěna na pozemku č. 2105/2, která je 
ve vlastnictví investora. V současnosti je stavební pozemek zastaven několika, 
maximálně pětipodlažními, objekty, které jsou funkčními prvky nemocničního 
komplexu.  
Přístupové komunikace jsou možné z ulice Žižkova a z ulice U Nemocnice, 
které ohraničují ze dvou stran tento pozemek a z každé strany je možný přístup. 
V etapě spodní stavby, kdy se mimo jiné budují inženýrské sítě, bude omezena 
průjezdnost areálem nemocnice. Staveniště je mírně nerovné a svažité východo-
západním směrem. Staveniště je umístěno uprostřed nemocničního areálu a 
ohraničené montovaným mobilním oplocením do výšky 1,8 m. Pro výjezd a vjezd 
na staveniště bude primárně využita severní brána směřující k výjezdu na ulici 
Žižkova. Tato komunikace bude pouze pro vozidla stavby s rychlostním omezením 
20 km/hod. Východní brána mohou využívat pouze vozidla, jejichž okamžitá výška 
včetně nákladů není vyšší než 3,5 m, neboť je na této trase výjezdu překážka v podobě 
koridoru spojující objekt SO 04 s objektem K.  
Vzhledem k rozsáhlému pozemku areálu nemocnice je vhodné využít 
pozemek pro trvalé deponie. Jedná se pouze o ornici na finální zahradní a sadovnické 
úpravy na konci stavby. Ve fázi výkopů pracovní roviny budou zřízeny dočasné 
deponie pro uskladnění navážky, která se vzápětí využije pro zpětné zpevnění vnitro-
staveništních komunikací. U výkopů inženýrských sítí se ponechá pouze materiál 
vhodný pro zpětný zásyp, který bude skladován v blízkosti výkopu. 
2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Před zahájením výkopů musí dodavatel dodržet podmínky správců 
inženýrských sítí obsažených ve vyjádření projektové dokumentace. Součástí prací 
dodavatele je vytyčení všech stávajících sítí (podzemních i nadzemních) v oblasti 
výkopu a bezprostředním okolí. Jejich přesnou polohu ověří ručně kopanými 
sondami. Zemní práce prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou 
prováděny výhradně ručním způsobem. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno 
proti poškození. Bez ochrany podzemních zařízení nesmí být tato zařízení pojížděna 
těžkými vozidly a prováděno patkování mechanizmů nebo vozidel. Před záhozem 
ukládaných inženýrských sítí zajistí stavebník jejich zaměření oprávněnou osobou. 
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Veškeré veřejné sítě technické infrastruktury, na které bude pavilon napojen, 
jsou vedeny pod přilehlou stávající komunikací. Jedná se o podzemní vodovod, vedení 
nízkého napětí a teplovod. Napříč staveništěm vede pouze dešťová a splašková 
kanalizace, kterou bude nutné přeložit a napojit na budoucí objekt. 
3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ APOD. 
Napojení staveniště na inženýrské sítě bude provedeno ze stávajících 
veřejných rozvodů. Nápojná a odběrová místa jsou graficky znázorněna ve „výkrese 
č. 02 Zařízení staveniště“. 
Elektrická energie se bude čerpat z nově vybudované přípojky na hranici 
staveniště. Na přípojku se osadí provizorní elektroměrná a rozvodná skříň. Do doby 
jejího zprovoznění se bude elektrická energie odebírat podle dohody se správcem sítě 
pomocí staveništního připojení na jeho stávající rozvody NN v okolí stavby. 
Voda pro zařízení staveniště se bude odebírat z vodovodního řádu připojením 
na novou vodovodní přípojku HDPE 100 na hranici přilehlé komunikace 
(u východního výjezdu ze staveniště). Pro účely připojení hygienického zázemí 
staveniště bude vybudovaná přípojka pouze dočasná. Přípojky se provedou 
v předstihu na začátku stavby. Měření bude umístěno u napojení. 
Splašková kanalizace se bude odvádět pomocí dočasně vybudované přípojky 
do stávající sítě v areálu. Do vybudování nového řešení pro budoucí objekt bude 
odvod dešťových vod řešen gravitačně vsakováním (současný stav). Odvádění 
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, 
aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné 
kontaminované vody budou přečištěny dle druhu jejich znečištění. 
4. USPOŘÁDÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Prováděním prací na stavbě nebude ohrožena bezpečnost provozu přilehlých 
komunikací, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců, kteří se pohybují 
v areálu nemocnice v blízkosti staveniště. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám, viz 
odst. 2.3. Zařízení staveniště – Oplocení a dle „výkresu č. 02 Zařízení staveniště“. 
Na vstupních branách budou vyvěšeny potřebné kontakty na investora a zhotovitele 
a kopie o rozhodnutí o povolení stavby. Dále zde budou všechny informační a 
zákazové značky viz obrázek. 
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Obchozí cesty a objízdné trasy budou vyznačeny i po dobu snížené 
viditelnosti. Zemina z výkopů nesmí zasahovat do průjezdného pruhu komunikace. 
Okolí stavby nesmí být vyrušováno v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00 hod. 
Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona, a to čištěním 
automobilů při výjezdu ze stavby. Průběžně bude prováděno čištění chodníků a silnic, 
které budou stavbou znečištěny. Komunikace uvnitř areálu budou upraveny a 
omezeny dopravním značením v místě zásahu prostoru staveniště do komunikace a 
místech vjezdů a výjezdů ze staveniště (dle „výkresu č. 03 – Situace s dopravním 
značením“). Značení bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem. 
5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Veřejná veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí 
a kapitol věnujících se bezpečnosti a ochraně zdraví. Jakékoliv poškození či znečištění 
veřejných ploch, popř. majetku, musí ho zhotovitel okamžitě odstranit, popř. sjednat 
nápravu, na vlastní náklady. 
6. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Zařízení staveniště je možno budovat na vlastním pozemku investora. 
Zařízení staveniště je řešeno stavebními buňkami pro kanceláře, sklady, šatnu a 
hygienické zázemí. Stávající objekty nejsou a nebudou využívány k zařízení 
staveniště, budou pouze využity stávající inženýrské sítě. Zařízení staveniště je 
znázorněno ve „výkrese č. 02 Zařízení staveniště“. 
7. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ 
OHLÁŠENÍ 
Dle stavebního zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, vyžadují ohlášení stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) 
bodě 1 (§ 104 odts. 2 písm. g) stavebního zákona). 
Zařízení staveniště bude spolu se stavbou hlavním předmětem žádosti 
o stavební povolení a předpokládá se, že stavební úřad všechny stavby zařízení 
staveniště projedná v režimu stavby hlavní. 
8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny náležité předpisy o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající 
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ze zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškolení z bezpečnostních předpisů a 
seznámeni s technologickým postupem a pravidelně proškolováni v chybějících 
oblastech a vybaveni ochrannými pracovními pomůckami pracovníků. Za vše 
zodpovídá zhotovitel. V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta 
formou první pomoci přímo na staveništi. Staveništní mechanismy použité na této 
stavbě musí odpovídat platným předpisům a musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami, když nejsou využívány. Současně je potřeba důsledně 
dodržovat bezpečností opatření při pohybu staveništních mechanizmů, manipulaci 
s materiálem, pohybu zaměstnanců apod.  
9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Budou dodrženy obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezujících devastaci půdy 
v okolí staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich 
splavování. 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní budovy ovlivňovány nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména vyhláškou 
č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
nařízení vlády č. 272/2011.  
 Pro efektivní snížení prašnosti v prostoru a okolí staveniště bude především 
montované plné oplocení a dále pravidelným kropením prostoru staveniště a 
stavebních komunikací při zvýšené prašnosti. Při teplém a větrném počasí se bude 
také častěji odstraňovat metením případné znečištění od stavby a stavební dopravy. 
10. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Druh stavby:  Novostavba 
Místo stavby:  Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 00 Kolín III 
(č. p., katastrální území): 2105/2 část objektu 3373, 3375, 
7306; katastrální území Kolín 
Stavebník (Investor): Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
  Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 
  IČO: 27256391 
Projektant: Klára Šemberková 
Podrobnosti: Plocha pozemku: 17 529 m2 
 Zastavěná plocha:  854,7 m2 (SO35) 
 Počet podlaží: 1PP, 5NP 
 Výškové poměry: 0,000 = 227,080 m n. m. B. p. v. = 1NP 
1.2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Stavební pozemek se nachází v městské části Kolín 3 na ulici Žižkova. 
Z hlediska majetkoprávních vztahů lze konstatovat, že celý areál Oblastní nemocnice 
Kolín a.s. je ve vlastnictví Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. 
Stavba se nachází v oblasti nížin České tabule, jedná se tedy o nízkou 
námrazovou oblast. Oblast zatížení sněhem je I a větrem II. 
Stavba bude realizována na pozemku určeném ke stavbě, přičemž v její 
lokalitě se nenacházejí žádná ochranná pásma, chráněné rostliny či zvěř. Hladina 
podzemní vody se nachází v bezpečné hloubce pod úrovní základové spáry, nemusí 
se tedy podnikat žádné opatření. Hodnota radonového indexu byla vyhodnocena jako 
nízká, to na základě měření objemové aktivity v půdním vzduchu. Stavba umístěná 
na tomto pozemku nemusí být chráněna proti pronikání radonu.  
1.3. POPIS STAVBY 
V prostoru plánované výstavby se nacházely objekty, které byly určeny 
k demolici. Přes staveniště jsou vedeny stávající inženýrské sítě, které zásobují 
teplem a TV pavilon chirurgie, transfuzní stanici a částečně dětský pavilon. Rovněž 
jde přes staveniště přípojka kanalizace. Jednotlivé inženýrské sítě jsou přeloženy 
a budou vybudovány nové trasy těchto sítí při zachování stávajících provozů. 
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Jedná se o stavbu šestipodlažního objektu – přístavbu o jednom podzemním 
a pěti nadzemními podlaží. Objekt bude přistaven ke stávající budově a jednotlivá 
podlaží budou kluzně propojena. 
2. POPIS PRACÍ STROJŮ 
2.1. ZEMNÍ PRÁCE 
Bourací práce a odvoz vzniklého odpadního materiálu provede jiná firma před 
započetím prací generálního zhotovitele. Příprava území spočívá v hrubých terénních 
úpravách. Před zahájením vrtných prací a výkopu stavební jámy musí být připravena 
pracovní rovina, to obnáší vyrovnání nepravidelného terénu vytěžením zemin 
v hloubce 0,5 až 4,7 m na celé ploše staveniště. Pro odstranění bude použito rypadlo 
Caterpillar 324 E. Postup odstranění zeminy a pojezd rýpadla je znázorněn 
ve výkresové dokumentaci (výkres č. 04). Zemina bude rýpadlem nakládána 
na sklápěč Tatra T158-8P6R33.341 a odvážena na skládku vzdálenou 13,1 km. 
Pro odvoz zeminy bude potřeba 12 sklápěčů. Pro přepravu rypadla a rýpadlo-
nakladače na stavbu bude zajištěn tahač Volvo FH 16 s podvalníkem Goldhofer STZ 
L4. Pro umělé zvýšení objemové hmotnosti zeminy bude použit tahačový válec 
Caterpillar CP44, který upraví celou pracovní rovinu. 
Stavební jáma se bude hloubit ve dvou rovinách. Výkopové práce bude 
běžným způsobem pojezdu (dle výkresu č. 06, 08 a 10) provádět rýpadlo Caterpillar 
324E LN v zapažené stavební jámě. Zároveň bude budovat rampy a přístupové 
komunikace pro nakládání automobily Tatra T158-8P6R33.341, které budou pro 
nakládku vjíždět přímo do stavební jámy. Po dokončení výkopových prací bude 
nejprve zhutněno dno stavební jámy válcem Caterpillar CP44 a stejně tak v druhé fázi 
štěrkové lože.  
Většina vytěžené zeminy bude nakládána rypadlem přímo na nákladní 
automobil a odvezena na skládku mimo staveniště. Pro odvoz výkopku ze stavební 
jámy bude potřeba 8 sklápěčů. Pouze množství vhodné vytěžené zeminy pro zpětné 
zásypy bude ukládáno v depóniích na pozemku investora v blízkosti staveniště. 
Pro manipulaci s výkopky, nakládku a drobné vykopávky bude nasazen rýpadlo-
nakladač Caterpillar 434F.  
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2.2. PAŽENÍ A ZEMNÍ KOTVY 
Po zhotovení pracovní roviny budou zahájeny práce pro zabezpečení 
stávajícího objektu a stavební jámy. Na hloubení vrtů pro záporové pažení bude 
použita vrtná souprava Soilmec SR-20. Zeminy z vývrtků bude nakládaná rýpadlo-
nakladačem Caterpillar 434F na nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341. Tyto 
sklápěče budou pro odvoz zeminy z vývrtků potřeba v počtu 2.  
Dovoz válcovaných profilů pro záporové pažení zajistí firma H.A.N.S. PREFA 
na nákladním automobilu Man TGS BL s hydraulickou rukou. Válcované profily budou 
do vrtu osazeny buď rýpadlo-nakladačem, anebo věžovým jeřábem po ukončení jeho 
výstavby. 
Betonová směs bude na stavbu dovážena autodomíchávačem SCHWING 
Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C o objemu bubnu 10 m3. Z důvodu pouze malé potřeby, 
bude na stavbu dojíždět pouze jedenkrát denně, a to po ukončení pracovní doby vrtné 
soupravy z důvodu hluku (přibližně 2 hodiny před skončením pracovní směny). 
Zabetonují se všechny vrty provedené daný den.       
Budování mikropilot a dočasných zemních kotev bude provádět vrtná 
souprava Soilmec SM-21. Injektážní směs bude na stavbu dovážena 
autodomíchávačem SCHWING Stetter C3 AM 10 C o objemu bubnu 10 m3. 
Vrtné soupravy budou na staveniště dovezeny tahačem Volvo FH 16 
na podvalníku Goldfer STZ L4.  
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2.3. ZÁKLADY 
Před započetím prací na základových pasech bude proveden hutněný 
štěrkový násyp po celé ploše stavební jámy v tloušťce 150 mm a pod ním položená 
geotextílie. Štěrk bude dovezen z kamenolomu Plaňany nákladním automobilem 
Tatra T158-8P6R33.34, vzdáleném od stavby 16 km. K dispozici bude x nákladních 
automobilů o objemu korby 12 m3. Štěrk bude na staveništi rozvážen rýpadlo-
nakladačem Caterpillar 434F a hutněn vibrační deskou Masalta MS 160-1. 
Po zhutnění štěrkového násypu bude zhotoven podkladní beton. Betonová 
směs bude na stavbu dovážena autodomíchávačem SCHWING Stetter C3 AM 10 C řady 
BASIC LINE o objemu bubnu 10 m3. Z autodomíchaváče bude betonová směs 
přemístěna pomocí koryta do bádie na beton typu 1034C.16, která bude zavěšená 
na stavebním věžovém jeřábu MB 1043. Betonáž z bádie bude pomalejší, ale vhodná 
pro navržené objemy, a tak budou autodomíchávače dojíždět ve větších časových 
intervalech. 
Dovoz betonářské výztuže pro základové pasy a železobetonovou desku 
zajistí firma H.A.N.S. PREFA na nákladním automobilu Man TGS BL. Beton bude 
na stavbu dovážet autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 10 C řady BASIC LINE 
o objemu bubnu 10 m3. Pro dopravu betonové směsi do bednění bude využito 
autočerpadlo SCHWING S36 X, které bude zapatkováno na horní hraně stavební jámy. 
Prostor mezi základovými pasy bude z části zpětně zasypán uloženou zeminou 
v depónii do úrovně 150 mm pod úrovní dolní hrany železobetonové desky. Pod ŽB 
deskou tak bude opět zhotoven hutněný štěrkový násyp, který bude hutněn vibrační 
deskou Masalta MS 160-1, popř. vibračním pěchem Masalta MR75R – Subaru.  
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3. VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
3.1. ZEMNÍ PRÁCE 
3.1.1. Sejmutí ornice 
Vstupní údaje: 
Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 
Objemová hmotnost zeminy = 1 700 kg/m3 
Objem lopaty rypadla = 1,33 m3 
Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 
Nosnost nákladního automobilu = 19,02 t 
Cesta na skládku: 13,1 km, rychlost 50 km/h 
Cesta ze skládky: 13,1 km, rychlost 85 km/h 
Cesta po staveništi: 312 m, rychlost 10 km/h 
Součinitel nakypření = 1,18 
Celkový objem zeminy v nenakypřeném stavu = 507,3 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 1,33 m3 * 1,18 = 1,57 m3  
Objem korby vzhledem k nosnosti: 19 020 kg/1 700 kg/m3 = 11,19 m3 
Počet cyklů: 11,19 m3 ÷ 1,57 m3 = 7 cyklů 
Celková doba naložení: T1 = 7 * 50 s = 350 s ÷ 60 = 5,83 min 
Doba potřebná na cestu: 
T2 = 13,1 km ÷ 50 km/h = 0,262 h * 60 = 15,72 min 
T3 = 13,1 km ÷ 85 km/h = 0,154 h * 60 = 9,25 min 
T4 = 0,312 km ÷ 10 km/h = 0,031 h *60 = 1,87 min * 2 cesty = 3,75 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
T5 = 5 minut 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 5,83 + 15,72 + 9,25 + 3,75 + 5 = 39,55 → 40 min  
Potřebný počet automobilů: 
N = 40 ÷ 5,83 =  → 7 automobilů 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600 * [1,33 m3 ÷ 50 s] = 95,76 m3/h 
(507,3 * 1,18) m3 ÷ 95,76 m3/h = 6,25 h 
6,25 h ÷ 10 délka směny = 1 den  
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3.1.2. Hloubení pracovní roviny 
Vstupní údaje: 
Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 
Objemová hmotnost zeminy = 2 100 kg/m3 
Objem lopaty rypadla = 1,88 m3 
Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 
Nosnost nákladního automobilu = 19,02 t 
Cesta na skládku: 13,1 km, rychlost 50 km/h 
Cesta ze skládky: 13,1 km, rychlost 85 km/h 
Cesta po staveništi: 312 m, rychlost 10 km/h 
Součinitel nakypření = 1,22 
Celkový objem zeminy v nenakypřeném stavu = 14 010 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 1,88 m3 * 1,22 = 2,256 m3  
Objem korby vzhledem k nosnosti: 19 020 kg/2 100 kg/m3 = 9,06 m3 
Počet cyklů: 9,06 m3 ÷ 2,256 m3 = 4 cyklů 
Celková doba naložení: T1 = 4 * 50 s = 200 s ÷ 60 = 3,33 min 
Doba potřebná na cestu: 
T2 = 13,1 km ÷ 50 km/h = 0,262 h * 60 = 15,72 min 
T3 = 13,1 km ÷ 85 km/h = 0,154 h * 60 = 9,25 min 
T4 = 0,312 km ÷ 10 km/h = 0,031 h *60 = 1,87 min * 2 cesty = 3,75 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
T5 = 5 minut 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 3,33 + 15,72 + 9,25 + 3,75 + 5 = 37,05 → 38 min  
Potřebný počet automobilů: 
N = 38 ÷ 3,33 = 11,4 → 12 automobilů 
→ vhodné využití dalšího přídavného přívěsu (nákladní automobil nemusí 
překonávat sklon, pouze vodorovný pohyb) → 6 automobilů 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600 * [1,88 m3 ÷ 50 s] = 135,36 m3/h 
(14 010,08 * 1,22) m3 ÷ 135,36 m3/h = 126,27 h 
126,27 h ÷ 10 délka směny = 13 dní   
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3.1.3. Stavební jáma 
Vstupní údaje: 
Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 
Objemová hmotnost zeminy = 2 100 – 2 600 kg/m3 
Objem lopaty rypadla = 1,33 m3 
Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 
Cesta na skládku: 13,1 km, rychlost 50 km/h 
Cesta ze skládky: 13,1 km, rychlost 85 km/h 
Cesta po staveništi: 312 m, rychlost 10 km/h 
Součinitel nakypření = 1,2 
Celkový objem zeminy v nenakypřeném stavu = 2 997 + 3 082 = 6 079 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 1,33 m3 * 1,22 = 1,623 m3  
Objem korby vzhledem k nosnosti: 19 020 kg/2 100 kg/m3 = 9,06 m3 
Počet cyklů: 9,06 m3 ÷ 1,623 m3 = 6 cyklů 
Celková doba naložení: T1 = 6 * 50 s = 300 s ÷ 60 = 5 min 
Doba potřebná na cestu: 
T2 = 13,1 km ÷ 50 km/h = 0,262 h * 60 = 15,72 min 
T3 = 13,1 km ÷ 85 km/h = 0,154 h * 60 = 9,25 min 
T4 = 0,312 km ÷ 10 km/h = 0,031 h *60 = 1,87 min * 2 cesty = 3,75 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
T5 = 5 minut 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 5 + 15,72 + 9,25 + 3,75 + 5 = 38,72 → 39 min  
Potřebný počet automobilů: 
N = 39 ÷ 5 = 7,8 → 8 automobilů 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600 * [1,33 m3 ÷ 50 s] = 95,76 m3/h 
(6 079 * 1,22) m3 ÷ 95,76 m3/h = 77,45 h 
77,45 h ÷ 10 délka směny = 8 dní  
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3.2. PAŽENÍ A ZEMNÍ KOTVY 
3.2.1. Odvoz vytěžené zeminy z vrtů 
Vstupní údaje: 
Doba pracovního cyklu jednoho vrtu = 30 min 
Objemová hmotnost zeminy = 2 100 kg/m3 
Objem zeminy z jednoho vrtu = 2,12 m3 
Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 
Cesta na skládku: 13,1 km, rychlost 50 km/h 
Cesta ze skládky: 13,1 km, rychlost 85 km/h 
Cesta po staveništi: 312 m, rychlost 10 km/h 
Součinitel nakypření = 1,22 
Celkový objem zeminy v nenakypřeném stavu = 147,66 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 2,12 m3 * 1,22 = 2,586 m3  
Objem korby vzhledem k nosnosti: 19 020 kg/2 100 kg/m3 = 9,06 m3 
Počet cyklů: 9,06 m3 ÷ 2,586 m3 = 4 cyklů 
Celková doba naložení: T1 = 4 * 30 min = 120 min 
Doba potřebná na cestu: 
T2 = 13,1 km ÷ 50 km/h = 0,262 h * 60 = 15,72 min 
T3 = 13,1 km ÷ 85 km/h = 0,154 h * 60 = 9,25 min 
T4 = 0,312 km ÷ 10 km/h = 0,031 h *60 = 1,87 min * 2 cesty = 3,75 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
T5 = 5 minut 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 120 + 15,72 + 9,25 + 3,75 + 5 = 153,7 → 154 min  
Potřebný počet automobilů: 
N = 154 ÷ 120 = 1,28 → 2 automobily 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600 * [2,12 m3 ÷ 1800 s] = 4,24 m3/h 
120 m3 ÷ 4,24 m3/h = 28,30 h 
28,30 h ÷ 6 délka směny = 5 dní  
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3.3. ZÁKLADY 
3.3.1. Dovoz štěrku 
Vstupní údaje: 
Výkon nakladače: 3600 * [1,15 m3 ÷ 46 s] = 90 m3/h 
Objemová hmotnost hrubého kameniva = 1 900 kg/m3 
Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 
Cesta do štěrkovny: 16 km, rychlost 85 km/h 
Cesta ze štěrkovny: 16 km, rychlost 50 km/h 
Cesta po staveništi: 312 m, rychlost 10 km/h 
Celkové množství štěrku = 375 m3 
Doba potřebná na cestu: 
T1 = 13,1 km ÷ 50 km/h = 0,262 h * 60 = 15,72 min 
T2 = 13,1 km ÷ 85 km/h = 0,154 h * 60 = 9,25 min 
T3 = 0,312 km ÷ 10 km/h = 0,031 h *60 = 1,87 min * 2 cesty = 3,75 min 
Doba potřebná pro naložení v kamenolomu: 
T4 = 7 minut 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na stavbě: 
T5 = 5 minut 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 15,72 + 9,25 + 3,75 + 7 + 5 = 40,72 → 41 min  
→ 0,683 h → výkon 17,56 m3/h 
Potřebný počet automobilů: 
Nepřetržitý dovoz není nutný a bude závislý na potřebě a rychlosti 
zpracování, popř. volném místě na skládce staveniště. Pro dovoz štěrku budou 
na staveništi 4 nákladní automobily. 
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4. NÁVRŽENÉ STROJNÍ SESTAVY 
Strojní sestavy jsou popsány postupně dle potřeby mechanizace jednotlivých 
stavebních procesů. 
4.1. ZEMNÍ PRÁCE 
Hydraulické rypadlo Caterpillar 324E LN 
- s výložníkem pro objemové rýpání 
 Objem lopaty: 1,33 m3  
 Maximální dosah: 9,69 m 
 Max. hloubkový dosah: 6,81 m 
 Hmotnost: 29 259 kg 
 Výkon: 151 kW 
 Max. rychlost pojezdu: 5 km/h 
 Vnější hluk: 104 dB 
Obr. č. 24: Rypadlo Caterpillar 324 E LN 
 Obr. č. 25: Pracovní dosahy rypadla            
  
Přepravní výška (1): 3500 mm 
Přepravní délka (2): 9480 mm 
     Přepravní šířka (8): 3380 mm 
 
Obr. č. 26: Přepravní rozměry rypadla 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   134 
 
Rýpadlo střední váhové kategorie je vhodné pro vykonání mnoha pracovních 
úkonů pro danou situaci a při daných objemech prací. Výhodné je i bezproblémové 
použití lopat a dalších přídavných zařízení, neboť bude nutné rozrušovat zeminu i 
jinými nástroji jako je hydraulické kladivo nebo rozrývače. Do inventáře pracovních 
nástrojů rypadla budou zařazeny i kleště, vibrační deska a různé druhy lopat 
z hlediska rozměrů při objemu od 0,57 – 2,15 m3. 
 
Obr. č. 27: Pracovní nástroje rypadla 
Tahač Volvo FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER STZ-L4-45/80 A F2 
Hmotnost: 13,5 t 
Nosnost: 46,5 t 
Ložná plocha: 24,42 m2 
Délka: 12 180 mm 








Nosnost: 44 t 
 Max. rychlost: 85 km/h 
 
 
Obr. č. 29: Tahač Volvo FH16 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   135 
 
Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P6R33.341  
Objem korby: 12 m3 
Max. nosnost: 19,02 t 
Hmotnost: 10,98 t 
Výkon: 291 kW 












Obr. č. 31: Rozměry Tatra T158 
Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 
Objem lopaty nakladače: 1,15 m3 
Objem lopaty rypadla: 0,08 – 0,29 m3  
Výkon: 71 kW 
Maximální hloubkový dosah (15): 4 889 mm 
Výklopná výška (13): 2 760 mm 
Hmotnost: 11 275 kg 
 
Obr. č. 32: Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 
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Tahačový válec Caterpillar CP44 
Výkon motoru: 72 kW 
Pracovní šířka: 1676 mm  
Amplituda: 1,55 / 0,78 mm 
Frekvence: 23,3 – 31,9 Hz 







Obr. č. 33: Tahačový válec Caterpillar CP44 
Pro zhutnění soudržných zemin 
ježkový nebo segmentový běhoun, neboť 
menší styková plocha umožňuje působit 
na zhutňovaný materiál vyšším tlakem a navíc 
je na zhutňovaný materiál působeno 
smykovým napětím. 
Obr. č. 34: Ježkový běhoun 
Hydraulické mini-rypadlo Caterpillar 300.9D  
 
Výkon motoru: 13,6 kW 
Hmotnost: 985 kg 
Objem lopaty: 0,027 m3 
Vnější hluk: 93 dB 
Výška: 1507 – 2300 mm 
Šířka: 730- 860 mm 
Délka: 2746 mm 
Max. dosah: 3076 mm 
 
 
  Obr. č. 35: Hydraulické mini-rypadlo Caterpillar 300.9D  
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4.2. PAŽENÍ, ZEMNÍ KOTVY A MIKROPILOTY 
Vrtná souprava Soilmec SR-20  
 
Max. průměr: 1200 mm 
Max. hloubka: 40 m 
Výkon: 119 kW 
Vnější hluk: 120 dB (A) 




Obr. č. 36: Vrtná souprava Soilmec SR-20 
Vrtná souprava Soilmec SM-21 
 
 Průměr vrtu: 60 - 415 mm 
 Max. hloubka: 10,2 m 
 Výkon: 176 kW 
 Vnější hluk: 120 dB (A) 




         Obr. č. 37: Vrtná souprava Soilmec SM-21 
 
Obr. č. 38: Nasazení vrtné soupravy 
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4.3. DOPRAVA A ULOŽENÍ BETONOVÉ SMĚSI 
Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- velký volný prostor i pro 
plnění badií  
Jmenovitý objem: 10 m3 
Sklon bubnu: 11,2° 
Výška násypky: 2532 mm 
 
Obr. č. 39: Autodomíchávač BASIC LINE AM 10 C       
Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
    Vertikální dosah: 35,2 m 
Dopravní potrubí: DN125 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius: 2 x 370° 
Přední podpěry: 6,21 m 
Zadní podpěry: 5,7 m 
Obr. č. 40: Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
 
Obr. č. 41: Pracovní dosah autočerpadla 
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Torkretovací stroj na stříkání betonu – řada SSB 02 
Obsah velkého bubnu: 21,9 dm3 
Teoretický výkon: 3 -16 m3/h 
Maximální tlak vzduchu: 0,6 MPa 
Připojení na el. síť: 3 x PEN 400 V 
Světlost dopravních hadic: DN 60 
Rozměry (d x š x v): 1620 x 990 x 1480 mm 
Hmotnost: 950 kg 
      Obr. č. 42: Torkretovací stroj řady SSB 02   
4.4. DALŠÍ STROJE 
Pojízdná kompresor Atlas Copco XRHS 396 Md 
Provozní tlak 1,7 MPa 
Výkon: 23,5 m3/min 
Pohon: dieselový motor 
Hmotnost: 4160 kg 
Šířka: 2125 mm 
Délka: 5320 mm 
Výška: 2450 mm 
Obr. č. 43: Kompresor Atlas Copco XRHS 396 Md 
Ford Transit 
 
Přepravní kapacita: 15,1 m3 
Počet osob: 
Max délka prostoru: 4,2 m 
Max. hmotnost přívěsu: 3,5 t 
Palivo: nafta 
 
Obr. č. 44: Ford Transit  
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Stavební věžový jeřáb MB 1043 
Půjčovna: Crainservice  Brno, s. r. o. 
Pojízdná dráha: rozchod kolejí 6m, délky 56 m 
Popis: pojízdný jeřáb s otočnou věží a vodorovným výložníkem 38 m 
Zřízení: jeřáb se na stavbu dopraví návěsy a montuje autojeřábem 
Dostačující výška zdvihu: 30 m 
 
Obr. č. 45: Pracovní rozsah věžového jeřábu MB 1043 
 
Zátěžová křivka znázorněna ve „výkrese č. 11 Schéma betonáže – podkladní 
beton“.  
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4.5. POMOCNÉ NÁŘADÍ A NÁSTROJE 
Totální stanice SOUTH NTS365R 
 
Příslušenství: stativ, hranol, výtyčka 
Hmotnost: 5,2 kg 
Zvětšení: 30x 
Přesnost měření úhlů: 0,3/1,5 mgon 
 
           Obr. č. 46: Totální stanice SOUTH        
Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
 
Příslušenství: stativ, lať 
Hmotnost: 2,5 kg 
Zvětšení: 20x 
Přesnost: 3 mm/30 m 
Délka lati: 5 m 
 
Obr. č. 47: Nivelační sestava Bosh 
 
Benzinová pila STIHL MS 311 
 
Hmotnost: 6,2 kg 
Výkon: 3,1 kW 
Vnější hluk: 102 dB (A) 
Obr. č. 48: Motorová pila STIHL MS 311 
 
Kotoučová pila Makita 5604 R 
 
 Úhel řezu při 0°/45°: 54 mm/35 mm 
 Hmotnost: 3,6 kg 
 Příkon: 950 W 
 Hladina hluku: 85 dB 
 
         Obr. č. 49: Kotoučová pila Makita 
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Úhlová bruska Makita GA6021 
 
Příkon: 1050 W 
Hmotnost: 2,3 kg 
Průměr kotouče: 150 mm 
 
Obr. č. 50: Úhlová bruska Makita 
Malá úhlová bruska Makita GA5030 
 
Příkon: 720 W 
Hmotnost: 1,83 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 
 
Obr. č. 51: Úhlová bruska GA5030 
 
Aku vrtačka s příklepem MakitaDHP343SHE  
 
Příslušenství:  2x akumulátor, 1x nabíječka 
Nástroj: sada bitů 
Hmotnost: 2,4 kg 
Vrtaní výkon (ocel, beton, dřevo): 10/10/25 mm  
   
 
     Obr. č. 52: Aku vrtačka Makita 
 





        2x akumulátor, 1x nabíječka 
Hmotnost: 3,5 kg 
Násady: sekáč, vrták, míchadlo 
 
Obr. č. 53: Aku kombinované kladivo Makita 
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Svářečka Telwin Telmig 250/2 
 
Hmotnost: 50 kg 
Napájení (V/Hz): 400/50 
Typ svařování: MIG 
Maximální svářecí proud: 260 A 
Délka hořáku: 3 m 
Obr. č. 54: Svářečka Telwin Telmig 250/2 
Vibrační pěch Masalta MR75R – Subaru 
 
 
Hmotnost: 75 kg 
Výkon: 3 kW 
Rozměry hutnící desky (š x d): 330 x 285 mm 
Odstředivá síla: 12 kN 
 
     Obr. č. 55: Vibrační pěch Masalta 
Vibrační deska Masalta MS 160-1 
 
Hmotnost: 168 kg 
Výkon: 4 kW 
Odstředivá síla: 30 KN 
Účinná hloubka hutnění: 500 mm 
Rozměry hutnící desky: 370 x 730 mm 
Obr. č. 56: Vibrační deska Masalta 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T 
 
Průměr hlavice: 65 mm 
Délka hadice: 5 m 
Vibrační výkon: 45 m3/hod 
Hmotnost: 17 kg 
Příkon: 900 W 
 
    Obr. č. 57: Ponorný vibrátor Perles AV 655T 
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Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T 
 
Průměr hlavice: 38 mm 
Délka hadice: 5 m 
Vibrační výkon: 15 m3/hod 
Hmotnost: 9 kg 
Příkon: 465 W 
 
     Obr. č. 58: Ponorný vibrátor Perles AV 655T 
Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 
 
Délka lišty: 2000 mm 
Hmotnost: 18 kg 
 
Obr. č. 59: Plovoucí vibrační lišta Perles 
Bádie na beton typ 1034C.16 
 
Objem: 2000 l 
Výška: 1080 mm 
Hmotnost: 575 kg 
Nosnost: 4800 kg 
Délka rukávu: 2 m 
Průměr rukávu: 200 mm 
Obr. č. 60: Bádie na beton 
Kompresor Elektra Beckum Mega 450 
  
Popis: pojízdný, dvou pístový 
Sací výkon: 300 l/min 
Max. tlak: 10 bar 
Výkon motoru: 2,2 kW 
Hmotnost: 54 kg 
Rozměry: 880 x 490 x 780 mm 
Obr. č. 61: Kompresor Elektra Beckum Mega 450  
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5. POROVNÁNÍ VARIANT BETONÁŽE 
5.1. VARIANTA A 
Varianta A – Strojní sestava: věžový jeřáb MB 1043, bádie 







1. Standard času h/m3 0,434 0,434 0,434 
2. Mzdový tarif Kč/h 62 62 62 
3. Výkony strojů m3/h 8 8 8 
4. Objem betonu m3 67 366 86 
5. 
Trvání betonáže 
výpočet: 4. / 3. 
h 8,25 45,75 10,75 
6. 
Čas betonářů 
výpočet: 1. * 4. 
h 28,644 158,844 37,324 
7. 
Počet betonářů 
výpočet: 1. * 3. 
osoby 4 4 4 
8. 
Mzdy betonářů 
výpočet: 2. * 5. * 7. 








výpočet: 5. * 9. 
tis. Kč 1,931 10,706 2,516 
11. 
Celkové náklady 
výpočet: 8. + 10. 
tis. Kč 3,977 22,052 5,182 
Tab. č. 30: Varianta A – betonáže 
Za předpokladu, že betonáže podkladních betonů proběhnou dle návrhu 
ve dvou etážích, je využití jeřábu a bádie pro tento proces vhodné. Počítá se 
i s prodloužením betonáže z důvodu únosnosti jeřábu, která omezuje efektivní 
naplnění koše na beton. Pracovní doba je dostačující pro zpracování betonové směsi 
a úpravu povrchů. Požadavky na jakost podkladních betonů nejsou vysoké, není tudíž 
nutné klást důraz na omezení prodlev v průběhu betonáže. 
PRVNÍ ETAPA:  Objem betonu:  34 m3 
Trvání betonáže: 34 m3/8 m3/h = 4,25 hod 
DRUHÁ ETAPA:  Objem betonu:  33 m3 
Trvání betonáže: 36 m3/8 m3/h = 4,13 hod  
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5.2. VARIANTA B 
Varianta B – Strojní sestava: mobilní čerpadlo 







1. Standard času h/m3 0,203 0,203 0,203 
2. Mzdový tarif Kč/h 62 62 62 
3. Výkony strojů m3/h 60 60 60 
4. Objem betonu m3 67 366 86 
5. 
Trvání betonáže 
výpočet: 4. / 3. 
h 1,1 6,1 1,43 
6. 
Čas betonářů 
výpočet: 1. * 4. 
h 13,4 74,3 17,46 
7. 
Počet betonářů 
výpočet: 1. * 3. 
osoby 13 13 13 
8. 
Mzdy betonářů 
výpočet: 2. * 5. * 7. 








výpočet: 5. * 9. 
tis. Kč 0,919 5,094 1,194 
11. 
Celkové náklady 
výpočet: 8. + 10. 
tis. Kč 1,806 10,011 2,347 
Tab. č. 31: Varianta B - betonáže 
Zatímco pro betonáž základových pasu a ŽB desky je vhodnější využít dopravy 
betonové směsi pomocí autočerpadla. Náklady spojené s přistavením autočerpadla 
neovlivní cenu natolik, aby musela být v rámci finanční úspory volena jiná varianta. 
Betonáž železobetonových základových pasů bude provedena ve třech etážích, i zde 
tedy bude dostačující pracovní doba pro zpracování betonové směsi do bednění, její 
hutnění, hlazení a ošetření. 
Z důvodu rychlého průběhu a dostačujícího času pro hlazení betonu 
železobetonové desky bude také volena betonáž pomocí autodomíchávače. U této 
konstrukce je navíc nežádoucí podléhat dlouhým časovým prodlevám v průběhu 
betonáže.
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
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SOUHRNNÁ TABULKA – 1. ZEMNÍ PRÁCE 



































1.1.1. Převzetí staveniště 
Kontrola přístupových cest, 
označení cest a osvětlení 




    
Jméno:      
Datum:      




Kontrola PD, SOD a dalších 
dokumentů 




n. v. č. 591/2006 Sb., 
v. č. 499/2006Sb. 
SV, TDI Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 
SD 
    
Jméno:      
Datum:      
Podpis:     
 
1.1.3. Zajištění staveniště 
Kontrola ohraničení a označení 
staveniště 









1,8m   
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      
1.1.4. Radonové riziko 
Kontrola výsledků radonových 
zkoušek + kontrolní radonové 
měření 
ČSN 73 0601                                                
PD 




    
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      
1.1.5. Ochrana zeleně Kontrola ochrany zeleně 
ČSN 83 9061 
vyhl. č. 395/1992 Sb. 
SV vizuálně Jednorázově 
Zápis do 
SD 
plot výšky 2m, 
odstup 1,5m 
  
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      
1.1.6. 
Převzetí materiálu + 
skladování 
Kontrola vápna, geotextílie a 
zrnitost štěrkového kameniva a 
odvodnění skladu 






    
Jméno:      
Datum:      




Kontrola geodetických bodů, 
výškopisné i polohopisné 
zaměření stavby 
ČSN 73 0420-1                            
















Jméno:      
Datum:      




inženýrských sítí a 
přípojek 
Průzkum a vyznačení stávajících 
sítí v blízkosti navrhovaných 
staveb a inženýrských přípojek 
ČSN 73 6006                                              








    
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      
1.1.9. Kontrola pracovníků 














    
Jméno:      
Datum:      















1.2.1. Klimatické podmínky 
Kontrola vhodnosti klimatických 
podmínek 






    
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      
1.2.2. 
Kontrola strojů a 
zařízení 
Způsobilost, technický stav, 
parkování 
předpis č. 378/2001                           
TL 
M Vizuálně Každý den 
Zápis do 
SD 
    
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      
  































1.2.3. Přípravné práce Rovinnost, svahování, hloubka 








    
Jméno:       
Datum:       




Kontrola správného vytyčení 
etap 
ČSN 73 0420-1                                         









lavičky 2 m od 
hrany výkopu, 
vzdálenost               
20-50m 
  
Jméno:       
Datum:       




pro každou etapu 
Kontrola stejnorodosti zeminy, 
soulad s geologickým 
průzkumem 









    
Jméno:       
Datum:       




Kontrola provádění výkopu 
jámy, kontrola rovinnosti a 
hloubky dna jámy 
ČSN 73 6133                                                                                 








    
Jméno:       
Datum:       










    
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.8. Svahování jámy 
Kontrola skonu svahované 
stěny zářezu 






do 2°   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.9. 
Proměření výšek hran 
spodku výkopu HTÚ 
Kontrola geodetických bodů, 
výškopisné i polohopisné 
zaměření výkopu 
ČSN 73 0420-1                                                  











2m   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.10. Násyp vrstvy štěrku Kontrola výšky, materiálu 
ČSN 73 6133                                                                                          







±25mm                                    
až ±40mm 
  
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.11. Hutnění štěrku 
Kontrola zhutnění povrchu a 
způsob hutnění  
ČSN 73 6133                              







±40mm   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.12. Zabezpečení výkopu 
Zabezpečení proti pádu osob a 
předmětů 
předpis č. 
362/2005 Sb.               
Předpis č. 
591/2006 Sb. 
HSV vizuálně Jednorázově 
Zápis do 
SD 
    
Jméno:       
Datum:       





odvodňovacích rýh, jejich 
hloubka a hloubka 
odvodňovací studny, kontrola 
čerpadel 






±25mm                           
až ±40mm 
  
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
  


































odvodňovacích rýh, jejich 
hloubka a hloubka odvodňovací 
studny, kontrola čerpadel 






±25mm                           
až ±40mm 
  
Jméno:       
Datum:       













Kontrola rozměrů, výšek a 
rovinnosti stavební jámy dle PD 
ČSN 73 6133                              








±25mm                               
až ±40mm 
  
Jméno:       
Datum:       




Kontrola zakrytí základové spáry 
za účelem ochrany před 
klimatickými vlivy, čistota 
ČSN 73 0205 HSV, TDI vizuálně Jednorázově 
Zápis 
do SD 
    
Jméno:       
Datum:       
Jméno:       
                
 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:            
                
 HSV Hlavní stavbyvedoucí SV Stavbyvedoucí   M Mistr     
 PSV Pomocný stavbyvedoucí (předák) Ge Geotechnik   TP Technologický předpis  TZ Technická zpráva    
 TDI Technický dozor investora Gd Geodet    PD Projektová dokumentace VL Vlastnický list    
                
 SEZNAM NOREM:    SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ:       
        
 ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží; březen 2006     z. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch v. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadu 
   při stavebních pracích; březen 2006      v. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; srpen 2002 nař. v. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995  při práci na staveništích 
 ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; září 2003 v. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení; duben 1995 v. č. 395/1992 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady  
 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, červen 1998  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 ČSN 73 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou; prosinec 1992 nař. v. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla; říjen 2006  s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997     
  
SOUHRNNÁ TABULKA – 2. PAŽENÍ 
























2.1.1. Převzetí pracoviště 
Kontrola přístupových cest, 
označení cest a osvětlení 





Jméno:    
Datum:    




Kontrola PD, SOD a dalších 
dokumentů 




n. v. č. 591/2006 Sb., 
v. č. 499/2006Sb. 




Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
2.1.3. Zajištění pracoviště 
Kontrola ohraničení a 
označení staveniště 









1,8 m  
Jméno:    
Datum:    






ČSN 73 6133                                      
PD, TP 





Jméno:    
Datum:    




Kontrola geodetických bodů, 
výškopisné i polohopisné 
zaměření stavby 
ČSN 73 0420-1                            
















Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
2.1.6. 
Vytyčení inženýrských 
sítí a přípojek 
Ověření vyznačení stávajících 
sítí v blízkosti navrhovaných 
staveb a inženýrských 
přípojek 
ČSN 73 6006                                              









Jméno:    
Datum:    
Podpis:    















Jméno:    
Datum:    













Í 2.2.1. Klimatické podmínky 
Kontrola vhodnosti 
klimatických podmínek 






> 10,8 m/s                                     
+5 °C/+8 °C 
 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
2.2.2. 
Kontrola strojů a 
zařízení 
Způsobilost, technický stav, 
parkování 
předpis č. 378/2001                           
TL 




Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
2.2.3. Kontrola materiálu 
Množství, druh, stav, 
skladování, technické 
parametry 








Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
  





























2.2.4. Vytyčení vrtů 
Kontrola vytyčení polohy osy 
vrtů 
ČSN EN 73 0420-1                               





Každý vrt Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.5. Provádění vrtů 
Svislost vrtů, rozměry, 
plynulost, hloubka 
ČSN 73 6133                             





Zápis do SD, 
protokol 
    
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.6. Osazení zápory Poloha, zaklínování TP, PD PSV 
Vizuálně, 
měřením 
Každá zápora Zápis do SD 
±75 mm                           
±50 mm 
  
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.7. Zabetonování zápor 
Hloubka zabetonované části, 
ukládání betonu 





Každá zápora Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.8. Osazení pažin 
Postup, klínování, rovinnost, 
hutnění vzniklé mezery 





Celá plocha Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.9. Provádění kotev 
Předepsaný postup, injektážní 
směs, pevnost 




Zápis do SD, 
protokol 
    
Jméno:       
Datum:       













Kontrola rozměrů, výšek a 
rovinnosti stavební jámy dle 
PD 





Jednorázově Zápis do SD ±20 mm        
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.3.2. Stabilita Vybočení, přenos zatížení 
ČSN 73 6133                              
PD, TP 
HSV, TDI, S 
Vizuálně, 
měřením 
Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.3.3. Kompletnost Kontrola kompletnosti dle PD 





Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Jméno:       
              
 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:             
               
 HSV Hlavní stavbyvedoucí SV Stavbyvedoucí  
 
S Statik    
 PSV Pomocný stavbyvedoucí (předák) Ge Geotechnik  TP Technologický předpis  TZ Technická zpráva   
 TDI Technický dozor investora Gd Geodet  PD Projektová dokumentace  VL Vlastnický list   
  
  SEZNAM NOREM:  SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ:  
          
  ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; červen 1998 z. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; srpen 2002 v. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadu 
  ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; srpen 2002 v. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
  ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 nař. v. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
  ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavě; září 1993  při práci na staveništích 
  ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu; říjen 2009 v. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
  ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti; leden 1997   
SOUHRNNÁ TABULKA – 3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 


























3.1.1. Převzetí pracoviště 
Kontrola přístupových cest, 
označení cest a osvětlení 
 - SV, TDI Vizuálně Jednorázově 
Zápis do SD, 
protokol 
    
Jméno:       
Datum:       




Kontrola PD, SOD a dalších 
dokumentů 




n. v. č. 591/2006 Sb.,   
v. č. 499/2006Sb. 
SV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.3. Zajištění pracoviště 
Kontrola ohraničení a označení 
staveniště 
n. v. č. 591/2006 Sb., 
PD 
SV, TDI, G 
vizuálně, 
měřením 
Jednorázově Zápis do SD 1,8m   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.4. Radonové riziko 
Kontrola výsledků radonových 
zkoušek + kontrolní radonové 
měření 
ČSN 73 0601                                                
PD 
SV, TDI měřením Jednorázově 
Zápis do SD, 
protokol 
    
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.5. Ochrana zeleně Kontrola ochrany zeleně 
ČSN 83 9061 
vyhl. č. 395/1992 Sb. 
SV vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
plot výšky 2m, 
odstup 1,5m 
  
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.6. 
Převzetí materiálu + 
skladování 
Kontrola bednění, dodávané 
oceli a betonu; skladování 
dodací list, PD                                         
ČSN EN 10080:1999                                       






Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       




Kontrola geodetických bodů, 
výškopisné i polohopisné 
zaměření stavby s PD 
ČSN 73 0420-1                            














Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
  



















3.1.8. Kontrola IS 
Kontrola vytyčení 
inženýrských sítí a přípojek 
ČSN 73 6006                                              





Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       









Zápis do SD, 
protokol 
    
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.10. Kontrola odvodnění 
Umístění sběrných studní a 
rigolů, odčerpání vody 
PD PSV Vizuálně Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       









Vizuálně Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       





zemních prací s PD 
ČSN 73 6133                                               





Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       




Kontrola provedení a stabilita 
záporových a 
mikrozáporových stěn 





Jednorázově Zápis do SD ±20 mm   
Jméno:       
Datum:       




Kontrola zajištění stávajících 
základových konstrukcí a 
izolace 
ČSN P 73 0600                                                  
ČSN 73 0601                                                  




Zápis do SD, 
protokol 
    
Jméno:       
Datum:       




















Každý den Zápis do SD 
> 10,8 m/s                                     
+5 °C / +8 °C 
  
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.2. 
Kontrola strojů a 
zařízení 
Způsobilost, technický stav, 
parkování 
předpis č. 378/2001                           
TL 
M Vizuálně Každý den Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.3. Zabezpečení výkopu 
Zabezpečení proti pádu osob a 
předmětů 
předpis č. 362/2005 
Sb.               Předpis č. 
591/2006 Sb. 
HSV Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 1,1 m   
Jméno:       
Datum:       




Kontrola podkladního betonu, 




Každou etapu Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       




Kontrola správného vytyčení 
dle PD 
PD PSV, Gd 
Vizuálně, 
měřením 
Jednorázově Zápis do SD 
±10 mm                             
±h/200  
  
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
  


































Kontrola provedení a umístění 




Opakovaně Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.7. 
Kontrola bednění a 
prostupů 
Kontrola provedení prostupů v 
bednění, těsnost, spojení dílců, 
stabilita, rozměry 
ČSN 73 0210-1                              
ČSN 73 0210-2                                    




Opakovaně Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       




Kontrola provedení očištění a 
ošetření bednění před betonáží 
TP PSV Vizuálně Každou etapu Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.9. Kontrola výztuže 
Kontrola uložení výztuže, krytí, 
poloha, počet, čistota, styky 
ČSN 73 2400, PD                       
ČSN EN 1992-1-1 






Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.10. Kontrola dilatace 





Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.11. Kontrola betonáže 
Kontrola ukládání a hutnění 
čerstvého betonové směsi 
ČSN 73 2400                                          
ČSN EN 1992-1-1 
HSV, TDI,
M 
Vizuálně Každou etapu Zápis do SD 1,5 m   
Jméno:       
Datum:       




Kontrola ošetření uloženého 
betonu během tuhnutí, 
zavlažování, ochrana před 
klimatickými vlivy 
TP, ČSN 73 2400 
HSV, TDI, 
M 
Vizuálně Každou etapu Zápis do SD max. 0 °C   
Jméno:       
Datum:       




Odběr zkušebních těles, 
zkouška pevnosti v tlaku 
ČSN EN 12390 SV (M) Měřením Každou etapu Protokol      
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.14. Kontrola odbednění 





Vizuálně Každou etapu Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
  






























Kontrola shody a přesnosti 
provedených základů s PD 
PD, ČSN EN 13670                              




Jednorázově Zápis do SD 
±15 mm                                             
±25 mm 
  
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.3.2. Kontrola prostupů 
Kontrola polohy a přesnosti 
provedení prostup v základech 
PD HSV, TDI 
Vizuálně, 
měřením 
Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       




Kontrola očištění základových 
konstrukcí od nečistot, zeminy 
aj. 
- HSV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       




Kontrola vyvedení zemnícího 
pásku nad terénem 
PD HSV, TDI 
Vizuálně, 
měřením 
Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.3.5. Kontrola výztuže 
Kontrola vyvedení navazující 
výztuže nad základ 
PD HSV, TDI 
Vizuálně, 
měřením 
Jednorázově Zápis do SD     
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
 
HSV Hlavní stavbyvedoucí SV Stavbyvedoucí 
 
 M Mistr   SOD Smlouva o dílo  VL Vlastnický list 
PSV Pomocný stavbyvedoucí (předák) Ge Geotechnik  S Statik TZ Technická zpráva 
TDI Technický dozor investora Gd Geodet  PD Projektová dokumentace TP Technologický předpis 
                
SEZNAM NOREM:  SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ:         
          
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží; březen 2006    z. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů   
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch v. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadu   
  při stavebních pracích; březen 2006               
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně; prosinec 2005 v. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady   
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím; listopad 2009 nař. v. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost   
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; červenec 2002   a ochranu zdraví při práci na staveništích   
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 v. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb    
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; září 2003 v. č. 395/1992 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České   
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení; duben 1995   národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny   
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; červen 1998 nař. v. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci    
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997   na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky    
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení; prosinec 2000 n. v. č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání stroj,  
přístrojů a nářadí 
  
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických     
 betonových konstrukcí; září 1993          
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení; prosinec 1992          
ČSN EN 13670 Provádění a kontrola betonových konstrukcí; červenec 2010          
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   158 
 
1. ZEMNÍ PRÁCE 
1.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1.1. Převzetí staveniště – kontrola přístupových cest, značení 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují, zda je 
k pozemku umožněn přístup a příjezd z ulice U Nemocnice popř. z ulice Žižkova dle 
projektové dokumentace. Dále zda jsou umístěna značení dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (od 1. ledna 
2016 nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Cesty musí být označeny informační 
tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, stup povolen pouze 
v helmě, ochranné obuvi a ochranné vestě apod. Kontrola nainstalovaného osvětlení, 
a zda je dostačující. 
1.1.2. Správnost projektové dokumentace 
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
investora před započetím prací a o jejím provedení udělá zápis do stavebního deníku. 
Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. Při 
kontrole projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu s vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle příslušných 
norem a vyhlášek.  
Dále se kontroluje řádnost vyplnění formuláře o převzetí staveniště, platnost 
stavebního povolení, vlastnické listy k pozemkům staveniště, založení stavebního 
deníku, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, 
odvod znečištěných a dešťových vod. Kontrolují připomínky správců nebo vlastníků 
inženýrských sítí nacházejících se na staveništi, které jsou zhotovením díla dotčeny. 
Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu: Provádění 
zemních prací. 
O všem se udělá zápis do stavebního deníku. 
1.1.3. Zajištění staveniště  
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují oplocení 
staveniště pomocí pásma a nivelačního přístroje dle projektové dokumentace. Toto 
se řídí vyhláškou č. 591/2006 Sb., která předepisuje souvislé nepoškozené oplocení 
na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m, u liniových staveb postačí zábradlí, 
které má horní tyč ve výšce nejméně 1,1 m. Výšku oplocení může předepsat i stavební 
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úřad na základě životního prostředí. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její 
nepoškození, min. šířka 3,5 m. Pro chodce mezi oplocením a silniční komunikací 
průchod šířky min 1,1 m. Také se kontroluje řádné označení hranice staveniště, které 
musejí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Na všech vstupech na staveniště 
musí být umístěna značka zákaz vstupu. 
Dále se kontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení staveniště, a to 
kanceláře, šatny a sklady. 
1.1.4. Radonové riziko 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují výsledky radonových zkoušek 
shodu s návrhem dle projektové dokumentace. Zkoušky jsou stanoveny dle vyhlášky 
SÚJB č. 307/2002 ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. a metodiky měření a 
vyhodnocení indexu parcely.  
1.1.5. Ochrana zeleně 
Stavbyvedoucí kontroluje ochranu křovin, které nebudou odstraněny, a to na 
základě podmínek ochrany životního prostředí a dle normy ČSN 83 9061, která 
zakazuje znečištění vegetačních ploch látkami poškozující rostliny, např. 
rozpouštědla, minerální oleje, kyseliny, barvy, cement aj. Kontroluje, aby vegetační 
plochy nebyly zaplavovány vodou odváděnou ze stavby, a jsou chráněny plotem 
s výškou přibližně 2 m s odstupem 1,5 m od této plochy.  
Stromy se chrání obdobně, plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu. 
V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a jámy (popřípadě pouze ručně). Kořeny 
nesmí být přetínány o více než 20 mm.      
1.1.6. Převzetí materiálu a skladování 
Stavbyvedoucí případně mistr provedou při každé přejímce materiálu 
kontrolu. Spočívá v kontrole objednacího listu s listem dodacím. Dále se kontroluje 
vizuálně i měřením, jeho neporušenost, množství a specifické parametry. Dodací list 
se uschová a provede se zápis do stavebního deníku. 
Skladovací plochy musí být upravené, zpevněné, rovné, odvodněné, popř. na 
dosah jeřábu. 
1.1.7. Převzetí geodetických bodů 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují, zda se shodují 
geodetické body přebrané při převzetí staveniště s projektovou dokumentací. Jedná 
se o umístění nejméně tří bodů, přičemž minimálně jeden musí být výškový a 
zbývající dva polohopisné. Kontrola se provádí opakovaným měřením bodů 
s přibližně stejnou přesností.  
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1.1.8. Vytyčení inženýrských sítí 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují, zda prochází 
přes staveniště inženýrské sítě a kontrolují vyznačení trasy v blízkosti navrhované 
stavby i na přilehlých pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí 
nebo jejich ochrany. Kontrola se provádí měřením. 
1.1.9. Kontrola pracovníků 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje způsobilost dělníků vykovávat jim 
udělené práce. Dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či 
jinými dokumenty opravňující vykonávat specializované práce.  
Pracovníci musí být dokonale seznámeni s předepsanými technologickými 
postupy, s podmínkami provádění, které jsou rozhodující pro kvalitu díla. Dále musejí 
být proškoleni z hlediska BOZP ve vztahu k druhu dané práce. 
1.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
1.2.1. Klimatické podmínky 
Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky pří příchodu na staveniště 
případně před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek 
nelze práce provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli 
pokračovat.  
Důležitá je zejména teplota, kterou bude měřit 4x denně a její průměr bude 
zaznamenán do stavebního deníku. Dále se na začátku dne ověří, zda je 
pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě jiných 
nežádoucích stavů počasí. 
1.2.2. Kontrola strojů a zařízení 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce každý 
den před započetím prací. Kontrolují jejich technický stav jako je například hladina 
provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost zvedacích 
ocelových lan, funkčnost výstražných signálů a různá jiná mechanická poškození.  
Mistr dále kontroluje, zda jsou stroje po skončení pracovní směny 
zaparkovány na vhodném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na 
zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděny a uzamčeny. Dle vyhlášky č. 591/2006 
Sb. zhotovitel seznámí obsluhu s podmínkami v rámci BOZP.  
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1.2.3. Přípravné práce 
Stavbyvedoucí popřípadě mistr kontroluje odstranění navážky a zeminy 
v celé své tloušťce, a zda odpovídá výsledkům inženýrsko-geologického průzkumu. 
Kontrola se provádí vizuálně a měřením v průběhu a na konci této činnosti.  
V případě deponie na staveništi se kontroluje její poloha a odvodnění dle 
projektové dokumentace a výška uložení, která je maximálně 1,5 m dle ČSN 73 6133. 
1.2.4. Vytyčení stavebních etap 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují vytyčení 
stavební jámy dle projektové dokumentace. Geodet vyznačí body stavební jámy 
včetně vyznačení objektu dočasnými vytyčovacími kolíky.  
Kontroluje se přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky. Lavičky 
musejí být zřízeny v rozích a podél objektu. Kontroluje se vzdálenost laviček od hrany 
stavební jámy či rýhy, tato vzdálenost je min. 2 m dle normy ČSN 73 6133. Vzdálenost 
laviček mezi sebou je dle stejné normy 20 – 50 m s přihlédnutím ke členitosti terénu 
a případným jiným překážkám.  
Kontrola se provádí vizuálně a následně měřením teodolitem. V průběhu 
stavby se provádí kontrola všech geodetických značek, zda nedošlo k jejich poškození. 
1.2.5. Zkušební inženýrsko-geologický průzkum 
Na základě širší geotechnické problematice bylo doporučeno přizvat 
v průběhu výstavby ke spolupráci inženýrského geologa nebo geotechnika. 
Stavbyvedoucí a geolog tak průběžně kontrolují shodu s geologickým průzkumem, 
který je součástí projektové dokumentace. Kontrolují mocnost, složení a uspořádání 
jednotlivých vrstev, hladinu podzemní vody a jiné parametry, které je nutné v danou 
chvíli ověřit (např. vlhkost, propustnost, stlačitelnost, mez tekutosti, smykovou 
pevnost aj.) dle tabulky 7 a 8 normy ČSN 73 6133. 
1.2.6. Výkopy jednotlivých etap 
Stavbyvedoucí kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu, tak aby 
nedošlo k sesuvu stěny (porušení pažení) výkopu nadměrným zatížením, min. 1,5 m. 
Při výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, který je 
stanoven maximálním dosahem zařízení zvýšeným o 2 m. Výkop je prováděn 
v zastavěném území o hloubce větší než 1,3 m, tudíž bylo nutné zřízení pažení. Šířka 
jízdní dráhy na odvoz zemin dle ČSN 73 6133 je při volbě jednosměrné cesty 3,5 m. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Pro přepravu zemin ručně musí být 
zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu 1:5 bez prudkých přechodů 
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a povrch nesmí být kluzký dle vyhlášky č 591/2006 Sb. Výkopy v zimě se připouští 
do hloubky 0,25 m při objemu lopaty 1 m3 a 0,40 m při objemu vyšším. Zemina dna se 
musí chránit před zamrzáním ponecháním vrstvy na dokopávky anebo ochrannými 
materiály a vrstva bude odstraněna bezprostředně před vybudováním základu. 
1.2.7. Kontrola provizorních staveništních přípojek 
Dokončení a správnost provedení dle projektové dokumentace. Vývody 
přípojek musí být dokončené a připravené pro instalaci odběrných zařízení. 
Elektrický rozvaděč musí být proveden dle normy ČSN EN 60439-4 a musí být 
pod pravidelným dohledem pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou 
kvalifikací. 
1.2.8. Svahování jámy 
Kontroluje se, zda je svahování prováděno v místech určené projektovou 
dokumentací a zda má svahování předepsaný sklon.  
Jedná se hlavně o nájezd do stavební jámy, který bude mít sklon 10°. Odchylka 
od sklonu mže být maximálně 2 °. 
1.2.9. Proměření výšek hran spodku výkopu HTÚ 
První úroveň vyhloubení stavební jámy bude 2,4 m pod úrovní pracovní 
roviny. Maximální odchylka od této hloubky může být ± 25 cm. Druhá úroveň stavební 
jámy se bude hloubit až na dno předepsané projektovou dokumentací. Maximální 
odchylka od předepsané úrovně dna bude ± 40 mm. Dále se bude kontrolovat 
rovinnost dna v místech, kde se předpokládá její nedodržení. Bude se kontrolovat 
třímetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně maximálně 50 mm. 
1.2.10. Násyp vrstvy štěrku  
Stavbyvedoucí provádí kontrolu materiálu, a to zrnitost štěrku. Dále se 
kontroluje postup zásypu dle projektové dokumentace do výšky 15 cm. 
1.2.11. Hutnění štěrku 
Stavbyvedoucí provádí kontrolu nepřímou metodou tzv. rázovou zatěžovací 
zkouškou lehkou dynamickou deskou. Sednutí vrstvy nesmí přesáhnout 0,5 % 
tloušťky vrstvy.  
Každé měření bude provedeno minimálně na 10 bodech. Z 10 měřených bodů 
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1.2.12. Zabezpečení výkopu 
Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty, 
nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím výšky min 1,1 m. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupových 
komunikacích musí být před výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně 
odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 
nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za dostatečnou se požaduje výška horní 
tyče (madla) 1,1 m nad podlahou dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. 
1.2.13. Odvodnění stavební jámy 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje provedení ochrany proti zatopení či 
podmáčení dle ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Kontroluje umístění sběrných studní 
a rigolů, gravitačních drenáží a odčerpávání z odvodňovacích jímek dle projektové 
dokumentace stavby. 
1.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
1.3.1. Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu provedení výkop 
s projektovou dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků 
stanovených normou ČSN EN 73 0205. Pro půdorysnou odchylku od ± 20 – 40 mm a 
pro výškovou odchylku je to ± 25 – 50 mm. Kontrola se provádí měřením pomocí latě, 
pásma a nivelačního přístroje. Svislost stěn výkopu pomocí olovnice. 
1.3.2. Ochrana základové spáry 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují, zda základová spára 
neobsahuje velké kameny nebo hroudy hlíny. Základová spára nesmí být blátivá, 
prašná, rozbředlá ani zamrzlá. Musí být srovnaná či jinak mechanicky nepoškozená. 
Při zjištění případných nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit a nahradit 
novou. Jako ochranu základové spáry lze použít i geotextílii.  
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2. PAŽENÍ 
2.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
2.1.1. Převzetí pracoviště – příjezdové a přístupové cesty 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují, zda je 
k pozemku umožněn přístup a příjezd z ulice U Nemocnice popř. z ulice Žižkova dle 
projektové dokumentace. Dále zda jsou umístěna značení dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (od 1. ledna 
2016 nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Cesty musí být označeny informační 
tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, stup povolen pouze 
v helmě, ochranné obuvi a ochranné vestě apod. Kontrola nainstalovaného osvětlení, 
a zda je dostačující. 
2.1.2. Správnost projektové dokumentace 
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
investora před započetím prací a o jejím provedení udělá zápis do stavebního deníku. 
Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. 
Při kontrole projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu 
s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle 
příslušných norem a vyhlášek.  
Dále se kontroluje řádnost vyplnění formuláře o převzetí staveniště, platnost 
stavebního povolení, vlastnické listy k pozemkům staveniště, založení stavebního 
deníku, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, 
odvod znečištěných a dešťových vod. Kontrolují připomínky správců nebo vlastníků 
inženýrských sítí nacházejících se na staveništi, které jsou zhotovením díla dotčeny. 
Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu: Provádění 
zemních prací. 
O všem se udělá zápis do stavebního deníku. 
2.1.3. Zajištění pracoviště 
Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty, 
nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím výšky min 1,1 m. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupových 
komunikacích musí být před výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně 
odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 
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nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za dostatečnou se požaduje výška horní 
tyče (madla) 1,1 m nad podlahou dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. 
2.1.4. Provedení přípravných prací 
Bude se kontrolovat, zda byly odstraněny vrstvy zeminy na úroveň pracovní 
roviny v celé své požadované tloušťce a odvezeny na příslušnou skládku. 
2.1.5. Vytyčení důležitých bodů 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují vytyčení 
důležitých bodů ve všech rozích nebo bodech lomu objektu dle projektové 
dokumentace. Kontrola se provede opakovaným měřením. Kritériem přesnosti jsou 
vytyčovací odchylky. Bude-li hodnota mezní vytyčovací odchylky přeskočena, měření 
je nevyhovující. 
2.1.6. Vytyčení inženýrských sítí 
Musí být ověřeny polohy všech inženýrských sítí, zejména vytyčení a označení 
trasy provedené přeložky kanalizace. 
2.1.7. Kontrola pracovníků 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje způsobilost dělníků vykovávat jim 
udělené práce. Dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či 
jinými dokumenty opravňující vykonávat specializované práce.  
Pracovníci musí být dokonale seznámeni s předepsanými technologickými 
postupy, s podmínkami provádění, které jsou rozhodující pro kvalitu díla. Dále musejí 
být proškoleni z hlediska BOZP ve vztahu k druhu dané práce. 
2.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.2.1. Klimatické podmínky 
Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky pří příchodu na staveniště 
případně před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek 
nelze práce provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli 
pokračovat.  
Důležitá je zejména teplota, kterou bude měřit 4x denně a její průměr bude 
zaznamenán do stavebního deníku. Dále se na začátku dne ověří, zda je 
pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě jiných 
nežádoucích stavů počasí.  
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2.2.2. Kontrola strojů a zařízení 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce každý 
den před započetím prací. Kontrolují jejich technický stav jako je například hladina 
provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost zvedacích 
ocelových lan, funkčnost výstražných signálů a různá jiná mechanická poškození.  
Mistr dále kontroluje, zda jsou stroje po skončení pracovní směny 
zaparkovány na vhodném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami 
na  zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděny a uzamčeny. Dle vyhlášky č. 
591/2006 Sb. zhotovitel seznámí obsluhu s podmínkami v rámci BOZP. 
2.2.3. Kontrola materiálu 
Při dodávce ocelových profilů IPE, 2xU i dřevěných pažin bude zkontrolováno 
jejich množství, stav, čistota a technické parametry. Odchylka od délky uvedené 
v projektové dokumentaci může být max. -20 mm, tudíž kladná odchylka není 
omezena. Technické parametry dle dodacího listu budou kontrolovány na základě 
shody s projektové dokumentace. Bude kontrolováno prohlášení o vlastnostech 
výrobku. V případě ocelových profilů se dbá na kontrolu koroze, profily nesmí být 
hloubkově korodovány. 
Skladovací plochy musí být upravené, zpevněné, rovné, odvodněné, popř. 
na dosah jeřábu. Musí být skladovány ve vodorovné poloze na podložkách 
umístěných ve vzdálenosti 0,5 m od krajů. 
2.2.4. Vytyčení vrtů 
Kontroluje se správnost vytyčení všech os vrtů, jejich počet a poloha. Kontrola 
se provede opakovaným měřením. Kritériem přesnosti jsou vytyčovací odchylky. 
Bude-li hodnota mezní vytyčovací odchylky přeskočena, měření je nevyhovující. 
2.2.5. Provádění vrtů 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje svislost a plynulost provádění vrtu. 
Odchylka od projektové osy vrtu může být max. 20 mm. 
2.2.6. Osazení zápor 
Stavbyvedoucí kontroluje, zda byla osazena příslušná zápora druhu a délky 
dle projektové dokumentace a její správné zaklínění v dané poloze. Poloha osy zápory 
se může lišit max. o ±75 mm vodorovně a ±50 mm svisle od projektové dokumentace. 
Pro mikropilot je tolerance stanovena vodorovně i svisle na ±50 mm. 
 
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   167 
 
2.2.7. Zabetonování zápor 
Kontroluje se, zda je zápora zabetonována do hloubky určené technologickým 
předpisem, tj. minimálně na úroveň budoucího výkopu. 
2.2.8. Osazení pažin 
Osazení pažin se kontroluje průběžně během celé výstavby stavební jámy. 
Pažiny musí být osazeny nejpozději po vzniknutí nezapažené hloubky 1,5 m. 
Kontroluje se vyplnění prostoru vzniklého za pažinami zhutnělou zeminou 
s cementovou stabilizací. Pažiny musí být řádně zaklínovány mezi příruby zápory, a 
to nejméně jedním klínem na každé straně. 
2.2.9. Provádění kotev 
Stavbyvedoucí kontroluje sklon, polohu, profil a délku vrtu pro kotvy. Dále 
pak osazení kotev a správnost provedení dle technologického předpisu, kde 
požadovaný injektážní tlak je 3,5 MPa a maximální rychlost injektáže je stanovena na 
51/min. Kontroluje se předepsaná receptura pro injektážní směs a tlak při její výrobě 
v rozpalovači. Kontroluje se dodržení technologických pauz a následné předepnutí 
na požadovanou pevnost. 
2.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
2.3.1. Geometrická přesnost 
Kontroluje se osová vzdálenost jednotlivých pažin, která má být dle 
projektové dokumentace 2 m u záporového pažení a 0,6 m u mikrozáporového pažení. 
Odchylka od této vzdálenosti může být max. 50 mm. Také se kontrolují rozměry, a to 
prostor mezi pažením a budoucími svislými konstrukcemi. Odchylka od této 
vzdálenosti může být max. 20 mm. 
2.3.2. Stabilita 
Posuzuje statik společně s geologem. Kontroluje se, zda nemá pažení tendenci 
vybočovat směrem do stavební jámy, a zda stěny pažení jsou schopné přenášet tlak 
zeminy po dobu provádění prací.     
2.3.3. Kompletnost 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda druh pažení ve všech místech 
odpovídá projektové dokumentaci. Pažení musí být celistvé, bez mezer po celém 
obvodu stavební jámy, mimo část, kde není nutné z důvodu přilehlého objektu. 
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3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
3.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
3.1.1. Převzetí pracoviště – příjezdové a přístupové cesty 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují, zda je 
k pozemku umožněn přístup a příjezd z ulice U Nemocnice popř. z ulice Žižkova dle 
projektové dokumentace. Dále zda jsou umístěna značení dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (od 1. ledna 
2016 nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Cesty musí být označeny informační 
tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, stup povolen pouze 
v helmě, ochranné obuvi a ochranné vestě apod. Kontrola nainstalovaného osvětlení, 
a zda je dostačující. 
3.1.2. Správnost projektové dokumentace 
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
investora před započetím prací a o jejím provedení udělá zápis do stavebního deníku. 
Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. 
Při kontrole projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu 
s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle 
příslušných norem a vyhlášek.  
Dále se kontroluje řádnost vyplnění formuláře o převzetí staveniště, platnost 
stavebního povolení, vlastnické listy k pozemkům staveniště, založení stavebního 
deníku, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, 
odvod znečištěných a dešťových vod. Kontrolují připomínky správců nebo vlastníků 
inženýrských sítí nacházejících se na staveništi, které jsou zhotovením díla dotčeny. 
Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu: Provádění 
zemních prací. 
O všem se udělá zápis do stavebního deníku. 
3.1.3. Zajištění pracoviště 
Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty, 
nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím výšky min 1,1 m. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupových 
komunikacích musí být před výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně 
odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 
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nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za dostatečnou se požaduje výška horní 
tyče (madla) 1,1 m nad podlahou dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. 
3.1.4. Radonové riziko 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují výsledky radonových zkoušek 
shodu s návrhem dle projektové dokumentace. Zkoušky jsou stanoveny dle vyhlášky 
SÚJB č. 307/2002 ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. a metodiky měření 
a vyhodnocení indexu parcely.  Případné odlišnosti a nápravná opatření musí být 
zapsány do stavebního deníku.  
3.1.5. Ochrana zeleně 
Stavbyvedoucí kontroluje ochranu křovin, které nebudou odstraněny, a to 
na základě podmínek ochrany životního prostředí a dle normy ČSN 83 9061, která 
zakazuje znečištění vegetačních ploch látkami poškozující rostliny, 
např. rozpouštědla, minerální oleje, kyseliny, barvy, cement aj. Kontroluje, aby 
vegetační plochy nebyly zaplavovány vodou odváděnou ze stavby, a jsou chráněny 
plotem s výškou přibližně 2 m s odstupem 1,5 m od této plochy.  
Stromy se chrání obdobně, plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu. 
V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a jámy (popřípadě pouze ručně). Kořeny 
nesmí být přetínány o více než 20 mm.      
3.1.6. Převzetí materiálu a skladování 
Stavbyvedoucí případně mistr provedou při každé přejímce materiálu 
kontrolu. Spočívá v kontrole objednacího listu s listem dodacím. Dodací list se 
uschová a provede se zápis do stavebního deníku. Skladovací plochy musí být 
upravené, zpevněné, rovné, odvodněné, popř. na dosah jeřábu. 
Kontroluje se celistvost dodávky systémového bednění, a to množství a prvky 
dle projektové dokumentace a dodacího listu. V případě klasického bednění se 
kontroluje množství a druh řeziva, sukovitost a rovinatost. Bednění musí být 
skladováno na čisté, odvodněné ploše, chráněny před povětrnostními vlivy. 
Při dodávce oceli se kontroluje množství a specifické parametry dle 
projektové dokumentace a dodacího listu. Betonářská výztuž musí odpovídat 
evropské normě pro ocel ČSN EN 10080:1999, dále je důležité kontrolovat stav 
dovezené oceli, zda nevykazuje známky hloubkové koroze. Skladování oceli 
a ocelových košů musí být na rovném a suchém podkladu, aby nedocházelo 
ke znečištění nebo korozi ocele. Ocel se ukládá na podkladky, odděleně podle druhu 
a označení. 
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Tab. č. 32: Kontrola čerstvého betonu 
Při dodávce betonové směsi stavbyvedoucí kontroluje množství vylitého 
betonu, použitý cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, přísady a 
příměsi, max. frakci kameniva, vodní součinitel, 
stupeň chloridů a stupeň konzistence dle dodacího 
listu. Před započetím ukládání betonu budou 
odebrány vzorky na provedení zkoušek pro určení 
betonu. Při určení konzistence betonu se musí použít 
jeden z následujících způsobů (zkouška sednutím dle 
EN 12350-2, zkouška Vebe dle EN 12350-3, stupeň 
zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle  
        Tab. č. 33: Sednutí kužele 
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EN 12350-5). Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu bude dle ČSN EN 12350-
7 doloženo zkouškou tlakoměrnou metodou. 
3.1.7. Převzetí geodetických bodů 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují, zda se shodují 
geodetické body přebrané při převzetí staveniště s projektovou dokumentací. Jedná 
se o umístění nejméně tří bodů, přičemž minimálně jeden musí být výškový a 
zbývající dva polohopisné. Kontrola se provádí opakovaným měřením bodů 
s přibližně stejnou přesností. 
3.1.8. Kontrola IS 
Musí být ověřeny polohy všech inženýrských sítí, zejména vytyčení a označení 
trasy provedené přeložky kanalizace. 
3.1.9. Kontrola pracovníků 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje způsobilost dělníků vykovávat jim 
udělené práce. Dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či 
jinými dokumenty opravňující vykonávat specializované práce.  
Pracovníci musí být dokonale seznámeni s předepsanými technologickými 
postupy, s podmínkami provádění, které jsou rozhodující pro kvalitu díla. Dále musejí 
být proškoleni z hlediska BOZP ve vztahu k druhu dané práce. 
3.1.10. Kontrola odvodnění 
Mistr kontroluje provedení ochrany proti zatopení či podmáčení. Kontroluje 
umístění sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a odčerpání z odvodňovacích 
jímek dle projektové dokumentace stavby. Mistr také při delším čerpání kontroluje 
korozi sít a jejich zanesení. 
3.1.11. Kontrola základové spáry 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik kontrolují, zda základová 
spára neosahuje velké kameny nebo hroudy hlíny. Nesmí být blátivá, prašná, 
rozbředlá ani zamrzlá. Musí být srovnaná či jinak mechanicky nepoškozená. Při 
zjištění případných nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit a nahradit ji 
novou. 
3.1.12. Převzetí zemních prací 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují provedení zemních 
prací, zda jsou v souladu s PD a jestli souhlasí jejich rozměry, hloubky, hloubky, 
prostorové uspořádání a orientace. Mezní odchylky jsou závislé na druhu objektu a 
na směru měření (vodorovně, svisle).  
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Tab. č. 34: Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů 
3.1.13. Kontrola pažení (svahování) 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují provedení pažení podle 
technologického postupu výrobce, jeho hloubku a uložení, šířku pažin a jejich 
zaklínování. V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrženy 
pracovní prostory v rozmezí 0,6 – 1,0 m při pažení (viz Tab. ). 
 
Obr. č. 62: Nejmenší šířky pracovního prostoru na použití bednění 
 
 
Tab. č. 35: Nejmenší šířky pracovního prostoru na použití bednění 
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Obr. č. 63: Nejmenší šířky pracovního prostoru na zhotovení izolací 
3.1.14. Kontrola stávajících konstrukcí 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují stav stávajících 
základových konstrukcí a provedení jejich izolací. Kontrola bude provedena vizuálně. 
3.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
3.2.1. Klimatické podmínky 
Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky pří příchodu na staveniště 
případně před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek 
nelze práce provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli 
pokračovat. Důležitá je zejména teplota, kterou bude měřit 4x denně a její průměr 
bude zaznamenán do stavebního deníku. Dále se na začátku dne ověří, zda je 
pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě jiných 
nežádoucích stavů počasí. 
Betonáž lez provádět za těchto podmínek za těchto podmínek: průměrná 
denní teplota musí být vyšší jak +5 °C pro betonové směsi z cementů portlandských, 
+8 °C pro betonové směsi z cementů směsných přičemž nejnižší teplota nesmí klesnut 
pod 0 °C a zároveň být vyšší než 30 °C. Musí být zabráněno vymýváním cementu 
z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek.  
Při snížené viditelnosti pod 20 m musí být zastaveny práce s věžovým 
jeřábem i jinými stoji, kvůli ztížené komunikaci pracovníků.   
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3.2.2. Kontrola strojů a zařízení 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce každý 
den před započetím prací. Kontrolují jejich technický stav jako je například hladina 
provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost zvedacích 
ocelových lan, funkčnost výstražných signálů a různá jiná mechanická poškození.  
Mistr dále kontroluje, zda jsou stroje po skončení pracovní směny 
zaparkovány na vhodném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na 
zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděny a uzamčeny. Dle vyhlášky č. 591/2006 
Sb. zhotovitel seznámí obsluhu s podmínkami v rámci BOZP. 
3.2.3. Zabezpečení výkopu  
Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty, 
nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím výšky min 1,1 m. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupových 
komunikacích musí být před výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně 
odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 
nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za dostatečnou se požaduje výška horní 
tyče (madla) 1,1 m nad podlahou dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. 
3.2.4. Kontrola podkladní vrstvy 
Stavbyvedoucí kontroluje tloušťku a rovinnost podkladní betonové vrstvy dle 
projektové dokumentace. Materiálem je prostý beton, obvykle se spádem 2 % 
od středu ke kraji, aby odtekla povrchová voda. Pro ochránění výztuže před 
kontaktem zeminy je navržena tloušťka > 100 mm. Kontrolu je se, zda je řádně 
zhutněn, aby zvyšoval únosnost v základové spáře a také velikost zrn dle projektové 
dokumentace. 
3.2.5. Kontrola vytyčení polohy bednění 
Stavbyvedoucí a geodet kontrolují správné vytyčení bednění z laviček dle 
projektové dokumentace a označení polohy bednění, aby nedošlo k sestavení v jiném 
místě. 
3.2.6. Kontrola zemnícího pásku 
Stavbyvedoucí Kontroluje umístění a spojování zemnícího FeZn pásku 
do bednění. Dále kontroluje, zda je pásek vyveden ven z výkopu pro pozdější napojení 
na hromosvod.  
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3.2.7. Kontrola bednění a prostupů 
Stavbyvedoucí, případně mistr, kontroluje provedení a rozměry bednění 
systémového i klasického. Mezní odchylky bednění - horní hrana: ±10 mm,           
svislost: ±h/200 (max. 300 mm), vnitřní hrany opěrných prvků při použití distančních 
prvků: ±3,0 mm, vnitřní hrana opěrné plochy: ±8,0 mm, stejnolehlé svislé hrany 
ve spáře: 5,0 mm (ČSN 73 0210-1). Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru 
až do jeho zatvrdnutí. Bednění a spoje mezi plentami musí být dostatečně těsné, aby 
se zabránilo ztrátě jemných částic.  
Před betonáží se musí řádně zkontrolovat veškeré provedení, poloha 
a utěsnění prostupů v bednění a osazení prvků pro vyvedení kanalizace z objektu dle 
projektové dokumentace.  
3.2.8. Kontrola ošetření bednění 
Vnitřní povrch bednění musí být čistá dle ČSN 73 2400, očištěn od prachu, 
vody, mastnoty atd. Vnitřní povrch bednění musí být opatřen odbedňovacím 
přípravkem. Tento přípravek musí být vybrán tak, aby nepůsobil škodlivě na beton či 
výztuž, a neměl nežádoucí účinky na životní prostředí.  
3.2.9. Kontrola výztuže 
Stavbyvedoucí, technický dozor a statik kontrolují správné uložení výztuže, 
její krytí a rozměry v konstrukci, dále čistotu výztuže, kde se povrchu nesmějí 
uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
beton nebo na soudržnost mezi nimi. Před betonáží je nutné výztuž zbavit nečistot, 
mastnoty a volné rzi. Celistvost a kompletnost vyztužení bude kontrolována dle 
projektové dokumentace. Maximální odchylky rozestupů prutů musí být 
konzultováno se statikem. Výztuž musí být řádně svázána proti posunutí při betonáži.  
3.2.10. Kontrola dilatace 
Mistr kontroluje vložení dilatačních prvků do základů v případě napojení 
nových základů na stávající konstrukci stěn či základů dle projektové dokumentace, 
anebo v případě předělení základů na dilatační celky (etapy). 
3.2.11. Kontrola betonáže 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují ukládání 
betonové směsi do bednění a následné hutnění. Čerstvý beton se může ukládat 
z maximální výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
zrn. Má se ukládat ve vrstvách a co nejblíže k jeho konečné poloze. Vibrování se má 
používat ke zhutňování betonu a ne k jeho přemisťování. Vibrovat se bude 
systematicky ponorným vibrátorem a má zahrnovat převibrování povrchu předchozí 
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vrstvy. Ukládání a zhutňování betonu musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému 
spojení jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo 
přetěžování bednění. Zhutňování se považuje za ukončené ve chvíli, kdy na povrchu 
vystoupí voda neboli cementové mléko.  
3.2.12. Kontrola ošetřování betonu 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora popřípadě mistr kontrolují 
průběžně ošetřování čerstvého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými 
vlivy. Musí být zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu.  
Pro ošetřování betonu jsou vhodné následující způsoby: ponechání 
konstrukce v bednění, pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou 
zabezpečené na hranách a spojích proti odkrytí; udržování viditelně vlhkého povrchu 
betonu vhodnou vodou, nástřik vhodných ošetřovacích hmot. 
Doba ošetřování povrchu betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji 
pevnosti betonu a je stanovena v ČSN 73 2400. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0 °C, pokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může 
odolávat mrazu bez poškození (obvykle když fc > 5 MPa).  
3.2.13. Pevnost ztvrdlého betonu 
Pevnost ztvrdlého betonu se zjišťuje na normovaných tělesech, v tomto 
případě na krychli 150 x 150 x 150 mm, dle normy ČSN EN 12390. Odběr krychlí 
provede stavbyvedoucí nebo jím pověřený a poučený pracovník. Při každé betonáži 
bude nutné udělat alespoň tři zkušební tělesa. Každý odběr bude proveden 
namátkově a vždy z jiné dodávky v autodomíchávači. Krychle se uskladní a nechají 
zatvrdnout v suchém skladu po dobu 28 dní, poté budou odvezeny do Ústavu 
stavebního zkušebnictví s. r. o. v Pardubicích, kde bude provedená náležitá zkouška 
pevnosti v tlaku. 
Protokoly zkoušek budou založeny a výsledky zkoušek budou zapsány 
v deníku betonáží.     
3.2.14. Kontrola odbednění 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují rozebrání 
bednění. Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, 
aby nedošlo k poškození povrchu při odbedňování a betonový prvek přenesl zatížení 
v tomto stádiu. Mistr dále dohlíží na očištění odstraněného bednění a jeho správné 
skladování.  
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3.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.3.1. Kontrola přesnosti provedených základů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují shodu 
provedení základů s projektovou dokumentací. Pro základové pasy jsou odchylky 
polohové ±15 mm, výškové ±25 mm. Přímost (rovinnost) povrchu: se stykem 
s bedněním celkově 9 mm/2 m (lokálně 4 mm/0,2 m); bez styku s bedněním celkově 
15 mm/2 m (lokálně 6 mm/0,2 m). Přímost hran: 8 mm/m pro délky < 1 m; pro délky 
větší maximálně 20 mm. 
Obr. č. 64: Odchylky měření základů  
3.3.2. Kontrola prostupů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provádějí kontrolu 
provedených prostupů nad monolitickou desku pro napojení inženýrských sítí dle 
projektové dokumentace. 
3.3.3. Kontrola čistoty základů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují čistotu provedených 
základových konstrukcí – odstranění bahna případně zeminy. 
3.3.4. Kontrola zemního pásku 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují provedení vyvedení 
zemnících pásků ze základových konstrukcí nad terén pro napojení na hromosvod. 
3.3.5. Kontrola výztuže 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují vyvedení 
výztuže ze základových konstrukcí pro napojení stěn podle projektové dokumentace. 
Výztuž musí být nahoře zahnutá nebo opatřená platovou krytkou pro dodržení 
bezpečnosti.
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1. OBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 
maximální péče o ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců. Všichni pracovníci 
tedy musí být povinně proškoleni a poučeni v oblasti BOZP před první pracovní 
směnou. Pracovníci budou seznámeni s možnými riziky na staveništi, která mohou 
vzniknout v průběhu prací na spodní stavbě. Skutečnost provedení školení 
jednotlivých pracovníků se uvede ve stavebním deníku a stvrdí podpisem. Všechny 
protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem na pracoviště seznámeni s riziky 
a vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta).     
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH 
MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST 
A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, které je 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povinen provádět při 
přípravě a realizaci stavby, bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby 
byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním 
předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
zvláštního právního předpisu.  Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých 
prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání staveniště, 
popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, 
popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. 
Koordinátor během realizace stavby dává podněty a na vyžádání zhotovitele 
doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 
bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, sleduje 
provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací 
na staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez 
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zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, 
včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým 
osobám,  zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním 
úřadem podle zvláštního právního předpisu. 
Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů 
k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje 
jejich konání, sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 
2.1. PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., DALŠÍ 
POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 
2.1.1. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. 
bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
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fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 
na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se 
na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Staveniště je oploceno montovaným mobilním oplocením v požadované výšce 
(min. 1,8 metrů). Oplocení bude označeno tak, aby bylo viditelné i za snížené 
viditelnosti reflexními prvky. Dále budou na oplocení umístěny cedule „Zákaz vstupu 
na staveniště“- Všechny tři vjezdy na staveniště budou označeny značkou „Výjezd ze 
staveniště“.  
Stavební práce budou probíhat ve dne, proto nebude nutné zřídit osvětlení. 
Plochy na staveništi jsou dostatečně únosné pro všechny projektové práce spodní 
stavby. Pouze vnitro-staveništní komunikace budou zpevněny vytěženou navážkou 
z horních vrstev zeminy. Při dopravě a manipulaci na staveništi nebude ohrožena 
bezpečnost osob na staveništi ani mimo něj. 
2.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků 
a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků 
a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
Rozvod energie na staveništi bude zajištěn elektrickým rozvaděčem. 
V rozvaděči budou vedeny kabely v plastových chráničkách. Hlavní vypínač elektrické 
energie bude řádně nápisem a bude umístěn na rozvaděči. Vedení bude průběžně 
kontrolováno stavbyvedoucím a oprávněnou osobou. Při pozastavení a ukončení 
prací bude přívod energie vypnut. Stroje se nebudou pohybovat přes ochranné pásmo 
elektrického vedení. 
2.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 
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k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
2.2. PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., BLIŽŠÍ 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 
PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
2.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení 
a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
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3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. 
Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled 
a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení 
překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních 
předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Obsluha strojů bude seznámena se všemi podmínkami na staveništi a s BOZP.  
2.2.2. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
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5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 
a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze 
a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
8. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
9. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
10. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
11. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
Při nakládání materiálu na nákladní automobil bude postupováno tak, aby 
nebyl ohyb proveden přes kabinu řidiče (popřípadě je mimo kabinu). Jestliže strojník 
neobsluhuje stroj, musí být motor stroje vypnutý a stroj musí být zabezpečený proti 
samovolnému pohybu. 
2.2.3. Dopravní prostředky pro přepravu betonových                    
a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
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2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
2.2.4. Čerpadla směsi 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
3. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
5. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro   
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
6. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
7. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
8. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
9. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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10. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
11. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Autočerpadlo bude v provozu pouze v místech vyznačených ve výkresech 
č. 12, 13, 14 a 15 jako stání autočerpadla. Obsluha autočerpadla bude mít dostatečný 
rozhled na výložník z horní hrany výkopu. V blízkosti výložníku se nebudou zdržovat 
žádné osoby. 
2.2.5. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
2.2.6. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, 
ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
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jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
2.2.7. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému 
i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
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9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabrzděno. 
2.3. PŘÍLOHA Č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., 
POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE S PRACOVNÍMI POSTUPY 
2.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
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Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 
1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě 
tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 
pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 
nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 
12. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
13. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
14. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
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15. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
2.3.2. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob 
a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Před zahájením prací stavbyvedoucí zkontroluje, zda jsou odpojeny veškeré 
sítě a dále, zda jsou na staveništi vyznačeny všechny inženýrské sítě jím procházející. 
2.3.3. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
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právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu 
osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí 
být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku 
na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty 
první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
3. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod 
o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li 
hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, 
v ostatních případech po obou stranách. 
4. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou 
v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 
5. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším 
než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
Veškeré výkopové práce se nacházejí uvnitř staveniště a nepředpokládá se 
vstup nepovolaným osobám. 
2.3.4. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
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staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení 
a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu 
s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
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9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce 
ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
Při provádění prací se nikdo nebude zdržovat v ohroženém prostoru. 
2.3.5. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
3. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu 
za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
4. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
2.3.6. Betonářské práce a práce související 
2.3.6.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
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bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 
úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
2.3.6.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
2.3.6.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
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2. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
3. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
2.3.6.4 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
3. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb., O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH A NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY 
NEBO DO HLOUBKY 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 
a upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni 
nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou. 
3.1. PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb., DALŠÍ 
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI 
PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA 
BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A 
NAD VOLNOU HLOUBKOU 
3.1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukce musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 
požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
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evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 
plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké 
a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je 
nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany 
proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 
3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
3.1.2. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
3.1.3. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
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2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například 
na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
5. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na níže položeném pracovišti. 
3.1.4. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen 
za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
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2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
3.1.5. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, 
na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. 
bodu 7 věty druhé. 
4. ZÁKON č. 258/2000 Sb., ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO 
ZDRAVÍ 
4.1. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VODU 
Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby 
dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody. Stejnou povinnost má i vlastník 
vodovodu pro veřejnou potřebu, který je nositelem práv a povinností provozovatele, 
dále osoba, která zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou, osoba, která vyrábí 
pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž 
výkon musí být používána pitná voda, a osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou 
potřebu.  
Teplá voda dodávána jako součást podnikatelské činnosti musí splňovat 
hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a 
organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním 
předpisem, za splnění této povinnosti odpovídá výrobce teplé vody. Teplou vodu, 
dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou 
konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může 
výrobce vyrobit jen z vody pitné.  
Každé 3 roky Ministerstvo zdravotnictví vypracuje zprávu o jakosti pitné 
vody, v níž uvede nejméně informace o všech jednotlivých zdrojích pitné vody. Zprávu 
uveřejní do jednoho kalendářního roku po skončení příslušného tříletého období 
ve svém sídle na místě všeobecně přístupném a dále způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zprávu zašle Ministerstvo zdravotnictví do 2 měsíců od jejího uveřejnění 
Komisi Evropské unie. 
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4.2. HLUK A VIBRACE 
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní 
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace 
přednášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví 
a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první 
se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást 
veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce 
hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického výstražného nebo 
varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením, zvuk působeným 
přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk 
působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, 
zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo 
prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce. 
Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, 
s výjimkou hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity 
dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení 
vydaného na žádost této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán 
ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že 
hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Toto povolení se 
nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného 
povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 
4.3. RIZIKOVÉ PRÁCE 
Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je 
nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce 
zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž 
takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní 
právní předpis. 
Zaměstnavatel, na jehož pracovišti jsou vykonávány rizikové práce, je dále 
povinen u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci, 
ukládat evidenci po dobu 10 let od ukončení expozice, evidenci o pracích předat při 
svém zániku bez právního nástupce příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
a také oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví všechny skutečnosti, 
které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům pracovních 
podmínek. 
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4.4. ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají Ministerstvo 
zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 
prostředí a krajské úřady. 
Výše uvedené orgány jsou oprávněny k zabezpečení povinností týkajících se 
ochrany a podpory veřejného zdraví zpracovávat osobní údaje a citlivé údaje 
vypovídající o zdravotním stavu fyzických osob, zahrnující diagnózy onemocnění, 
údaje o rizikovém chování a o splnění povinnosti podrobit se léčení. 
4.5. UKLÁDÁNÍ POKUT 
Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských 
služeb: FO jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost 
ke kategorizaci, nepředloží protokol nebo nepodá oznámení, nesplní povinnost 
v souvislosti s překročením biologického expozičního testu, nesplní povinnost 
evidence rizikových prací, nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických 
činitelů, nedodrží rozhodčí metodu, nesplní v souvislosti s nařízenou následnou 
lékařskou prohlídkou povinnost, nedodrží způsob nebo minimální četnost 
sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek. Fyzická 
osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku zdraví 
při práci nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance 
odpovídala stanovenému hygienickému požadavku, nezajistí, aby stroj nebo 
technické zařízení byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, 
vybaveny, upraveny a udržovány tak, aby odpovídaly požadavkům. 
4.6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Náklady vzniklé plněním povinností v ochraně veřejného zdraví nese osoba, 
které je povinnost uložena, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpisy 
nestanoví jinak. Nesení nákladů vzniklých při výkonu státního zdravotního dozoru 
stanoví zvláštní právní předpis o kontrole. Činnosti, k nimž je třeba vypracovat 
provozní řád a předložit ho ke schválení orgánem ochrany veřejného zdraví, lze 
zahájit až poté, kdy byl provozní řád uvedeným orgánem schválen. Osoby, které mají 
povinnost vypracovat provozní řád, jsou povinny seznámit s ním své zaměstnance 
a další osoby, které pracují na jejich pracovištích, provést jeho změnu v případě 
významných změn provozu a zajistit a kontrolovat jeho dodržování. Do lhůty 
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pro podání námitek podle tohoto zákona se nezapočítává den, kdy došlo ke 
skutečnosti určující její počátek, sobota, neděle nebo svátek. Lhůta je zachována, je-li 
posledního dne lhůty učiněn úkon u orgánu ochrany veřejného zdraví nebo podání 
odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Námitky se podávají u orgánu 
ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal. Výrobek musí odpovídat technickým 
předpisům, které jsou pro výrobu nebo uvedení na trh, technickým normám nebo 
pravidlům správné výrobní praxe, mezinárodním technickým normám. Okresní 
hygienická stanice v okresu Zlín dnem 31. prosince 2000 zaniká, k tomuto datu 
zanikají ve správních obvodech i funkce okresních hygieniků. 
5. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., OCHRANA ZDRAVÍ PŘED 
NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 
Toto nařízení zpracovává a upravuje hygienické limity hluku a vibrací na 
pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření 
k ochraně zdraví zaměstnance, hygienické limity hluku pro chráněný venkovní 
prostor, limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, způsob měření a 
hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. Toto nařízení se nevztahuje 
na sousedský hluk, hluk a vibrace způsobené prováděním nácvikem záchranných a 
vojenských akcí, akustické výstražné signály a hluk působený povrchovou vodou. 
5.1. HLUK NA PRACOVIŠTI 
Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB. Hygienický limit 
ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce 
náročná na pozornost a soustředění, dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci 
vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. Průměrná 
expozice hluku LAeq,w se určí podle vztahu 
 
kde n je počet směn sledovaného období. 
5.2. VYSOKOFREKVENČNÍ HLUK 
Přípustný expoziční limit vysokofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku o středních kmitočtech 8 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz a 16 kHz 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   205 
 
se rovná 75 dB. Vysokofrekvenčním hlukem je slyšitelný zvuk v pásmu kmitočtů 
vyšších než 8 kHz. 
5.3. HODNOCENÍ RIZIKA HLUKU A ROZSAH OPATŘENÍ K 
OCHRANĚ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží zejména k úrovni, typu 
a době trvání expozice včetně expozic impulsivního hluku, přípustným expozičním 
limitům, účinkům hluku na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, informacím 
o hlukových emisích, prodloužení doby expozice hluku nad osmihodinovou směnu, 
dostupnosti chráničů sluchu. Uspořádání pracoviště musí směřovat ke snižování 
rizika hluku u jeho zdroje. Protihlukové zástěny se umisťují tak, aby byl takový hluk 
pohlcován nebo bylo snížení šíření hluku mimo tato pracoviště. Bezpečnostní 
přestávka se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku 
překračujícímu přípustný expoziční limit. Pokud se vyhodnocení změřených hodnot 
prokáže, že přes uplatněná opatření k minimalizaci hluku, překračují hladinu hluku 
pro osmihodinovou směnu limit 80 dB, musí zaměstnavatel poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné 
v oblasti kmitočtů daného hluku. 
5.4. VIBRACE NA PRACOVIŠTÍCH 
Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený hladinou 
zrychlení vibrací Lahv, 8h se rovná 128 dB, nebo hodnotou zrychlení vibrací ahv,8h se 
rovná 2,5 m/s2. Přípustný expoziční limit vibrací přenášených zvláštním způsobem 
na zaměstnance způsobujících kmitání v horní části páteře a hlavy se rovná 100 dB. 
Celkové vibrace rovnoběžné s podélnou osou těla se posuzují způsobem platným pro 
vertikální vibrace a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla způsobem 
platným pro horizontální vibrace. 
5.5. HODNOCENÍ RIZIKA VIBRACÍ A OPATŘENÍ K OCHRANĚ 
ZDRAVÍ 
Zaměstnavatel provádí hodnocení na základě znalosti údajů o předpokládané 
míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. Hodnocení 
rizika na základě znalosti údajů uváděných výrobcem nenahrazuje měření. 
Hodnocení a měření se provádí pravidelně a déle vždy, pokud dojde ke změně 
podmínek prací. Při hodnocení je přihlíženo zejména k úrovni typu a době trvání 
expozice, přípustným limitům stanovených pro dané druhy vibrací, účinkům vibrací 
na zdraví, vytváření podmínek k zajištění bezpečné práce, příslušným informacím, 
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možnosti zavádění technických zařízení. Pokud je zaměstnanec při práci exponován 
vibracím překračující daný limit, použije se zařazení bezpečnostních přestávek 
v průběhu směny. 
5.6. ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ 
Při měření a hodnocení se postupuje podle metod a terminologie týkajících se 
oborů akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých normách. Při jejich 
dodržení se výsledek považuje za prokázaný. Pokud nelze postupovat tímto 
způsobem, musejí být u použité metody doložena její přesnost a reprodukovatelnost. 
Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních 
prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních 
prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se 
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
Tab. č. 36: Hladiny prahu slyšení LPS v dB v rozsahu středních kmitočtů 
třetinooktávových pásem ft: 
ft 
[Hz] 
10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 
LPS 
[dB] 
92 87 83 74 64 56 49 43 42 40 38 36 34 
 
Tab. č. 37: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru: 
Posuzovaná doba Korekce [dB] 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 
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6. DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a požívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz 
a zasílá záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
.
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Rozpis 
ceny Dodávka Montáž 
Celkem 
HSV 4 721 073,81 15 720 281,38 20 441 355,19 
PSV 0,00 0,00 0,00 
MON 0,00 0,00 0,00 
Vedlejší náklady 0,00 817 654,20 817 654,20 
Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 
Celkem 4 721 073,81 16 537 935,58 21 259 009,39 
Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou 
DPH  15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH   15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní 
DPH  21 % 21 259 009,39 CZK 
Základní DPH   21 % 4 464 392,00 CZK 
Zaokrouhlení -0,39 CZK 
Cena celkem s DPH 25 723 401,00 CZK 
 




Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 1 910 421,09 14 644 003,50 16 554 424,59 78 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2 648 430,87 879 989,71 3 528 420,58 17 
4 Vodorovné konstrukce HSV 117 477,81 189 552,21 307 030,02 1 
8 Trubní vedení HSV 44 744,04 6 735,96 51 480,00 0 
VN Vedlejší náklady VN 0,00 817 654,20 817 654,20 4 
Cena celkem  4 721 073,81 16 537 935,58 21 259 009,39 100 
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1. ZEMNÍ PRÁCE 
1.1. SEJMUTÍ ORNICE 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
Plocha 1 0,15*57*42 359,10 
Plocha 2 0,15*26*38 148,20 
Celkem  507,3 
Tab. č. 38: Výkaz výměr - ornice 
Celkový objem v nakypřeném stavu:  






Stavební prkna Profil 24 x 160 mm, délky 3 m 10 0,115 m3 
Lať Profil 40 x 60 mm, délky 4 m 20 0,32 m3 
Hřebíky 3,15 x 80 mm, jedno balení cca 522 2,5 kg 
Značkovací sprej 5 barevných variant, balení 12 ks 60 5 balení 
Vápno 1 pytel = 30 kg 3 90 kg 
Tab. č. 39: Výkaz výměr – vytyčování  
VÝKAZ VÝMĚR 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   231 
 
1.3. VYKOPANÁ ZEMINA 
1.3.1. Hloubení pracovní roviny 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
R1 1,5*21*18,83 593,14 
R2 0,5*32,21*18,83+0,5*12,13*6,6 343,29 
R3 3,5*56,9*29 5 775,35 
R4 1,3*(17,7*17,38+12,8*6-(9,1*8,9)/2) 447,11 
R5 2,7*21,7*17,7 1 037,04 
R6 4,7*(11*10+(7,2*11)/2+24,5*4,5+12,3*25) 2 666,55 
R7 2,7*14*40 1 512,00 
R8 4,7*((24*18)/2+5,5*24) 1 635,60 
Celkem  14 010,08 
Tab. č. 40: Výkaz výměr - hloubení pracovní roviny 
Celkový objem v nakypřeném stavu:  
 V = 14 010,08 * 1,22 = 17 092 m3 
1.3.2. Hloubení 1. úrovně zapažené stavební jámy 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
R9 19,6*5,9*2,4 277,54 
R10 22*11,98*2,4 632,54 
R11 23*24,23*2,4 1 337,5 
R12 21,2*8,25*2,4 419,76 
R13 19,6*7*2,4 329,28 
Celkem  2 996,62 
Tab. č. 41: Výkaz výměr - hloubení 1. úrovně jámy 
Celkový objem v nakypřeném stavu:  
 V = 2 966,62 * 1,22 = 3655,88 m3  
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1.3.3. Hloubení 2. úrovně zapažené stavební jámy 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
R14 19,6*5,9*1,0+(8,5*7,5*1,0)*2 243,14 
Celkem  243,14 
Tab. č. 42: Výkaz výměr - hloubení 2. úrovně jámy 
Celkový objem v nakypřeném stavu:  
 V = 243,13 * 1,22 = 296,63 m3 
1.3.1. Hloubení zapažené stavební jámy na úroveň HTÚ 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
R15 7,3*7,4*2,13+(8,25+8,1)*0,75*1,63 135,05 
R16 7,5*7,4*1,73+8,9*0,75*1,63 106,90 
R17 22,4*9,8*2,13+8*4,46*1,13 507,90 
R18 22,5*24,1*2,13 1 154,99 
R19 7,5*21,2*2,13 338,67 
R20 12,35*7,77*2,13 204,39 
R21 6,1*6,3*3,13+(7,3+6,75)*0,75*2,63 148,00 
Celkem  2 595,9 
Tab. č. 43: Výkaz výměr - hloubení jámy na úroveň HTÚ 
Celkový objem v nakypřeném stavu:  
 V = 2 839,04 * 1,22 = 3 463,63 m3 
2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 







Lať 40 x 60 mm, délky 5 m 
výpočet: délka zajištění/rozteč 
(137 m+1,5*2 m)/1,2 ks/m = 117 ks 
⇒ 3 ks/lať 
39 + 15 %  
= 45 ks 
0,54 m3 
výstražná páska 
80 mm x 100 m, červeno-bílá, 
nelepivá 
5 500 m 
R17 22,4*9,8*2,13+8*4,46*1,13  507,90 
Tab. č. 44: Výkaz výměr - zajištění výkopů 
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2.2. DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ DO STAVEBNÍ JÁMY 
STAVEBNÍ ŘEZIVO 
POPIS 
PARAMETRY        
[mm] 






Stupeň, smrková fošna 40 x 220 x 1200 0,0106 125 1,325 
Podesta, smrková fošna 40 x 220 x 2160 0,0190 35 0,665 
Schodnice, smrková fošna 50 x 200 x 7190 0,0719 10 0,719 
Svlak, smrková lať 30 x 50 x 200 0,0003 250 0,075 
Rozpěra, smrková fošna 50 x 200 x 880 0,0088 40 0,352 
Rozpěra, smrková fošna 50 x 200 x 1090 0,0109 20 0,218 
Rozpěra, smrková fošna 50 x 200 x 1570 0,0157 20 0,157 
Rozpěra, smrková fošna 50 x 200 x 1600 0,016 10 0,16 
Sloup, smrkový hranol 160 x 160 x 5710 0,146 20 2,92 
Sloup, smrkový hranol 160 x 160 x 3090 0,079 10 0,79 
Sloup, smrkový hranol 160 x 160 x 1640 0,042 10 0,42 
Sloupek, smrkový hranol 60 x 80 x 1220 0,0059 70 0,413 
Zábradlí, smrkové prkno 30 x 100 x 1250 0,0038 160 0,608 
Ztužidlo, smrková fošna 50 x 200 x 1700 0,0170 10 0,17 
Ztužidlo, smrková fošna 50 x 200 x 1120 0,0112 10 0,112 
Ztužidlo, smrková fošna 50 x 200 x 4030 0,0403 20 0,806 
Ztužidlo, smrkové prkno 30 x 100 x 1900 0,0057 40 0,228 
Ztužidlo, smrkové prkno 30 x 100 x 1550 0,0047 20 0,094 
Ztužidlo, smrkové prkno 30 x 100 x 1600 0,0048 30 0,144 
Ztužidlo, smrkové prkno 30 x 100 x 2500 0,0075 10 0,075 
Ztužidlo, smrkové prkno 30 x 100 x 2100 0,0063 10 0,063 
Tab. č. 45: Výkaz výměr – stavební řezivo 
Výpis kusového materiálu z hlediska katalogu dostupných prvků: 
 Fošna, smrková, profil 40 x 220, délky 6 m:  25 ks 
 Fošna, smrková, profil 40 x 220, délky 5 m:  18 ks  
 Fošna, smrková, profil 50 x 200, délky 7 m:  24 ks 
 Fošna, smrková, profil 50 x 200, délky 5 m:  11 ks 
 Fošna, smrková, profil 50 x 200, délky 4 m:  20 ks  
 Lať, smrková, profil 30 x 50, délky 4 m:  13 ks 
 Hranol, smrkový, profil 160 x 160, délky 6 m:  20 ks 
 Hranol, smrkový, profil 160 x 160, délky 5 m:  10 ks 
VÝKAZ VÝMĚR 
 
Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   234 
 
 Hranolek, smrkový, profil 60 x 80, délky 5 m:  18 ks 
 Prkno, smrkové, profil 30 x 100, délky 5 m:  50 ks 
Prkno, smrkové, profil 30 x 100, délky 4 m:  75 ks 
Prkno, smrkové, profil 30 x 100, délky 3 m:  50 ks 
SPOJOVACÍ PRVKY 
POPIS 
PARAMETRY               
[mm] 
POČET          
[ks] 
Svorník, závitová tyč M16 ∅16, délky 300 mm 50 
Svorník, závitová tyč M16 ∅16, délky 200 mm 20 
Matice přesná M16 ∅16/27, výšky 13 mm 140 
Velkoplošná podložka M16 ∅17,5/56, tl. 5 mm 140 
Montážní úhelník, ocelový 60 x 120 x 60  190 
Univerzální vrut 4,0 x 35 1140 
Stavební hřebík 4,0 x 100 830 
Stavební hřebík 3,15 x 80 200 
Stavební hřebík 2,8 x 70 1590 
Stavební hřebík 2,5 x 60 460 
Tab. č. 46: Výkaz výměr – spojovací prvky pro dřevo 
3. PAŽENÍ A ZEMNÍ KOTVY 
3.1. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 
3.1.1. Zápory 
Délka pažení – výpočet: 
L = 5,2+2,7+10+2,3+30+2,8+6,8+19,7+14,5+1,7+34,3+2,3+4,7 = 137 m 
Osová vzdálenost: 2,5 m, 2,3 m až 1,3 m 
Celkový počet zápor: 
 Zápory IPE 300, délky 7000 mm = 46 kusů 
 Zápory IPE 300, délky 8000 mm = 10 kusů 
 Zápory 2 x U200, délky 7000 mm = 5 kusů 
 Zápory 2 x U200, délky 8000 mm = 1 kus 
3.1.2. Pažiny 
Celková plocha pažení – výpočet: 
 S = (2,5*5)*41+(2*5)*10+(2,3*5)*4+(1,5*5)*3 = 681 m2 
Pažiny tedy budou délky 2,5; 2,3; 2 a 1,5 m, výšky 160 mm 
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Počet pažin délky 2,5 m: (2,5*5*41+2,5*5*4)/(2,5*0,16) = 1406 ks 
Počet pažin délky 2,0 m: (2*5*10+2*5*3)/(2*0,16) = 406 ks 
Celkový počet pažin: 
 Hranol 120 x 160 mm, délky 2,5 m: 1406 + 10 % = 1547 kusů 
 Hranol 120 x 160 mm, délky 2,0 m: 406 + 10 % = 447 kusů 
3.1.3. Beton C 16/20 
Počet vrtů délky 7,03 m = 48 
Počet vrtů délky 8,03 m = 11  
Průměr vrtu = 620 mm 
Hloubka vybetonované části vrtu = 2000 mm 
Množství betonu: (48+11)*(0,312*π*2,0) = 35,63 m3 
Celkový objem betonu: 
 V = 35,63 + 10 % = 39,2 m3 
3.1.4. Dřevěné klíny 
Počet klínů: n = 1420*4+411*4 = 7324 ks 
Celkový počet dřevěných klínů:  
n = 3662 + 5 % = 7690 ks 
3.2. MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ 
3.2.1. Mikrozápory 
Délka pažení = 18,6 m 
Osová vzdálenost mikrozápor: 0,6 metru 
Počet mikrozápor = d/o. v. = 18,6/0,6 = 31 kusů 
Celkový počet mikrozápor:  
Silnostěnné ocelové trubky TR 108/12, délky 8,5 m = 32 kusů 
3.2.2. Injektážní směs 
Spotřeba injektážní směsi = 25 litrů/etáž 
Vzdálenost etáží = 0,5 m 
Délka kořenové části = 5,5 m 
Počet etáží na jednu mikrozáporu: l/s = 5,5/0,5 = 11 etáží 
Počet mikrozápor = 31 kusů 
Potřeba injektážní směsi: spotřeba * ne * nm = 25*11*31 = 8525 l 
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Objemová hmotnost čerstvé malty = 2,3 kg/l 
Hmotnost čerstvé malty: 8525 l/2,3 kg/l = 3706,5 kg  
Hmotnostní podíl vody v čerstvé maltě: 2,8 – 3,2 l vody na pytel 25 kg 
 mw = 3 kg/25 kg = 0,12 
Celková hmotnost cementu: 3706,5 – 3706,5*0,12 = 3216,7 kg 
Celkový počet cementové zálivky:  
Cementová zálivka SIKAGrout 314; balení 25 kg: 3216,7/25 = 131 pytlů 
Rezerva kvůli tvaru vrtů: 131 + 10 % = 144 pytlů 
3.2.3. KARI sítě 
Parametry sítě: ∅ 6 mm, velikost ok 150 x 150 mm, rozměry 3 x 2 m, ve 2 vrstvách 
Přesahy: přes jedno oko ⇒ 0,215*(3+2) = 1,075/(3*2) = 0,18*100 = 18 % 
Plocha pažení: 18,6*5,2 m = 96,72 m2  
Potřebný počet KARI sítí: 96,72 m2/(3 m*2 m) = 16,12 
Celkový počet KARI sítí:  
Jedna vrstva s rezervou: 16,12 + 18 % = 19,02 kusů ⇒ 20 kusů 
Celkem na stěnu: 20 ks * 2 vrstvy = 40 kusů 
3.2.4. Stěna ze stříkaného betonu 
Předpokládaná tloušťka stěny = 175 mm 
Plocha pažení: 19,2*5,2 m = 99,84 m2  
Celkový objem betonu C 12/16: 
 V = 99,84 + 10 % = 109,8 m3 ⇒ 110 m3 
3.3. ZEMINA VYTĚŽENÁ Z VRTŮ 
3.3.1. Vrty pro zápory 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
Z1-Z23, Z31-Z55 (0,3252*π*7)*51 kusů 118,46 
Z24-Z30, Z56-Z59 (0,3252*π*8)*11 kusů 29,20 
Celkem  147,66 
Tab. č. 47: Výkaz výměr - zemina z vrtů pro zápory 
Celkový objem v nakypřeném stavu:  





Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F   237 
 
3.3.2. Vrty pro zemní kotvy 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
K1-K4, K7-K9 (0,0662*π*9)*7 kusů 0,862 
K5, K6, K10, K13-K25 (0,0662*π*7)*16 kusů 1,533 
K11, K12, K26 (0,0662*π*8)*3 kusů 0,328 
Celkem  2,723 
Tab. č. 48: Výkaz výměr - zemina z vrtů pro zemní kotvy 
3.4. ZEMNÍ KOTVY 
3.4.1. Cementová suspenze SPR 
Počet vrtů/hloubka zálivky: 7 vrtů/8 m, 3 vrty/7 m, 16 vrtů/6 m, 11 vrtů/5 m 
Průměr vrtu: 132 mm 
Spotřeba: 2,0 kg/m2./1 mm 
Celková potřebná hmotnost zálivky:  
 mz = (spotřeba*S) * (délka*počet vrtu)  
mz = (2,0* π*0,0662)* (8*7+7*3+6*16+5*11) = 6,24 t 
Hmotnostní podíl vody v zálivce: 3,5 – 4 l vody na pytel 25 kg 
 mw = 4 kg/25 kg = 0,16 
Celková hmotnost cementu: 6240 – 6240*0,16 = 5242 kg 
Celkový počet cementové směsi: 
Cementová zálivka SIKAGrout-210; balení 25 kg: 5242/25 = 210 pytlů 
3.4.2. Dočasné zemní kotvy 
Počet kotev pro zajištění pažení stavební jámy: M 26 ks 
Počet kotev pro zajištění stěny u stávajícího objektu: MK 11 ks 
Hmotnost pramenců: 3,54 kg/m 
Typ kotvy: lanová 3 pramencová 
Délky převázky: 
L = 5+2,5+10+2,3+11,6+10+7,5+2,7+7+10+8,6+10+4,5+10+10+10+4,35+4,7 
L = 130,68 m 
Celkový výčet prvků kotev: 
Lanové 3 pramencové kotvy, Sp = 450 mm2, délky 9 m = 7 kusů 
Lanové 3 pramencové kotvy, Sp = 450 mm2, délky 8 m = 3 kusy 
Lanové 3 pramencové kotvy, Sp = 450 mm2, délky 7 m = 16 kusů 
Tyčové kotvy DIWIDAG typu WD, ∅ 32 mm, délky 6 m = 11 kusů 
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Ochranné izolační trubky, ∅ 40 mm, délky 2 m = 11 kusů 
6-ti hraná matice na tyčové kotvy, pozinkovaná = 11 kusů 
Ocelové roznášecí hlavy, 250 x 250 x 25 mm, pozinkované = 37 kusů 
Převázka 2 x U260, délky 10 m = 28 kusů 
Převázka 2 x U280, délky 9 m = 6 kusů 
Převázka 2 x U280, délky 11 m = 2 kusy 
3.4.3. Injektážní směs 
Spotřeba injektážní směsi = 25 litrů/etáž 
Vzdálenost etáží = 0,5 m 
Délka kořenové části = 4 m 
Počet etáží na jednu kotvu: l/s = 4/0,5 = 8 etáží 
Počet kotev = 26 kusů 
Potřeba injektážní směsi: spotřeba * ne * nm = 25*8*26 = 5200 l 
Objemová hmotnost čerstvé malty = 2,3 kg/l 
Hmotnost čerstvé malty: 5200 l/2,3 kg/l = 2261 kg  
Hmotnostní podíl vody v čerstvé maltě: 2,8 – 3,2 l vody na pytel 25 kg 
 mw = 3 kg/25 kg = 0,12 
Celková hmotnost cementu: 2261 – 2261*0,12 = 1990 kg 
Celkový počet cementové zálivky:  
Cementová zálivka SIKAGrout 314; balení 25 kg: 1990/25 = 80 pytlů 
Rezerva kvůli tvaru vrtů: 80 + 10 % = 88 pytlů 
4. ZÁKLADY 
4.1. VÝZTUŽ 
Stykování výztuže se uvažuje minimálně 800 mm. Výpočet hmotnosti výztuže 
je podrobně uveden v kapitole „Rozpočet – Výkaz výměr“. 
4.1.1. Armování 1. etapa 
OZNAČENÍ a ROZMĚRY 



























47 1,578 2,1 
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OZNAČENÍ a ROZMĚRY 





























8 ks*2 → zkráceny na 10 m 16 12,0 
 4 ks/2 + 2 ks/2 
→ půleny na 5,25 m a 6,5 m 
3 12,0 
 
9 ks 9 12,0 
 
9 ks + 8 ks 17 6,3 
 








10 ks/m*(0,6*3)m 18 2,8 
 
 
10 ks/m*(4,5+1,25+0,6)m 64 3,3 
 
10 ks/m*(5,4+4+5,4)m 148 2,7 
 6 ks*3 → zkráceny na 10 m 
6 ks*2 → zkráceny na 11 m 
6ks/2 → půleny na 6 m 
33 1,578 12,0 
Tab. č. 49: Výkaz výměr – výztuž na 1. etapu  
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4.1.2. Armování 2. etapa 
OZNAČENÍ a ROZMĚRY 






























5 ks/m*5,4 27 2,3 
 9 ks*2 → zkráceny na 11,6 m 
9 ks/2 → půleny na 4,7 m 
9 ks*2 → zkráceny na 8,3 m 
10 ks/2 → půleny na 5,3 m 
46 12,0 
 
9 ks 9 12,0 
 










10 ks/m*(0,6*3) 18 2,8 
 
 
10 ks/m*(1,25+3,4+1,85) 65 3,3 
 
6 ks*3 → zkráceny na 11 m 
6 ks/3 → kráceny na 3,6 m 
6 ks*2 → zkráceny na 11,7 m 




 Horní i dolní výztuž stejná 
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 Horní i dolní výztuž stejná 




 Horní i dolní výztuž stejná 
(5 ks/m*3,3 m)*2 
32 3,8 
 Horní i dolní výztuž stejná 
(5 ks/m*2,7 m)*2 
26 3,2 
Tab. č. 50: Výkaz výměr – výztuž na 2. etapu 
4.1.3. Armování 3. etapa 
OZNAČENÍ a ROZMĚRY 

































9 ks → kráceny na 9,35 m 
9 ks/2 → půleny na 5,45 m 
9 ks/2 → půleny na 5,3 m 






766 2,466 2,3 
 
9 ks*5 
9 ks → kráceny na 9,35 m 
9 ks/2 → půleny na 5,45 m 
9 ks/2 → půleny na 5,3 m 






Horní i dolní výztuž stejná 
(5 ks/m*3 m)*2 
30 4,2 
 Horní i dolní výztuž stejná 
(5 ks/m*3,7 m)*2 
36 3,5 
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4.1.4. KARI SÍTĚ 
Parametry sítě: ∅ 8 mm, velikost ok 150 x 150 mm, rozměry 3 x 2 m, ve 2 vrstvách 
Přesahy: přes jedno oko ⇒ 0,215*(3+2) = 1,075/(3*2) = 0,18*100 = 18 % 
Armovací plocha základových desek:  
44,3*5,65+44,3*5,65+6,6*3,2+10,45*1,9 m = 541,6 m2  
Potřebný počet KARI sítí: 541,6 m2/(3 m*2 m)/ks = 90,26 ks → 91 kusů 
Hmotnost/bm: 5,4 kg/bm 
Celkový počet KARI sítí:  
Potřebný počet s rezervou: 91 + 18 % = 108,88 kusů ⇒ 109 kusů 
4.2. ODBEDŇOVACÍ OLEJ 
Separační prostředek: Ekologický odbedňovací olej - STANDARD 
Balení:   5 litrů 
Spotřeba:  0,05 l/m2 
Bednící plocha:  410 m2 
Celkové množství odbedňovacího oleje: 
Výpočet množství: 410 m2 * 0,05 l/m2 = 20,5 l 
4.3. KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE LADAX MONO 
Spotřeba:  0,8 – 1 kg/m2 
Záměsová voda: 0,4 l/kg 
Balení:   20 kg 
Výpočet ošetřované plochy: 
        (45*6+5,85*2+5,65*2+10,5*2+10,4*2+3,7+5,64+3+3,7)*0,3 = 105,3 m2  
         16,9*56,3 = 951,5 m2 
Celková ošetřovaná plocha: 
         svisle + vodorovně = 105,3 + 951,5 = 1057 m2 
Celkový počet balení: 
 Výpočet potřebného množství: 1057 m2 * 1 kg/m2 = 1057 kg 
 Celkové množství s reservou 5%: 1057 + 53 = 1110 kg 
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4.4. BEDNĚNÍ 








581827000 Kotevní tyč 15 mm/1,5 m, pozinkovaná 2,2 12 26,4 
581823000 Kotevní tyč 15 mm/1,0 m, pozinkovaná 1,4 13 18,2 
581826000 Kotevní tyč 15 mm/1,25 m, pozink. 1,8 7 12,6 
581852000 Kotevní tyč 15 mm/2,5 m, pozinkovaná 3,6 119 428,4 
176034000 
Vyrovnávací hranol Frami,  
5 x 9 cm/1,5 m 
3 3 9 
176035000 Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm/1,5 m 6 27 162 
588436000 
Upínač pro vyrovnání Frami,  
délky 40 cm 
3,6 91 327,6 
588441000 Svorka Frami, délky 16 cm, pozinkovaná 1,1 2 2,2 
588433000 Rychloupínač Frami, délka 11 cm 1,2 354 424,8 
588406500 Rámový prvek Frami Xlife 0,9 x 1,5 m 46,5 18 837 
588440000 Upínací kolejnice Frami 1,25 m 6,4 4 25,6 
588471000 Vnitřní roh Frami 1,2 m x 20 cm 25,3 10 253 
588401500 Rámový prvek Frami Xlife 0,9 x 1,2 m 39 99 3861 
588410500 Rámový prvek Frami Xlife 0,3 x 1,5 m 24,8 3 74,4 
588405500 Rámový prvek Frami Xlife 0,3 x 1,2 m 19,5 10 195 
588434000 Svorník Frami, š. 3 cm, v. 12 cm 0,26 8 2,08 
588404500 Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 1,2 m 24 11 264 
588464500 Rámový prvek Frami Xlife 0,6 x 1,5 m 35,5 3 106,5 
580365000 Opěra bednění 340 IB (vyrov. + směr.) 24,3 1 24,3 
588448500 Rámový prvek Frami Xlife 0,75 x 1,5  m 41,3 6 247,8 
588437500 Vyrovnávací opěra 260 IB 12,8 57 729,6 
588447500 Rámový prvek Frami Xlife 0,75 x 1,2 m 33,5 13 435,5 
588945000 Hlava vzpěry EB, š. 9 cm, v. 14 cm 1,4 59 82,6 
588473000 Úhelník pro bednící desku Frami 27mm 2,0 4 8 
588463500 Rámový prvek Frami Xlife 0,6 x 1,2 m 29,5 5 147,5 
581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 1,1 308 338,8 
588479000 Univerzální svorka Frami 5 - 12 cm 0,43 6 2,58 
588439000 Upínací kolejnice Frami 0,7 m 3,7 38 140,6 
588459000 Vnější roh Frami 1,2 m/20 cm 25,3 10 253 
588409500 Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 1,5 m 28,9 4 115,6 
588472000 Vnitřní roh Frami 1,5 m x 20 cm 30,7 5 153,5 
Celkem  9 710 kg = 9,71 t 
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581823000 Kotevní tyč 15 mm/1,0 m, pozinkovaná 1,4 4 5,6 
581826000 Kotevní tyč 15 mm/1,25 m, pozink. 1,8 9 16,2 
581852000 Kotevní tyč 15 mm/2,5 m, pozinkovaná 3,6 161 579,6 
176035000 Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm/1,5 m 6 22 132 
588436000 
Upínač pro vyrovnání Frami,  
délky 40 cm 
3,6 99 356,4 
588433000 Rychloupínač Frami, délka 11 cm 1,2 428 513,6 
588406500 Rámový prvek Frami Xlife 0,9 x 1,5 m 46,5 2 93 
588440000 Upínací kolejnice Frami 1,25 m 6,4 2 12,8 
588471000 Vnitřní roh Frami 1,2 m x 20 cm 25,3 15 379,5 
588401500 Rámový prvek Frami Xlife 0,9 x 1,2 m 39 117 4563 
588460000 Vnější roh Frami 1,5 m 12,9 1 12,9 
588405500 Rámový prvek Frami Xlife 0,3 x 1,2 m 19,5 22 429 
588434000 Svorník Frami, š. 3 cm, v. 12 cm 0,26 16 4,16 
588404500 Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 1,2 m 24 14 336 
580365000 Opěra bednění 340 IB (vyrov. + směr.) 24,3 1 24,3 
588448500 Rámový prvek Frami Xlife 0,75 x 1,5  m 41,3 4 165,2 
588408000 Kotevní prvek Frami 0,6 x 1,5 m 37,8 3 113,4 
588437500 Vyrovnávací opěra 260 IB 12,8 72 921,6 
588447500 Rámový prvek Frami Xlife 0,75 x 1,2 m 33,5 20 670 
996000001 Filler by site - 21 - 
588945000 Hlava vzpěry EB, š. 9 cm, v. 14 cm 1,4 74 103,6 
588423500 Univerzální prvek Frami Xlife 0,9 x 1,5 m 49 1 49 
588453000 Držák kotevní tyče Frami 0,58 2 1,16 
588463500 Rámový prvek Frami Xlife 0,6 x 1,2 m 29,5 9 265,5 
588403000 Kotevní prvek Frami 0,6 x 1,2 m 32,1 6 192,6 
581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 1,1 352 387,2 
588479000 Univerzální svorka Frami 5 - 12 cm 0,43 4 1,72 
588439000 Upínací kolejnice Frami 0,7 m 3,7 23 85,1 
588459000 Vnější roh Frami 1,2 m/20 cm 25,3 13 328,9 
588452000 Základový upínač Frami, výšky 9 cm 1,6 18 28,8 
Celkem   
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581852000 Kotevní tyč 15 mm/2,5 m, pozinkovaná 3,6 162 583,2 
581879000 Kotevní tyč 15 mm/4 m, bez povrch. úprav 5,7 10 57 
176034000 
Vyrovnávací hranol Frami,  
5 x 9 cm/1,5 m 
3 1 3 
176035000 Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm/1,5 m 6 3 18 
588436000 
Upínač pro vyrovnání Frami,  
délky 40 cm 
3,6 14 50,4 
588433000 Rychloupínač Frami, délka 11 cm 1,2 378 453,6 
588471000 Vnitřní roh Frami 1,2 m x 20 cm 25,3 3 75,9 
588401500 Rámový prvek Frami Xlife 0,9 x 1,2 m 39 157 6123 
588405500 Rámový prvek Frami Xlife 0,3 x 1,2 m 19,5 3 58,5 
588434000 Svorník Frami, š. 3 cm, v. 12 cm 0,26 8 2,08 
588404500 Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 1,2 m 24 9 216 
588408000 Kotevní prvek Frami 0,6 x 1,5 m 37,8 3 113,4 
588437500 Vyrovnávací opěra 260 IB 12,8 83 1062,4 
588447500 Rámový prvek Frami Xlife 0,75 x 1,2 m 33,5 5 167,5 
996000001 Filler by site - 4 - 
588945000 Hlava vzpěry EB, š. 9 cm, v. 14 cm 1,4 83 116,2 
588463500 Rámový prvek Frami Xlife 0,6 x 1,2 m 29,5 1 29,5 
588403000 Kotevní prvek Frami 0,6 x 1,2 m 32,1 1 32,1 
581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 1,1 344 378,4 
588439000 Upínací kolejnice Frami 0,7 m 3,7 2 7,4 
588459000 Vnější roh Frami 1,2 m/20 cm 25,3 5 126,5 
588452000 Základový upínač Frami, výšky 9 cm 1,6 8 12,8 
Celkem  9 687 kg = 9,69 t 
Tab. č. 54: Výkaz výměr – prvky bednění na 3. etapu  
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tyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,2 m 
- nosnost: 3600 – 2120 kg 
2 
 Palety Frami 1,2 m 
- skladování systémových prvků na 
stavbě (sklon podlahy 3%) 
- max. nosnost: 800 kg 
30 
Palety Frami 1,5 m 5 
 
Víceúčelový kontejner Doka 1,2 x 0,8 m 
- max. nosnost: 1500 kg 
6 
 Trubka z umělé hmoty 22 mm, délky 
2,5 m 
- ochrana kotevních tyčí 
490 
 
Univerzální konus 22 mm 
+ přirážka cca 5 % 
1000 
 TFD 50 – distanční podložka z litého 
betonu s drátem 
- balení 100 ks/paleta 3500 ks 
900 ks 
9 bal. 
 DP – motýlek 35/40/50 s drátem 
- balení 250 ks/paleta 10 000 ks 
1000 ks 
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4.5. BETONÁŽE 
4.5.1. Podkladní beton 1. etapa 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
PB1 [7,26*7,42+(2,5*1)/2]*0,1 5,512 
PB2 [3*0,75]*0,1 0,225 
PB3 [3*0,75]*0,1 0,225 
PB4 [3*0,75]*0,1 0,225 
PB5 [4,46*2,24]*0,1 0,999 
PB6 [7,4*7,1+(2,73*1,63)/2]*0,1 5,477 
PB7 [3*16,8]*0,1 5,040 
PB8 [3*17,6+4,48*3,16]*0,1 6,696 
PB9 [3*15,3+2,275*1,6+1,4*5,28]*0,1 5,693 
Celkem  30,0914 
Tab. č. 56: Výkaz výměr - podkladní betony 1. etapa 
4.5.2. Podkladní beton 2. etapa 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
PB10 [7,04*6,3]*0,1 4,435 
PB11 [3,5*0,75]*0,1 0,263 
PB12 [6,88*0,75]*0,1 0,516 
PB13 [(32,25*3)*2+6,88*4,65+6,88*0,7]*0,1 23,031 
PB14 [22,2*3+2,275*1,6+1,4*5,28]*0,1 7,763 
Celkem  36,0077 
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1 1,8*(1,75*1,8+2,35*1+6,64*0,5+0,75*1,8+0,75*1,64) 20,520 
2 1,3*1,8*0,75 1,755 
3 1,3*1,8*0,75 1,755 
4 1,3*1,64*0,75 1,599 
5 0,8*1,64*4,46 5,852 
6 1,4*(1,64*6,3+1,8*3,2+1,8*6,3+0,6*0,5) 38,825 
7 0,8*1,8*8,5 12,240 
8 0,8*(1,8*10+1,8*4,46) 20,822 
9 0,8*1,8*10 14,400 
Celkem  117,768 
Tab. č. 58: Výkaz výměr - betonáž 1. etapa 
4.5.4. Betonáž 2. etapa 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
10 0,5*3,7*5,64 10,434 
11 0,5*2,7*3,3 4,455 
12 1,8*(1,8*0,75+2*4,15+0,5*5,5+2*1,8*0,75) 27,180 
13 1,3*1,8*0,75 1,755 
14 1,3*1,8*0,75 1,755 





Celkem  110,310 
Tab. č. 59: Výkaz výměr - betonáž 2. etapa  
VÝKAZ VÝMĚR 
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17 0,5*3*3,7 5,550 
18 0,8*1,8*24,3 34,992 
19 0,8*1,8*24,3 34,992 
20 0,8*(1,8*13,1+1,8*1,4+1,8*5,75+1,4*1,8+1,8*5,45) 39,024 
Celkem  114,558 
Tab. č. 60:  Výkaz výměr - betonáž 3. etapa 








D2 0,15*(0,5*2,35+0,55*3,2) 0,440 
D3 0,15*5,85*11 9,653 
D4 0,15*5,65*11 9,323 
D5 0,15*5,85*11 9,653 
D6 0,15*5,65*11 9,323 
D7 0,15*(1,9*10,45-0,6*1) 2,888 
D8 0,15*5,85*11 9,653 
D9 0,15*(5,65*11+1,4*5,75) 10,530 
D10 0,15*5,85*11,3 9,916 
D11 0,15*5,65*11,3 9,577 
Celkem  166,4 
Tab. č. 61: Výkaz výměr - betonáž základové desky  
VÝKAZ VÝMĚR 
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5. ZÁSYPY 
5.1. POD ZÁKLADOVÉ DESKY 
Zpětný zásyp vhodnou vytěženou zeminou, tj. písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy S3 a S4 a písčitá hlína F3. 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
část 1 0,6*(3,2*6,6+0,5*2,35+0,55*3,2) 14,751 
část 2 0,6*5,85*44,3 155,544 
část 3 0,6*(5,65*44,3+1,4*5,75) 155,006 
část 4 0,6*(1,9*10,45-0,6*1) 11,554 
Celkem  336,751 
Obr. č. 65: Zásyp pod deskou z vytěžené zeminy 
Zpětný zásyp štěrkem frakce 0/32 – dobře zhutnitelné. 
OZNAČENÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m3] 
část 1 0,15*(3,2*6,6+0,5*2,35+0,55*3,2) 3,609 
část 2 0,15*5,85*44,3 38,873 
část 3 0,15*(5,65*44,3+1,4*5,75) 38,752 
část 4 0,15*(1,9*10,45-0,6*1) 2,888 
Celkem  84,122 
Obr. č. 66: Zásyp pod deskou štěrkem 16/32 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Jak jsem již uvedla v úvodu celé této práce, zaměřila jsem se detailně pouze na 
alternativní řešení spodní stavby, kde jsem volila jiný typ tvaru základu. Původní 
návrh firmy SATER – PROJEKT s. r. o. v podobě železobetonové vany, jsem uzpůsobila 
mému vlastnímu návrhu založení objektu na železobetonových základových pasech. 
Předmětem této kapitoly je tedy především statický výpočet, který spočívá zejména 
v návrhu rozměrů základového pasu, posouzení únosnosti plošných základů a 
dimenzování základní výztuže pro armování celé spodní stavby i s návazností na další 
konstrukce. 
Jedná se o 6-ti podlažní objekt s podélným zděným konstrukčním systémem. 
Objekt má 4 až 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Většina objektu je zastřešená 
plochou střechou, na části trapézová (6 NP). Obvodové stěny v suterénu jsou 
monolitické železobetonové.  
Pro možný návrh základových pasů bylo zapotřebí změnit určité navržené 
konstrukce za jiné. Jedná se o vnitřní podélnou nosnou stěna z cihelných tvárnic 
namísto skeletového systému. Dále pak ovlivní výpočet změna stropní konstrukce ze 
železobetonové desky na keramický skládaný strop stejné tloušťky.  
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2. STATICKÝ VÝPOČET – ZÁKLADOVÉ PASY 
2.1. VÝPOČET ZATÍŽENÍ 
Počítáno jako síla vyvozená na jeden běžný metr základového pasu. 





























1. Stropy HELUZ        
MIAKO 19/62,5 
7,4 - 7,4 3,65 27,01 6 162,06 
2. Věnec ŽB 0,3 0,25 0,075 25 1,875 6 11,25 
3. Podlaha – povlak 
PVC nebo ker. dlažba, 
cem. stěrka 23 KN/m3 




11,16 6 66,97 
4. Zdivo 1NP cihelné 
Porotherm 30 
0,3 3,7 1,11 8 8,88 1 8,88 
5. Zdivo 2NP – 5NP 0,3 3,05 0,915 8 7,32 4 29,28 
6. Zdivo 6NP 0,3 4,2 1,26 8 10,08 1 10,08 
7. Zdivo 1 PP ztracené 
bednění 
0,3 3,35 1,005 25 25,13 1 25,125 
CELKEM STÁLÉ ZATÍŽENÍ (vlastní tíha) ∑ FG = 313,65 KN 
 





























1. Užitné – podlaží 7,4 - 7,4 1,5 11,1 3 33,3 
2. Užitné – příčky 7,4 - 7,4 0,8 5,92 6 35,52 
3. Sníh (oblast I) 7,4 - 7,4 0,5 3,7 - 3,7 
CELKEM NAHODILÉ ZATÍŽENÍ ∑ FG = 72,52 KN 
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2.2. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ 
FD = 1,35 * FG + 1,5 * FQ = 1,35 * 313,65 + 1,5 * 72,52 = 532,21 KN 
Únosnost zeminy: Rdt = 0,83 – 0,5 MPa  
Roznášecí úhel: tg α = 〈0,5 – 1,0〉 ⇒ volím tg α = 0,8 
Tloušťka zdiva:  d = 300 mm 






 = 1,06 m 
    při Rdt = 0,3 MPa → b0,3 = 
532,11
300
 = 1,77 m 
Šířka pasu navržena - na stranu bezpečnou volím: b = 1,8 m 
 
Odsazení od základny:   






 = 0,75 m 
 
Minimální výška ŽB pasu:  
hmin  = a * tg α = 0,75 * tg 45°  
hmin  = 0,75 * 1,00 = 0,75 m 
 
Výška ŽB pasu:   
h  = a * tg α = 0,75 * tg 46°  
h  = 0,75 * 1,04 = 0,8 m 
         Obr. č. 67: Předběžný návrh základového pasu 
2.3. ÚNOSNOST PLOŠNÝCH ZÁKLADŮ 
Únosné podloží: pískovce třídy R4 až R5 
Pevnost zeminy: nízká → ơC = 5 – 15 MPa 
Součinitel kvality skalní horniny: pro R4 → r = 10, při ơC = 15 MPa 
Součinitel hustoty diskontinuity: p = 1,8 






 = 830 KPa 






 = 0,18 
Efektivní délka: B´ = B – 2 * eB = 1,8 – 2 * 0,18 = 1,44 m 
Posouzení: 












 = 369,6 KPa  
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3. DIMENZOVÁNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU 








 = 295,67 KNm 
L = a + 0,15 * hc = 0,75 + 0,15 * 0,3 = 0,795 m 











     
        Obr. č. 68: Výpočet momentu  
3.2. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Beton C 30/37: charakteristická pevnost v tlaku → fck = 30 MPa 






 = 20 MPa 
   pevnost v tahu → fctm = 2,9 MPa 
fctk,05 = 2,0 MPa; ԑcu3 = 3,5 ‰ 
modul pružnosti → Ecm = 32 GPa 
Ocel B550B:  charakteristická pevnost v tahu → fyk = 550 MPa 






 = 478,26 MPa 
   ԑyd = 
fyd
Ey
  = 
478,26
200 000
 = 2,28 ‰ 
   modul pružnosti v tahu a tlaku → E = 200 000 N/mm2 
   modul pružnosti ve smyku → G = 81 000 N/mm2 
3.3. NÁVRH HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE – SMĚR B  
Předpoklad: profil ∅ 16 mm, stupeň vlivu prostředí XC1, konstrukční třída S4  
Krytí výztuže:  požadavek prostředí pro cmin,dur = 15 mm  
   jmenovitá hodnota krycí vrstvy → cnom = cmin + Δcdev 
   krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti → 
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    → cmin,b  ≥ ∅ výztužného prutu 
 cmin = max {cmin,dur; cmin,b; 10 mm} = max {15;16; 10 mm} = 16 mm 
 cnom = cmin + Δcdev = 16 + 10 m = 26 mm 
→ kvůli volbě distančních prvků bude volena spolehlivá krytí vrstva: c = 100 mm 
 d1 = 100 + ∅/2 = 100 + 16/2 = 108 mm 
 d = h – d1 = 800 – 108 = 692 mm 
Přesné určení vlastní tíhy pasu na bm zd:  
Stálé zatížení → podlaha: 7,4 m2 * 1,572 KN/m2 = 11,16 KN 
 ŽB deska: 7,4 m2 * 0,1 m * 25 KN/m3 = 18,5 KN 
 základový pas: 1,8 m2 * 0,8 m *25 KN/m3 = 36 KN 
 podkladní beton:   2,0 m2 * 0,1 m*  23 KN/m3 = 4,6 KN 
 celkem: Gk = 70,26 KN 
Užitné zatížení → Qk = 3,0 KN/m2 * 7,4 m2 = 22,2 KN 
 I. max zd = Gk * ɣG + Qk * ɣQ = 70,26 * 1,35 + 22,2 * 1,5 = 128,15 KN 
 II. max zd = Gk * ɣG + Qk * ɣQ = 70,26 * 1,0 + 22,2 * 0 = 70,26 KN 
 








zd            
[KN] 
Fd           
NEd + zd 
MEd+h* HEd  
[KNm] 
a) I. 
93,44 532,21 153,8 
128,15 660,36 
216,48 
b) II. 70,26 602,47 
 
komb. 
e         
[m] 
A´ [m]     
(B-2*e)*L 
ơzi  = Fd/A´     
[KNm-1] 
Rd/A´     
[MPa] 







b) II. 352,32 311,23 




 * ( 1 - √1 −  2∗𝑀𝑒𝑑
𝑏∗𝑑2∗𝑓𝑐𝑑




 * ( 1 - √1 −  2∗216,48∗10³
1,0∗0,692∗20∗10³
 ) = 6,63 * 10-4 m2 
Navrženo: ∅ 16 mm po 200 mm, As,prov = 10,05 * 10-4 m2 
As,min = 0,26 *  
fctm∗b∗d
fyk
 = 0,26 *  
2,9∗1,0∗0,692
550
  = 9,49 * 10-4 m2 
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As,max = 0,04 * b * h = 0,04*1,0*0,8 = 0,032 m2 











 * d = 
3,5
3,5+2,28
 * 0,592 = 0,3585 m 
xlim = 0,3585 m > x = 0,03 m → vyhovuje 
zc = d + ½ * 0,8 * x = 0,692 – 0,5*0,8*0,03 = 0,68 m 
MRd = As,prov * fyd * zc = 10,05 * 10-4 * 478,26*103 * 0,68 = 325,84 KNm 
MRd = 325,84 KNm ≥ MEd = 115,47 KNm → vyhovuje 
ԑ = ԑcu3 * (d−x
x
 )= 0,0035 * (0,592−0,03
0,03
 ) = 65,6 ‰ 
ԑ = 65,6 ‰ ≥ ԑyd = 2,28 ‰ → vyhovuje 
 
 
Kotevní délka: e = 0,15 * hc = 0,15 * 0,3 = 0,045 m 
   zc = a * d = 0,75 * 0,692 = 0,519 m 
   ze = a - e - 
x
2
 = 0,75 - 0,045 - 
0,4
2
 =  0,505 m 
   R = pd,max * ze = 311,24 * 0,505 = 157,18 KN 
   Fs = R *  
ze
zc
 = 157,18 *  
0,505
0,519
 =  152,94 KN 
Fbd = 2,25 * 1,0 * 0,7 * 
fctk,0,5
ɣm
 = 2,25 * 1,0 * 0,7 * 
2,0
1,5













 = 289,9 mm 






 = 152,18 MPa 
lbd,min = max {0,3 * lb.rqd; 10 ∅; 100} = max {0,3 * 290; 10 * 16; 100} mm 
lbd,min = max {87; 160; 100} mm = 160 mm 
lbd = 200 mm > lbd,min = 160 mm → vyhovuje  
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3.4. NÁVRH ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽE – SMĚR L 
- Pouze z minimální plochy vyztužení As,min 
As,min = 0,26 *  
fctm∗b∗d
fyk
 = 0,26 *  
2,9∗1,8∗0,692
550
  = 17,08 * 10-4 m2 
Navrženo: 9 ∅ 16 mm, As,prov = 18,1 * 10-4 m2 
 
Obr. č. 69: Návrh výztuže 
4. DIMENZOVÁNÍ VÝZTUŽE VÝTAHOVÝCH ŠACHET 
- pro zjednodušení uvažuji stejné hodnoty jako v případě výpočtu 
základového pasu, ale zvýším jejich hodnotu o 20 % na stranu bezpečnou 
4.1. NÁVRH HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 
základový pas → As,prov = 10,05 * 10-4 m2  
+ 20 % → 10,05 * 10-4 * 0,2 = 2,01 * 10-4 m2 
As,req = 10,05 * 10-4 + 2,01 * 10-4  = 12,06 * 10-4 m2 
Navrženo: ∅ 16 mm po 150 mm, As,prov = 13,4 * 10-4 m2 → platí pro oba směry  
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5. DIMENZOVÁNÍ VÝZTUŽE PRO NAPOJENÍ NA STĚNY 
- obvodové stěny v suterénu jsou železobetonové monolitické, je tedy 
nutné napojit výztuž mezi základem a stěnou 
- uvažuji ale pouze předpoklad bez nutného výpočtu 
5.1. NÁVRH HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 
Navrženo: ∅ 25 mm po 200 mm, As,prov = 24,54 * 10-4 m2  
5.2. NÁVRH ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽE 
Navrženo: ∅ 16 mm po 200 mm, As,prov = 10,05 * 10-4 m2 
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ZÁVĚR 
Závěrem bych ráda zdůraznila, že při řešení mé bakalářské práce jsem se 
snažila navrhnout co nejefektivnější stavebně technologický postup výstavby spodní 
stavby s ohledem na práci v hluboké pažené stavební jámě. 
Podrobně jsem zpracovala jednotlivé technologické předpisy pro zemní 
práce, kotvené pažení stavební jámy a základové konstrukce. Cílem mé práce bylo 
vypracování alternativního řešení základových konstrukcí na daném objektu 
v závislosti na časovém a finančním faktoru, za dodržení všech bezpečnostních 
podmínek a kvality výstavby. Zajímavou kapitolou mé práce je především samotný 
alternativní návrh, který jsem podpořila výkresem spodní stavby. Další zajímavostí je 
samotné řešení a realizace základových konstrukcí ve stísněné stavební jámě. 
Zejména jsem se zaměřila na vhodné rozložení konstrukce do realizačních etap, 
podrobný návrh systémového bednění a postup při betonáži. V rozsahu daném dle 
zadání jsem dále vypracovala efektivní zařízení staveniště a návrh strojní sestavy, kde 
jsem navrhovala stroje, kterými zhotovitel i smluvené firmy doopravdy disponují. 
Předmětem zhodnocení stavby byl i položkový rozpočet celé spodní stavby. 
Ráda bych také poukázala na výkresovou část, kde jsem vypracovala 
podrobný grafický postup práce s pojezdy strojů pro všechny etapy. Dále jsem 
projektovala vlastní návrh dřevěného schodiště pro vstupy do stavební jámy, postery 
s návrhy zabednění a detail se změřením na složitost betonáže do jednostranného 
bednění. V poslední řadě jsem vypracovala časový plán s nasazením mechanizace a 
bilancí pracovníků. 
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